

第七章 管制事項與配合措施

依工作項目所言，關於整體水患治理計畫，對其管制事項與配合措施包括協助相關業務會勘（議）協調、協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託雲林縣與嘉義縣政府暨所屬公所委辦工程督導、防汛期間緊急處理委辦工程協助檢核及其他與集水區相關業務配合事項，茲分述如後。

7-1 協助相關業務會勘（議）協調

於計畫辦理期間，以計畫範圍雲林縣及嘉義縣地區，配合水土保持局南投分局之勘災行程（含天然災害、人民陳情案或民意代表建議案），指派專業人員（備勘查車輛），共同參加勘查，撰寫勘查紀錄，按次計價至少 60 次。本計畫協助相關業務會勘（議）協調之派車單，如表 7-1 所示。現階段協助相關業務會勘（議）協調次數統計表，如表 7-2 所示。

表 7-1 協助相關業務會勘（議）協調—派車單

雲嘉地區重要集水區成效評估暨構造物總體檢 業務會勘—派車單			
日期		地點	
事由			
乘坐人員			
申請人	簽核	派車確認	

資料來源：本計畫製作。

表 7-2 協助相關業務會勘（議）協調次數統計表

編號	日期	地點	事由	乘車人員	隨車人員	申請人
1	100/5/11	彰化芬園	農路現勘	李孟洲	李仟祐	李孟洲
2	100/6/2	嘉義竹崎、番路、大埔等	野溪災害及農路現勘	張國欽	李仟祐	張國欽
3	100/6/10	嘉義竹崎	野溪災害現勘	張國欽	林子傑	張國欽
4	100/6/16	嘉義梅山	野溪災害及農路現勘	張國欽	陳建男	張國欽
5	100/6/23	嘉義梅山 雲林古坑	野溪災害現勘	張國欽	林怡如	張國欽
6	100/6/24	雲林	接送長官視察轄區工程	嚴曉嘉	羅仁傑	陳永信
7	100/6/30	嘉義中埔	野溪災害及農路現勘	張國欽	陳建男	張國欽
8	100/6/30	嘉義中崙	配合分局於 大湖底溪現勘	吳瑞鵬 陳永信 游元興	陳瑋宗	陳永信
9	100/7/12	雲林古坑	工程現勘	張國欽	林子傑	張國欽
10	100/7/28	嘉義竹崎	野溪災害現勘	張國欽	陳建男	張國欽
11	100/8/4	嘉義梅山	野溪災害現勘	張國欽	林怡如	張國欽
12	100/8/18	嘉義竹崎	野溪災害現勘	高伯宗 張國欽	陳建男	張國欽
13	100/8/22	嘉義竹崎	地方訪視會議+現勘	高伯宗 吳瑞鵬 張國欽	陳建男	張國欽
14	100/8/23	嘉義阿里山	地方訪視會議+現勘	張國欽	羅仁傑	張國欽
15	100/8/24	嘉義阿里山	地方訪視會議	張國欽	羅仁傑	張國欽
16	100/8/24	嘉義阿里山	地方訪視會議	張益通	黃晉華	張益通
17	100/9/2	嘉義梅山	野溪災害現勘	張國欽	林子傑	張國欽
18	100/9/16	嘉義竹崎	農路現勘	林忻君	陳建男	林忻君
19	100/10/5	嘉義中埔	協助內政部訪視	吳瑞鵬 張國欽 嚴曉嘉	羅仁傑	張國欽
20	100/10/13	嘉義番路	工程案件勘查	張國欽	陳建男	張國欽
21	100/10/28	嘉義朴子	會同分局長會勘及會議	張益通 鄭裕適	林子傑	張益通
22	100/11/4	雲林古坑	會同總局進行研討會議	嚴曉嘉	李仟祐	嚴曉嘉

資料來源：本計畫彙整。

7-2 協助辦理工程督導


於計畫辦理期間，需協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託雲林縣與嘉義縣政府暨所屬公所委辦工程督導（至少 20 件），其委辦工程統計表，如表 7-3 所示。

依水土保持局南投分局交辦事項為原則，評估執行工程督導對象、聯繫出席委員（至少 2 人）、協助會勘等工作事項，工作流程、範疇及內容，如圖 7-1 所示。現階段協助辦理工程督導一覽表，如表 7-4 所示。

表 7-3 水土保持局南投分局委託辦理工程統計表

工程類別		機關	雲林 縣政府	雲林 所屬公所	嘉義 縣政府	嘉義 所屬公所	總計
治理	件數		1	0	27	0	28
	經費（仟元）		6,000	0	74,880	0	80,880
農路	件數		3	1	0	6	10
	經費（仟元）		6,643	7,500	0	19,200	33,343
農村	件數		0	1	0	2	3
	經費（仟元）		0	5,000	0	13,000	18,000
清疏	件數		0	0	0	20	20
	經費（仟元）		0	0	0	98,000	98,000
總計	件數		4	2	27	28	61
	經費（仟元）		12,643	12,500	74,880	130,200	230,223

資料來源：水土保持工程管考系統及本計畫彙整。



資料來源：行政院農業委員會水土保持局工程管理標準作業程序網站，<http://rcm.swcb.gov.tw/sop/>。

圖 7-1 委辦工程督導標準作業流程圖

表 7-4 協助辦理工程督導一覽表 (1/4)

編號	1	日期	100/4/29
計畫名稱	重劃區外緊急農路設施改善計畫		
工程名稱	舊社里農路改善工程		
工程主辦機關	斗南鎮公所	監造單位	宏吉測量工程顧問有限公司
施工廠商	瑋林營造有限公司	施工期間	100/1/16~100/5/15
承辦單位	保育推廣課	承辦人員	施東隆
督導委員	張三郎、施東榮	隨車人員	陳瑋宗
督導照片			

資料來源：本計畫彙整。

表 7-4 協助辦理工程督導一覽表 (2/4)

編號	2	日期	100/10/13
計畫名稱	農村再生建設及發展計畫		
工程名稱	高林村農路改善工程		
工程主辦機關	雲林縣政府	監造單位	勝一土木大地技師事務所
施工廠商	福成隆營造有限公司	施工期間	100/8/17~100/10/15
承辦單位	治理課	承辦人員	游元興
督導委員	張三郎、蔡豐明	隨車人員	陳瑋宗
督導照片			

資料來源：本計畫彙整。

表 7-4 協助辦理工程督導一覽表 (3/4)

編號	3	日期	100/10/13
計畫名稱	易淹水地區水患治理計畫		
工程名稱	華山溪下游土石災害防治工程		
工程主辦機關	雲林縣政府	監造單位	源隆技術顧問有限公司
施工廠商	燦吉營造有限公司	施工期間	100/6/16~100/10/13
承辦單位	治理課	承辦人員	游元興
督導委員	張三郎、蔡豐明	隨車人員	陳瑋宗
督導照片			

資料來源：本計畫彙整。

雲嘉地區重要集水區成效評估暨構造物總體檢


表 7-4 協助辦理工程督導一覽表 (4/4)

編號	4	日期	100/11/11
計畫名稱	重劃區外緊急農路設施改善計畫		
工程名稱	海豐村農路改善工程		
工程主辦機關	麥寮鄉公所	監造單位	申龍工程顧問有限公司
施工廠商	榮城營造股份有限公司	施工期間	100/9/11~100/12/09
承辦單位	保育推廣課	承辦人員	施東隆
督導委員	張三郎、張益通	隨車人員	陳瑋宗
督導照片			

資料來源：本計畫彙整。

7-3 協助辦理防汛期間緊急處理委辦工程檢核

於計畫辦理期間，協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託雲林縣與嘉義縣政府暨所屬公所防汛期間緊急處理委辦工程協助檢核（至少 20 件），工作事項依水土保持局南投分局交辦事項為原則，工作流程、範疇及內容，如圖 7-2 所示。



資料來源：行政院農業委員會水土保持局工程管理標準作業程序網站，<http://rcm.swcb.gov.tw/sop/>。

圖 7-2 防汛期間緊急處理委辦工程檢核流程圖