

## 第七章 管制事項與配合措施

### 7.1 協助相關業務會勘(議)協調與車輛(四輪傳動)及人員派遣

本工作項目為派遣人員及車輛協助水保局南投分局進行相關會勘(議)工作，至少 60 次，截至本次報告為止，共累計 18 次，如表 7-1 所示。

表 7-1 計畫派車協助南投分局進行會勘等相關事宜次數統計表

次數	日期	地點	事由	乘車人
1	100.4.14	水里、草屯、魚池	協助工程勘查	陳俞謹、賴炫圭、張國欽
2	100.4.19	南投縣	協助委員接送	NCDR 委員
3	100.4.21	南投縣中寮鄉	協助工程勘查	李世傑
4	100.4.28	南投縣	協助委員接送	NCDR 委員
5	100.5.4	彰化縣二水鄉	協助分局人員參與二水鄉公所土石流防災演練	高伯宗、張國欽
6	100.6.1	南投縣信義鄉	協助工程勘查	黃俊傑
7	100.6.2	彰化縣大城鄉	協助工程勘查	劉肇建
8	100.6.2	彰化縣大城鄉	協助工程勘查	張益通
9	100.6.8	南投縣鹿谷鄉	協助工程勘查	張國欽
10	100.6.24	南投縣信義鄉	協助工程勘查	吳瑞鵬、黃俊傑
11	100.9.07	南投縣信義鄉	協助工程勘查	黃俊傑
12	100.9.08	南投縣信義鄉	協助工程勘查	黃俊傑
13	100.9.27	南投縣信義鄉	協助工程勘查	黃俊傑
14	100.10.12	南投縣信義鄉	協助工程勘查	黃俊傑
15	100.10.27	南投縣集集	協助工程勘查	黃俊傑
16	100.11.03	南投縣鹿谷鄉	協助工程勘查	黃俊傑
17	100.11.09	南投縣草屯鎮	協助工程勘查	嚴曉嘉
18	100.11.10	南投縣	協助工程勘查	張國欽

### 7.2 協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託南投縣與彰化縣政府所屬公所委辦工程督導

協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託彰化縣與南投縣政府暨所屬公所委辦工程督導(至少 20 件)，依分局交辦事項為原則，評估執行工程督導對象、聯繫出席委員、協助會勘等工作事項，工作流程、範疇及內容如圖 7-1 所示，而截至本報告止已累計 4 次農路督導協助工作，如表所示。

表 7-2 已協助水保局南投分局進行農路督導之工程案件一覽

次數	日期	地點	工程名稱	乘車人	委員
1	100.04.29	芬園鄉	大埔村及竹林村農路改善工程	施東隆	施東榮、張三郎
2	100.08.16	中寮鄉	棉仔園農路工程督導	施東隆	施東榮、張三郎
3	100.08.16	中寮鄉	五里崎、久恭農路及支線復建工程	施東隆	施東榮、張三郎
4	100.11.11	社頭鄉	社頭鄉牛路溝農路改善工程	施東隆、張益通	施東榮、張三郎




圖 7-1 本計畫協助南投分局 100 年度委辦工程之督導流程圖



圖 7-2 協助水保局南投分局進行農路督導工程情況

### 7.3 協助辦理 100 年度水土保持局南投分局委託南投縣政與彰化縣政府暨所屬公所防汛期間緊急處理委辦工程協助檢核

本工作項目為協助水土保持局南投分局辦理，其於 100 年度委託彰化縣與南投縣政府暨所屬公所委辦之工程，工程於防汛期間之緊急處理工程檢核工作(至少 20 件)，依分局交辦事項為原則，協助分局進行防汛期間之工地安全檢查等事項，協助工程督導前置作業、督導及完工驗收之流程，如圖 7-3 所示。






圖 7-3 本計畫協助南投分局 100 年度防汛期間緊急處理工程檢核相關作業流程