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摘要 
 

本計畫區為南投縣仁愛鄉全區，區內之山坡地屬破碎岩層，且

風化嚴重，河床結構甚不穩定，民國 88 年 921 地震於境內造成密

集崩塌地，近年來以民國 90 年桃芝颱風、民國 93 年敏督利颱風引

起之 72 水災、艾利颱風及民國 95 年因長延時降雨造成之 0609 水

災，均造成嚴重土砂災害，導致台 14 線（埔霧公路）及力行產業

道路部分道路路基流失、道路中斷、農田淹沒流失，急待瞭解集水

區災害原因據以整治，特辦理調查規劃。 

本次整體治理調查規劃報告針對本區進行整體現況調查、資料

統計分析、研擬治理對策以抑制抑止泥砂下移、減低災害的發生，

保護原住民聚落之安全、減免重大土石災區之災害機率。 

一、基本資料 

計畫範圍為南投縣仁愛鄉全區，區分為 76 子集水區，總面積

122,135.04 公頃，人口計有 4,746 戶，人口數為 31,212 人，地質主

要由廬山層及佳陽層所組成，水系區分為烏溪、濁水溪及大甲溪流

域，其中有 28 條土石流潛勢溪流，土地權屬以林班地為主，佔計

畫區面積的 75.84%。 

二、調查與分析 

1. 崩塌地 

依據 72 水災後透過 SPOT 影像判釋結果，仁愛鄉內之崩塌

地為 2,936 處，崩塌地面積約 3,759 ha，其中 A 級崩塌地有 25
處，崩塌地面積約 67.51ha，崩塌率為 2.97％。 

72 水災及 0609 水災所引發的崩塌大部份為既有崩塌地的

再次活動，並且有崩塌面積較以往擴大。新生的崩塌地則主要

集中在較大的稜線附近，崩塌的型式主要以表層崩積土壤及風

化岩屑崩落為主。 

2. 土石流潛勢溪流 

計畫區土石流潛勢溪流，主要集中在濁水溪、眉溪及北港
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溪流流域內的山溝，尤其以在仁愛鄉境西側接近埔里盆地之河

川出口附近最多，為主要的潛在災害之一。區內 28 條土石流潛

勢溪流，大部份於桃芝颱風及 72 水災時，都有誘發土石流災害，

造成交通中斷或影響居民生活。由於仁愛鄉居住聚落大多鄰近

邊坡，一旦發生土石流，居民的居住地點皆位於影響範圍之內，

直接衝擊居民生命財產的安全。其中以南豐村的土石流災情最

為嚴重量也最多，其次為互助村、新生村。 

3. 河道沖淤 

霧社水庫上游河道，淤積情況相當嚴重，因集水區上游塔

羅灣溪及濁水溪子集水區崩落之土石下移，已淤積越德魯灣橋

面；至於溫泉橋之淤積，係因塔羅灣溪集水區內之崩塌土石，

至溫泉區時，由於渠道束縮河寬受限，過量土石無法排洩，導

致溫泉橋每逢大雨即遭淹沒，由其下游既設之防砂壩上、下游

已幾乎完全淤滿之情形研判，霧社水庫及上游河道淤積土砂已

由水庫蓄水範圍一路回堵至溫泉橋，長約 6.5 公里，預估土砂量

500 萬 m3。 

4. 道路水土保持 

本計畫區內地形陡峭、立地條件極差，道路設置後，天然

穩定之坡面遭受破壞，開挖坡面或填方坡面土方崩落，尤其豪

雨過後，造成道路邊坡部分崩塌加速地表沖蝕，由於計畫區道

路旁大部分皆未設置道路邊溝或已被土石淤滿，致於集水區多

處道路形成路基沖損，必須針對道路縱橫向排水及邊坡穩定進

行妥善處理。 

5. 災害原因 

仁愛鄉造成自921地震以來重大土砂災害，重要之致災原因為： 

（A）強度高、時間長之豪雨，造成之高流量地表逕流，為土砂災

害之重要外在因素。 

（B）921 地震所造成中部地區之邊坡崩塌，溪床夾砂石量遽增，

為土砂災害甚至亦為洪水災害之潛在因素。 

三、分年分期計畫 
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本計畫有關原住民地區治山防洪等工作項目，分別編列於

97、98、99 等 3 個年度辦理，總工程經費為 55,164 萬元。 

本計畫區整體治理調查規劃治理對策編擬，共計有 3 項： 

1. 崩塌地治理規劃 

內容計有箱型蛇籠、護岸、打樁編柵，坡面截水、掛網植

生及防砂壩等，主要功效在於減少坡面逕流破壞，穩定邊坡，

減少坡面裸露，漸步恢復自然植生狀態。 

2. 道路水土保持治理規劃 

內容有擋土牆、排水溝、水泥路面、路基修補等，主要以

安全之排水規劃，穩定道路邊坡，破損路面鋪設，暢通路線為

主。 

3. 野溪及土石流潛勢溪流規劃 

內容包含橋樑重建、土砂清淤及護岸工程等，功能主要以

維護通水斷面暢通、溪岸邊坡穩定及河床安定，防止縱橫向侵

蝕為主。 

四、效益評估 

本計畫預計在民國97年至99年間投資約48,673.5萬元，預期當3
年整治工作完成後，計畫區域之環境將有效改善，災害發生機率降

低，人民安全、社會發展獲得保障。本計畫之年計成本為6,372萬
元，年計效益含直接及間接效益為11,502萬元，益本比為1.81，本

計畫屬經濟可行。 
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第一章  前言 

1.1 計畫緣起 

行政院為整體改善水土災害，解決易淹水地區的水患問題，研提

『易淹水地區水患治理計畫』，針對淹水情形嚴重且治理進度落後之

縣（市）管河川、區域排水及事業海堤等，分 8 年編列特別預算以加

速治理速度，『易淹水地區水患治理計畫』同時將相關農田排水、上

游坡地水土保持及雨水下水道等須配合辦理之工程以及原住民族地

區治山防洪納入計畫，編列額外經費，以發揮整體流域治理功效，其

中農業委員會水土保持局負責執行部分為上游坡地水土保持及原住

民族地區治山防洪工作。『易淹水地區水患治理計畫』即為本計畫之

上位計畫。 

本計畫區為南投縣仁愛鄉全區，區內之山坡地屬破碎岩層，且風

化嚴重，河床結構甚不穩定，民國 88 年 921 地震於境內造成密集崩

塌地，近年來以民國 90 年桃芝颱風、民國 93 年敏督利颱風引起之

72 水災、艾利颱風及民國 95 年因長延時降雨造成之 0609 水災，均

造成嚴重土砂災害，導致台 14 線（埔霧公路）及力行產業道路部分

道路路基流失、道路中斷、農田淹沒流失，急待瞭解集水區災害原因

據以整治，特辦理調查規劃。 

衡量上位計畫之工作目標以及本區所處之環境條件，如何降低重

大土石災害區之威脅與有效執行原住民族地區治山防洪工作應為本

計畫之工作目的。據此，原住民族地區聚落之安全維護以及本區內重

大土石災害之調查評估，是為本計畫重要規劃課題。本次整體治理調

查規劃報告針對本區進行整體現況調查、資料統計分析、研擬治理對

策以抑制抑止泥砂下移、減低災害的發生，保護原住民聚落之安全、

減免重大土石災區之災害機率。 
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1.2 計畫目標 

對規劃之集水區進行現況調查、資料統計分析、研擬治理對策、

抑止泥砂下移、減低災害的發生，提供爾後計畫研擬之參考。 

1.3 預期成果及調查規劃範圍 

（1）預期成果 

規劃完成集水區內各主流及支流之概況調查、整治河段之測

量調查、水文資料蒐集及斷面分析、集水區問題災害分析、整體

治理計畫及預期效益分析資料報告。 

（2）調查規劃範圍 

南投縣仁愛鄉全區，區分為 76 子集水區，總面積 122,135.04 公
頃（詳圖 1-1 及表 1-1~3 所示）。 

表 1-1 計畫範圍各子集水區面積（1/3） 
主集水區 次集水區 子集水區 子集水區面積（ha）

濁水溪流域 卡社溪 卓社 841.34 
濁水溪流域 卡社溪 塔巴喀那 850.08 
濁水溪流域 卡社溪 黑諾老 3,284.16 
濁水溪流域 武界調整池 武界 1,259.04 
濁水溪流域 武界調整池 萬大 720.01 
濁水溪流域 武界調整池 腦寮溪 3,768.62 
濁水溪流域 武界調整池 萬大溪 521.70 
濁水溪流域 武界調整池 北溪 1,377.94 
濁水溪流域 武界調整池 南溪上游一 670.32 
濁水溪流域 武界調整池 奧萬大 1,278.81 
濁水溪流域 武界調整池 卓社大山 1,214.61 
濁水溪流域 武界調整池 牧山西部 1,944.22 
濁水溪流域 武界調整池 尖台山西部 710.78 
濁水溪流域 武界調整池 馬畢山西部 503.75 
濁水溪流域 武界調整池 碼谷溪 1,354.60 
濁水溪流域 武界調整池 南溪下游 990.35 
濁水溪流域 武界調整池 麻平幕山 661.06 
濁水溪流域 武界調整池 南萬大山 6,537.85 
濁水溪流域 濁水溪 大尖山南部 557.10 
濁水溪流域 濁水溪 大尖山西部 844.41 
濁水溪流域 濁水溪 良久 2,215.39 
濁水溪流域 濁水溪 文文社 8,041.94 
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表 1-2 計畫範圍各子集水區面積（2/3） 
主集水區 次集水區 子集水區 子集水區面積（ha）

濁水溪流域 濁水溪 魯倫 1,116.73 
濁水溪流域 濁水溪 九九巢 524.25 
濁水溪流域 濁水溪 武界林道 698.93 
濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫 5,187.29 
濁水溪流域 霧社水庫 塔羅灣溪 840.85 
濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫上游 734.42 
濁水溪流域 霧社水庫 濁水溪上游 1,546.17 
濁水溪流域 霧社水庫 馬海僕溪 922.91 
烏溪流域 北港溪 眉原 859.64 
烏溪流域 北港溪 眉原溪 11,189.14 
烏溪流域 北港溪 瑞岩溪 1,182.68 
烏溪流域 北港溪 翠巒 705.81 
烏溪流域 北港溪 梅子林 1,431.92 
烏溪流域 北港溪 西門 571.25 
烏溪流域 北港溪 松風山 967.00 
烏溪流域 北港溪 黃肉溪 572.30 
烏溪流域 北港溪 二錐山 682.97 
烏溪流域 北港溪 帖比倫溪 1,118.66 
烏溪流域 北港溪 馬山 712.40 
烏溪流域 北港溪 潑祥溪 646.48 
烏溪流域 北港溪 梅松山 634.90 
烏溪流域 北港溪 萱野 2,820.08 
烏溪流域 北港溪 力行二號橋 600.53 
烏溪流域 北港溪 合水溪 1,135.02 
烏溪流域 北港溪 尾敏溪 1,020.57 
烏溪流域 北港溪 布布爾溪 2,043.52 
烏溪流域 北港溪 樁谷溪 857.09 
烏溪流域 北港溪 九仙溪 2,396.12 
烏溪流域 北港溪 八仙山東側 1,005.37 
烏溪流域 北港溪 小出山 551.46 
烏溪流域 北港溪 關刀溪 2,353.54 
烏溪流域 北港溪 陽岸溪 2,159.43 
烏溪流域 北港溪 濁水山 775.20 
烏溪流域 北港溪 三錐山北側 2,531.84 
烏溪流域 北港溪 東高山 2,084.23 
烏溪流域 北港溪 東蜂溪 2,416.87 
烏溪流域 南港溪 南山溪 821.38 
烏溪流域 南港溪 過坑 1,073.23 
烏溪流域 南港溪 東埔 2,075.54
烏溪流域 南港溪 東眼溪 519.09 
烏溪流域 南港溪 梅木 681.51 
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表 1-3 計畫範圍各子集水區面積（3/3） 
主集水區 次集水區 子集水區 子集水區面積（ha）

烏溪流域 南港溪 墘溪 981.69 
烏溪流域 南港溪 頂東樸 645.86 
烏溪流域 南港溪 守城大山 703.51 
烏溪流域 南港溪 南東眼山 2,867.91 
烏溪流域 南港溪 關力山 2,126.64 
大甲溪流域 德基水庫 碧綠溪 2,044.71 
大甲溪流域 德基水庫 碧綠山北側 2,240.72 
大甲溪流域 德基水庫 西合歡山 1,691.93 
大甲溪流域 德基水庫 松泉 2,965.22 
大甲溪流域 德基水庫 北合歡山 761.93 
大甲溪流域 德基水庫 碧綠山 1,929.49 
大甲溪流域 德基水庫 木蘭橋 3,144.54 
大甲溪流域 德基水庫 捫山 1,627.72 

 

1.4 工作項目 

依據契約規定，本計畫需執行之工作項目及內容說明如下： 

（1）集水區資料調查 

（A）規劃區域基本資料(包括地文、人文相關資料，例如：行政區

域、人口、交通、氣象、水文、地質與土壤及生態環境等)調
查。 

（B）土地利用現況調查。 

（C）溪流、崩塌地、土石流危險溪流、危險村落分布及現況。 

（D）以往災害情形資料蒐集分析並具體研判致災原因及提供因應對

策(應繪出設計標準圖及電腦模擬完工後景象)。 

（E）歷年集水區內整治概況(含其他單位整治情形)。 

（F）溪流周邊動植物調查分析及原有構造物對環境及災情衝擊之影

響分析並具體研判原因及提供改善對策(應繪出改善標準圖及

電腦模擬完工後景象)。 

（G）詳述規劃區內特色及各社區居民意願動向。 
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（2）細部測量設計 

（A）現有構造物水理演算及安定分析。 

（B）廠商需於期中及期末報告提出細部規劃原則及構造物斷面圖並

提供電腦模擬完工後景象圖。 

（C）廠商接獲機關通知辦理工程細設後開始編製工程預算書(金額

總計約 7,000 萬元)，其工作期限依契約書第五條第一項第三款

規定辦理。 

 

（3）水文資料、泥砂粒徑蒐集分析及斷面分析 

（A）水文資料蒐集與分析(包含鄰近雨量站雨量統計分析)。 

（B）水理演算：主流及各支流洪峰流量估算。 

（C）斷面分析：主流及各支流斷面分析。 

（D）泥砂來源分析及細設工程河段粒徑調查分析。 

（E）滯洪設施地點評估及建議處理方式。 

 

（4）集水區問題分析 

（A）調查土石流危險溪流情形並具體研判災害原因及提供對策。 

（B）調查崩塌地情形並具體研判災害原因及提供對策。 

（C）調查危險村落情形並具體研判災害原因及提供對策。 

（D）調查道路水土保持情形並具體研判災害原因及提供對策。 

（E）調查泥砂危害情形並具體研判災害原因及提供對策。 

（F）提出評估規劃區災害優先治理順序表並具體提供對策(需提供

電腦模擬完工後景象圖)。 

（5）規劃效益及規劃整治願景 

（A）包含直接效益及間接效益分別詳細敘述。 

（B）規劃各社區特色及整治後願景(需提供電腦模擬願景圖)。 

（C）泥砂抑制與抑止。 
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（D）排水系統規劃。 

（E）危險聚落評估及對策。 

（F）生態維護。 

（G）景觀營造。 

（H）農村發展。 

（I）工程需求性。 

（6）技術交流研討會 

（7）規劃區簡報製作 

（8）重大災區簡介(中英文) 

 

 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 1-1 工作範圍圖 

計畫範圍 

子集水區範圍 

溪流 
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第二章 集水區背景環境資料 

 

2.1 行政區域及人文交通 

計畫區為南投縣仁愛鄉全境，位於台灣之中央地帶，地屬南投縣

之東北方，東接花蓮縣秀林鄉能高山，南臨信義鄉水社大山，西與埔

里鎮蜈蚣里相銜，北與合歡山相接並與台中縣和平鄉接壤，面積達

122,135.04 公頃。 

仁愛鄉為山地鄉，行政區分別為榮興村、翠華村、力行村、發祥

村、合作村、精英村、春陽村、大同村、南豐村、新生村、互助村、

中正村、法治村、萬豐村及親愛村共 15 個村(表 2-2、圖 2-1)。 

依據仁愛戶政事務民國 95 年 2 月之人口資料顯示，計畫範圍計

有 4,746 戶，人口數為 31,212 人，男性 16,638 人，女性 14,574 人；

其中非原住民 6,902 人、平地原住民 180 人及山地原住民 24,130 人(表
2-1)。 

區內鄉民多數為原住民，有泰雅族、布農族、及賽德克族。其他

住民為平埔噶哈巫族、漢族閩南人、客家人、外省籍榮民及雲南少數

民族。因受交通及地理環境之影響，居民經濟活動以農業為主，其農

產主要為花卉、水果、蔬菜及高山茶等。又因境內山明水秀、風景優

美、名勝古蹟遍佈，為台灣著名的觀光地區，如廬山溫泉、清境農場、

合歡山等，近年來發展為地區特產與觀光休閒農業。 

交通方面，鄉內主要交通幹道為台 14 線，向西可達南投縣埔里

鎮行政中心，通過霧社向東達至境內廬山地區；台 14 甲線向北連接

台 8 線(中部橫貫公路)，可通台中縣梨山地區及花蓮縣秀林鄉。區內

次要聯絡道路部分，其中沿北港溪之投 80 線貫通互助村東至新生村

之惠蓀林場，鄉內北部之力行產業道路北達梨山地區南接霧社地區，

合作產業道路南連盧山地區北達靜觀地區，及其他卓社林道、武界林

道、萬大林道及尖台林道。 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

 

2-2 

表 2-1  仁愛鄉戶政事務所各村人口數統計表 
總人口數 非原住民 平地原住民 山地原住民 

區域別 鄰數 戶數 
計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 

力行村 7 202 628 325 303 17 9 8 4 2 2 607 314 293
大同村 20 640 1959 1062 897 1457 839 618 8 2 6 494 221 273
中正村 11 297 1076 543 533 100 49 51 11 3 8 965 491 474
互助村 22 415 1356 727 629 137 78 59 13 2 11 1206 647 559
合作村 9 225 781 399 382 34 16 18 1 1 0 746 382 364
法治村 10 230 947 534 413 34 18 16 8 3 5 905 513 392
南豐村 16 433 1598 829 769 683 355 328 19 7 12 896 467 429
春陽村 10 349 1205 629 576 85 43 42 5 2 3 1115 584 531
發祥村 12 332 922 494 428 68 37 31 1 1 0 853 456 397
新生村 6 140 494 254 240 73 47 26 2 0 2 419 207 212
萬豐村 10 199 763 418 345 57 29 28 4 2 2 702 387 315
榮興村 8 63 102 77 25 99 75 24 0 0 0 3 2 1
精英村 18 512 1677 907 770 198 99 99 7 5 2 1472 803 669
翠華村 16 256 694 388 306 301 178 123 4 1 3 389 209 180
親愛村 21 453 1404 733 671 108 56 52 3 1 2 1293 676 617
合計 196 4746 15606 8319 7287 3451 1928 1523 90 32 58 12065 6359 5706

（資料來源：仁愛鄉戶政事務所 95.2） 

表 2-2  計畫區行政分區面積及人口密度統計表 

行政分區 土地面積(ha) 土地面積百分比

(％) 人口密度(人/km2) 

榮興村 4,280.24  3.50 2.38 
力行村 11,499.86  9.42 5.46 
發祥村 12,827.65  10.50 5.43 
新生村 9,102.83  7.45 7.45 
合作村 7,538.96  6.17 10.36 
互助村 5,358.28  4.39 25.31 
精英村 7,987.82  6.54 20.99 
南豐村 5,688.08  4.66 28.09 
春陽村 9,003.88  7.37 13.38 
親愛村 18,133.03  14.85 7.74 
萬豐村 7,887.97  6.46 9.67 
法治村 6,559.64  5.37 14.44 
中正村 6,150.69  5.04 17.49 
大同村 9,192.31  7.53 21.31 
翠華村 923.82  0.76 75.12 
合計 122,135.04  100.00 12.78 

（資料來源：仁愛鄉戶政事務所及本計畫整理） 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-1  計畫區內之行政區域、交通分布及地理位置圖 
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2.2 聚落分佈及現況 

仁愛鄉萬大以北的區域有大同、南豐、春陽、親愛、精英、合作、

互助、新生、發祥、力行、榮興、翠華等 12 村是泰雅族人聚居之地。

以南地區為布農族卓社群居住的地方，有萬豐、法治、中正等 3 村。

仁愛鄉人口以泰雅族原住民為主、次為布農族，間或雜有平地居民；

其中大同村之榮光、壽亭、定遠、忠孝、仁愛、博望新村等 6 個為退

輔會榮民居住聚落，榮興村聚落分散，亦以退輔會榮民為主，各聚落

分佈位置如圖 2-2，聚落現況如圖 2-3~5 所示。 

表 2-3 仁愛鄉部落資料 
村里 部落 族群 母語名稱 
翠華 華崗    
翠華 翠巒 泰雅 mukabubl 
力行 馬烈霸 泰雅 malepa 
發祥 紅香 泰雅 gnayi 
發祥 瑞岩 泰雅 mastoboan 
發祥 慈峰 泰雅 gobax 
新生 眉原 泰雅 bngala 
互助 中原 賽德克 nakahara 
互助 清流 賽德克 gluban 
南豐 眉溪 賽德克 sdringan 
大同 霧社 賽德克 paran 
大同 清境 擺夷 shnabo 
榮興      
春陽 春陽 賽德克 shuing 
精英 廬山 賽德克 bowalon 
精英 平靜 賽德克 toda 
精英 平和 賽德克 lukudaya 
合作 平生 賽德克 truwan 
合作 靜觀 賽德克 sadu 
親愛 萬大 泰雅 phnawan 
親愛 松林 賽德克 inago 
親愛 親愛 泰雅 pananawan 
萬豐 萬豐 布農 gogowa 
法治 武界 布農 vokai 
中正 中正 布農 gatu 

（資料來源：仁愛鄉公所） 
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（資料來源：仁愛鄉公所及本計畫整理） 

圖 2-2 計畫區內部落分布圖  
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（1）華岡部落 

華岡部落位於仁愛鄉西北方翠華村中，屬於西合歡山與松嶺之

間近水源區一帶，境內以外省移民為多，海拔約 2,000 m 高。  

（2）翠巒部落 

翠巒部落位於仁愛鄉翠華村，西為摩里克安山(1,752 m)，東為

松嶺(2,427 m) ，位於前往天池的產業道路上，境內有力行國小分校。  

（3）馬烈霸部落 

馬烈霸部落位於仁愛鄉力行村，位於目前的力行，西為北港溪，

東為真烈巴山(1,998 m)，境內有力行國小及教堂。  

（4）紅香部落 

紅香部落位於仁愛鄉西北方發祥村，西為麻加拉路山(1,658 
m)，北有溫泉巷，境內有北港溪上游流經水質清澈，屬仁愛鄉未開

發之觀光地區，內有紅香溫泉。部落居民屬原住民泰雅族人

(Tayan)，人口數約 270 人,居民大多務農為主，部落內有紅葉國小及

紅香派出所等機關。 

（5）瑞岩部落 

瑞岩部落位於仁愛鄉發祥村中部，北為慈峰(1,349 m)，境內為

發祥溪、北港溪、布布爾溪匯流處，也是泰雅族人傳說的發祥石所

在地，境內有發祥國小。 

（6）慈峰部落 

慈峰部落位於仁愛鄉發祥村，在紅香部落的南邊，境內多為高

度開發的梯田及紅葉國小分校。  

（7）眉原部落 

眉原部落位於仁愛鄉西部互助村，北有眉原山(1,785 m)，西有

松樹山(820 m)，東倚中興大學實驗林場，境內有北港溪流經。  

（8）中原部落 
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中原部落位於仁愛鄉西部互助村，西北有松樹山(820 m)，境內

有互助國小。  

（9）清流部落 

位於南投縣仁愛鄉西方，東鄰中原、眉原部落及蕙蓀林場，西

接國姓鄉梅林社區，東南有北港溪環繞，西有眉原溪，北方有眉原

山為屏。  

（10）眉溪部落 

眉溪部落位於仁愛鄉南豐村近大同村處，為東眼溪與眉溪交界

處，其西面為南山(1,207 m)，北面為南東眼山(1,876 m)。部落共有 3
個族群聚集形成，居民約有 1,600 人，部落內有一國小。  

（11）霧社部落 

霧社部落位於仁愛鄉大同村，東為霧社水庫，為仁愛鄉交通樞

紐，仁愛鄉重要行政單位皆設於霧社，境內有仁愛國小、仁愛高農

及紀念霧社事件的莫那魯道紀念碑。  

（12）清境部落 

清境部落位於大同村中部，著名的清境農場與清境賓館皆在此

區，擺夷文化跟隨榮民到這裡繼續成長，境內有定遠新村、忠孝新

村、仁愛新村、博望新村、榮光新村、壽亭新村等榮民眷村，清境

國小也在區內。 

清境農場，是全台唯一的高山農牧場。於民國 50 年 2 月 20 日

成立，座落於中橫公路台 14 甲線霧社北端 8 km 處。原名「見晴」，

因民國 54 年，由當任的行政院長蔣經國先生改名為「清境」。當地

海拔 1,700~2,100 m 之間，氣候涼爽，夏天是令人流連忘返的避暑勝

地。清境農場為一開放式農場，依各景點的特色大致可分為果園、

畜牧、花卉、茶園四大區域。 

（13）春陽部落 

春陽部落位於仁愛鄉春陽村北端，為霧社事件歷史起源地之

一，境內為有濁水溪流經，內有春陽溫泉，南面有武令山(1,759m)，
境內有春陽國小。  
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（14）廬山部落 

廬山部落位於仁愛鄉精英村南端，北有濁水溪，東有塔羅灣溪，

廬山溫泉為馬海僕溪與塔羅灣溪匯流之處水源豐沛，南面有母安山

(1,474 m)，境內有廬山國小及霧社事件最末戰場馬赫坡古道。  

（15）平靜部落 

平靜部落位於仁愛鄉精英村中部，為濁水溪流域，東有尾上山

(2,682 m)，境內有平靜國小。  

（16）平和部落 

平和部落位於仁愛鄉精英村北端與合作村交接之處，屬濁水溪

流域，東面有東尾上山(2,682 m)。  

（17）平生部落 

平生部落位於仁愛鄉精英村南方，屬濁水溪流域，東面有東尾

上山(2,682 m)。  

（18）靜觀部落 

靜觀部落位於仁愛鄉合作村中部，屬於濁水溪流域，其接近奇

萊山主溪，屬於濁水溪源頭，境內有合作國小。  

（19）萬大部落 

萬大部落位於仁愛鄉親愛村北端，屬濁水溪流域，北有關頭山

(1,536 m)，南有南萬大山(1,527 m)，為霧社溪、濁水溪、萬大溪匯

流處，臨近有萬大林道及尖台林道，為山林資源豐富之地。  

（20）松林部落 

松林部落位於仁愛鄉親愛村北端，臨濁水溪，北有關頭山(1,536 
m)以及對萬山(1,524 m)南為萬大部落。  

（21）親愛部落 

親愛部落位於親愛村，語系特殊。部落北為萬大部落南為松林

部落，環境自然，適合開發生態旅遊。  

（22）萬豐部落 
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萬豐部落位於仁愛鄉萬豐村，屬濁水溪流域，境內最著名的是

曲冰遺址屬原住民重要歷史古蹟，另有萬豐國小設於此地，北面有

姊原及妹原，南面有哥哥原，濁水溪經此匯入武界水庫。  

（23）武界部落 

武界部落位於仁愛鄉法治村，部落東為武界水庫，西為武界林

道，屬濁水溪流域，境內有法治國小。  

（24）中正部落 

中正部落位於仁愛鄉中正村西北，北為水頭山(1,062 m)，南為

大尖山(2,017 m)及卓社林道，境內多植檳榔樹，設中正國小。  

中正部落是距離埔里最近的原住民部落，由於舉目所望均為檳

榔樹，因此當地也稱中正村為「檳榔村」。由於此地氣候穩定經常

是藍天白雲，因此也被稱為「雲的故鄉」。部落裡人口約 1,000 人。 
 

華崗部落 翠巒部落 

馬烈霸部落 紅香部落 

圖 2-3 計畫區內部落現況照片（1/3） 
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瑞岩部落 慈峰部落 

中原部落 霧社部落 

清境部落 春陽部落 

廬山溫泉區 平靜部落 

圖 2-4 計畫區內部落現況照片（2/3） 
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平和部落 平生部落 

靜觀部落 萬大部落 

松林部落 萬豐部落 

 
武界部落 中正部落 

圖 2-5 計畫區內部落現況照片（3/3） 
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2.3 氣象及水文 

（1）氣象 

計畫區屬高山溫帶溼潤型氣候，由廬山氣象站平均氣溫(表
2-4)顯示，6至9月為高溫期，12月至翌年2月為低溫期。各月平均

氣溫以7月為最高，1月最低。年平均風速約0.8m/sec，詳細資料

如表2-5所示，其歷年各月平均蒸發量以7月最高，2月最低。 

 

表 2-4 年平均溫度表 
測站:廬山氣象站C0I010   項目:乾球氣溫℃    經度:121°10' 24〞E   緯度:24°02' 06〞N  

溫度  

一

月  

二

月  

三

月  

四

月  

五

月 

六

月 

七

月 

八

月 

九

月 

十

月 

十一

月  

十二

月 

年均

溫 

81年  19.8  19.3  17.1  13.9 13.4 16.7 \ \ \ \ \  \  16.7  

82年  10.1  12.1  13.2  15.9 18.1 19.2 20.4 20.6 19.6 17.9  17.0  13.5  16.5  

83年  11.7  12.6  12.8  18.0 18.2 19.7 20.5 19.7 18.4 16.1  15.4  15.1  16.5  

84年  10.9  10.2  13.1  17.5 17.7 19.8 19.9 19.7 19.6 18.8  14.8  11.7  16.1  

85年  11.8  11.4  15.2  14.7 17.3 20.2 20.4 19.9 19.8 18.2  17.7  11.7  16.5  

86年  10.9  11.6  14.4  16.1 18.0 18.3 19.6 19.6 18.4 17.8  15.5  13.5  16.1  

87年  12.6  12.6  15.3  17.1 18.8 19.3 20.6 20.7 19.4 18.5  17.3  15.0  17.3  

88年  13.0  12.1  15.9  17.0 17.1 19.7 19.5 19.6 19.7 18.8  15.5  12.5  16.7  

89年  12.2  12.2  14.5  16.2 18.0 19.6 20.2 19.5 18.7 19.5  17.2  14.5  16.9  

90年  11.8  13.8  14.3  16.2 18.5 19.4 20.3 20.8 19.0 17.8  14.1  13.0  16.6  

91年  11.6  11.9  14.9  18.1 18.6 19.9 20.2 20.4 18.9 17.9  15.0  13.3  16.7  

92年  10.3  13.3  13.8  17.4 18.9 19.2 21.4 20.8 19.9 16.9 17.0 11.4 16.7 

93年  10.7  12.1  14.1  16.5 19.0 19.5 20.0 19.9 19.0 15.9  15.7  12.3 16.2 

月平均  11.6  12.2  14.4  16.8 18.2 19.5 20.2 20.1 19.2 17.8  15.9  13.1  16.6  
                                                  （資料來源：中央氣象局） 
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表 2-5 年平均風速表 
測站:廬山氣象站 C0I010   項目:平均風速(m/s)    經度:121°10' 24〞E   緯度:24°02' 06〞N  

風速 
一

月 
二

月 
三

月 
四

月 
五

月 
六

月 
七

月 
八

月 
九

月 
十

月 
十一

月 
十二

月 
年平

均 
81 年 0.8 1.1 0.8 1.0 0.9 0.9 \ \ \ \ \ \ \ 
82 年 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.8 1.0 1.3 1.1 1.2 0.8 1.0 
83 年 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 1.1 1.4 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 
84 年 0.8 0.9 0.6 0.6 0.5 0.7 1.2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 
85 年 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 1.0 1.0 0.8 0.6 1.0 0.6 0.8 
86 年 0.7 0.7 0.4 0.0 0.2 0.6 0.6 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 
87 年 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.7 1.2 0.8 0.6 0.7 
88 年 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 1.1 0.8 0.9 0.7 
89 年 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 1.2 1.0 1.0 1.4 0.8 0.8 0.9 
90 年 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.5 1.2 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 
91 年 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 1.3 1.0 0.9 1.0 1.0 
92 年 0.9 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.5 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 1.2 
93 年 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.3 0.9 1.3 1.1 1.2 1.2 
月平均 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 

（資料來源：中央氣象局） 
 
 

  
（2）水文 

本集水區年平均雨量約 2,700 mm，降雨多集中於 4~10月，

約佔全年降雨量之72%。尤以6月份之平均雨量 477 mm最多，

11月至翌年1月雨量很少，2月份起雨量即逐漸增加，故夏季雨量

豐沛，冬季雨量較少。集水區各測站位置詳如圖2-6所示，月平

均降雨量詳表2-6所示。 
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表 2-6 集水區各測站月平均降雨量年表 
單位：公厘(mm) 

測站 靜觀 廬山 雲海 立鷹 高峰 翠巒 清流(1) 惠蓀(2) 翠峰 
標高(m) 1410.00 1520.00 2360.00 2217.00 1550.00 1585.00 410.00 667.00 2303.00 

1 月 77.00 68.00 98.20 76.50 56.00 80.15 40.58 58.06 100.20 
2 月 212.00 184.50 239.50 182.80 133.50 175.02 87.81 168.98 222.13 
3 月 219.90 276.50 249.40 200.10 178.50 209.61 108.64 187.71 258.61 
4 月 266.80 154.00 344.90 322.00 152.50 273.32 136.83 248.83 274.88 
5 月 401.20 363.00 478.80 452.50 415.50 370.40 291.24 419.33 517.23 
6 月 419.10 143.50 511.50 431.30 94.50 417.72 455.23 472.57 545.54 
7 月 272.00 886.00 376.50 289.20 1022.50 274.12 319.24 344.56 332.70 
8 月 305.60 446.00 406.80 374.00 460.00 310.17 368.34 388.61 441.98 
9 月 250.00 123.00 375.90 218.30 159.00 191.88 182.11 165.57 259.68 
10 月 84.10 69.00 144.80 80.00 57.00 64.31 32.20 43.73 90.84 
11 月 29.90 0.00 47.80 32.20 0.00 42.08 17.07 19.32 49.32 
12 月 56.10 118.00 59.80 59.00 123.50 52.31 32.65 40.60 70.72 
全年 2593.70 2831.50 3333.90 2717.90 2852.50 2461.09 2071.94 2557.87 3163.83 

紀錄年份 1953-2004 1958-2004 1952-2003 1959-2004 1959-2004 
1946~1948 
1950~2005

1946~2005 1983~2005 1965~2005 

（資料來源：台灣電力公司及水利署） 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

 

2-15 

 
（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-6  計畫區內雨量站位置示意圖 
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2.4 地形概述 

計畫區之地形，由東至西，可分為脊樑山塊及雪山山脈兩個主要

地形區（圖2-7）。 

計畫區東側位於東斜面片岩山塊之西，為中央山脈之脊樑部份，

係台灣本島東西兩斜面之分水嶺，大致呈東北～西南之走向，是調查

區內地勢最高之處，組成岩層為輕度變質之板岩、硬頁岩和千枚岩，

偶含石英質砂岩層。由於地層傾斜及岩性的差異，在經過侵蝕後，堅

硬的岩層成為突起的地形，較軟的岩層下凹成谷地，同時，順向坡（dip 
slope）的一方，岩層極易下滑崩落；反面則多陡峻崎嶇，長久之後，

即成為單面山地形。在衛星影像上可清楚地看出數條東北～西南走向

的線型構造（lineament），為中央山脈東斜面片岩山塊、板岩山塊、

雪山山脈、覆瓦狀斷層山塊彼此間之分界，其中突聳位於中央之高區,
即為本地形區。本區為一幼年期地形，不但風化、侵蝕作用劇烈，同

時因地形陡峻，且岩層又受地質構造影響而變得十分破碎，是故山崩

與地滑現象十分普遍，如馬海僕富士山（又稱麻平暮山，2,616m）南

麓的大崩塌，呈半徑約1,000m，深 700m之馬蹄形崩塌地（圖2-8）；

另外，廬山地滑、霧社地滑及72水災後力行產業道路沿線多處大型地

滑。 

雪山山脈位於中央山脈之西側，呈東北～西南走向，構成岩層均

以板岩、硬頁岩、石英岩為主。本區地層經過地殼變動後造成反覆的

褶皺，中間為若干走向斷層所分隔，因此地形受地質條件之支配甚為

明顯，東北～西南向之山脊及後成河流極發達。本地形區東側以梨山

斷層與脊樑山脈相鄰，西以水里斷層（又稱屈尺斷層或水長流斷層）

與覆瓦狀斷層山塊相接，接觸部份在地形上多為低區，即河谷或山谷，

因此接觸部份於 SPOT 衛星影像上，呈現清晰辨之線型構造。此外，

山崩現象及高位河階均甚常見，河流均流向北、西等方向，而後分別

轉流西流經覆瓦狀斷層山塊，最後注入台灣海峽。 

本區東側為台灣著名的中央山脈嶺線，分別有合歡山、奇萊山、

能高山等山脈；北側、南側為中級山，分別於北有山錐山、八仙山，

南有卓社大山等，西側與埔里接幅為地勢較低處，使得本區為標準的

畚箕地形。 

海拔高程分布方面，全區高程以北港溪下游之 370 m 為最低，以
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鄰近奇萊主山之 3,523 m為最高。若將高程進行分級，其中以高度 1,000
～1,500 m 所佔面積最大(面積達 32,927.68 ha，約佔集水區面積 26.96
％)，其次為高度 1,500～2,000 m(面積達 31,076.96 ha，約佔集水區面

積 25.44％)(表 2-7、圖 2-9)。 

坡度分布方面，全區以坡度分級之六級坡(55%～100％)所佔面積

最大，面積達 69,652.64 ha，約佔集水區面積 57.037％；其次為五級坡

(40%～55％)，面積達 22,014.72 ha，約佔集水區面積 18.02％(表 2-8、
圖 2-10)。 

坡向分布方面，全區以坡向分級之西南方坡向所佔面積最大，面

積達 17,814.40 ha，約佔集水區面積 14.59％；其次為西北方坡向，面

積達 16,216.96 ha，約佔集水區面積 13.28％(表 2-9、圖 2-11)。 

 

表 2-7  計畫區海拔高程分級面積統計表 
高程分級 (M) 面積 (ha) 百分比 (％ ) 

370～400 74.56 0.06 
400～500 717.44 0.59 
500～600 944.64 0.77 
600～700 2,100.80 1.72 
700～800 3,228.48 2.64 
800～900 4,081.92 3.34 
900～1000 4,890.56 4.00 
1000～1500 32,927.68 26.96 
1500～2000 31,076.96 25.44 
2000～2500 24,068.00 19.71 
2500～3000 14,616.16 11.97 
3000～3600 3,407.84 2.79 

合計 122,135.04 100.00 
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表 2-8  計畫區坡度分級面積統計表 

坡度分級(％) 面積(ha) 百分比(％) 

一級坡(0～5) 856.48 0.70  

二級坡(5～15) 2,541.60 2.08  

三級坡(15～30) 7,395.36 6.06  

四級坡(30～40) 9,074.40 7.43  

五級坡(40～55) 22,014.72 18.02  

六級坡(55～100) 69,652.64 57.03  

七級坡(＞100) 10,599.84 8.68  

合計 122,135.04 100.00  

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

 

表 2-9  計畫區坡向面積統計表 

坡向 面積(ha) 百分比(％) 

北方 15,247.52 12.48  

東北方 13,459.20 11.02  

東方 13,696.96 11.21  

東南方 14,997.76 12.28  

南方 14,895.20 12.20  

西南方 17,814.40 14.59  

西方 15,807.04 12.94  

西北方 16,216.96 13.28  

合計 122,135.04 100.00  

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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圖 2-7  地形分區圖 

 
 

 
（資料來源：92.02.22 航拍正射影像） 

圖 2-8  麻平暮山南麓的大崩塌 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-9  計畫區海拔高程分級分布圖 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-10  計畫區坡度分級分布圖 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-11  計畫區坡向分級分布圖
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圖 2-12  計畫區 3D 地形模擬圖 

日月潭 

霧社水庫 

埔里 

濁水溪 

眉溪 

北港溪 

力行產業道路 

計畫範圍 
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2.5 區域地質 

依據經濟部中央地質調查所出版之五十萬分之一台灣地質圖(陳
肇夏等，2000)，集水區出露的地層可分為兩個地質區，中央脊樑山脈

包含畢祿山層、廬山層；雪山山脈包含白冷層、水長流層、達見砂岩、

佳陽層、眉溪砂岩及現代之階地堆積及沖積層(圖 2-14、表 2-10)等，

以下將各地層岩性及分布進行說明。 

畢祿山層為中央山脈梨山斷層以東之始新世地層，畢祿山位於臺

灣中部橫貫公路大禹嶺東北方之高峰，分布於計畫區之東南區，本層

以板岩和千板岩為主要岩性，但是在變質的泥質岩層中夾有較厚的變

質砂岩層，有的為石灰質砂岩，有的為長石質砂岩，砂岩粒度由細粒

至粗粒，層厚也有薄有厚。畢祿山層的板岩在岩性上的特點為時常夾

有綠色至暗紅色的火山岩凸鏡體，多半已經變質，其原岩可能為輝綠

岩或基性凝灰岩。此外畢祿山層中也常含有石灰岩或泥灰岩所成的岩

層或凸鏡體，有時為石灰質礫岩，或為石灰質砂岩。礫岩的凸鏡體也

常在畢祿山層中的不同層位內出現，含有石英、板岩、片岩、及變質

砂岩所成的礫石，有的為礫岩狀砂岩。 

廬山層之標準地位於南投縣仁愛鄉廬山溫泉地區，分佈於本計畫

區之東部及東南部，即中橫公路大禹嶺、合歡山群峰、盧山及向南地

區，岩性為淘選度差的雜砂岩及黑灰色板岩，以塊狀粉砂質板岩為

主，夾塊狀泥質粉砂岩、厚層混濁砂岩、薄層細砂岩（部分與板岩構

成互層）。砂岩厚度由 30 cm 至 10 m 不等。板劈理發育不良，化石

及沉積構造的保存亦較佳。 

雪山山脈的白冷層主要分佈於大安溪以南至大甲溪之南勢到谷

關地區，以厚層塊狀之砂岩與石英砂岩為主，局部地區有礫岩及板

岩，也有部分砂岩為細粒薄層，與暗灰色頁岩構成互層，在白冷層的

砂岩中常可見交錯層和生痕化石。標準地點在國姓圖幅範圍內中橫公

路和平與谷關之間的白冷。過去對白冷層的調查多將白冷層細分為

上、中、下三個岩段，此三個岩段向東延伸，至中橫公路谷關與青山

之間及青山與德基之間，與陳肇夏（Chen, 1979）重新劃分的眉溪砂

岩、佳陽層與達見砂岩等三個地層相當。 

水長流層主要分布於大安溪與大甲溪流域，其中以國姓地區之水

長流溪沿線出露最為完整，並向南北延伸，厚度可能超過 1,500 m，
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岩性以未變質的灰色塊狀泥岩或硬頁岩為主，局部夾厚層泥質砂岩以

及薄層灰色細粒砂岩，部分泥質砂岩富含海綠石，最高可達 50%左

右，是水長流層砂岩的一個重要特徵，本層可相當於眉溪砂岩上部地

層。 

達見砂岩相當於白冷層的下段，標準地點在中部橫貫公路德基

（原名達見）水庫德基壩西側，厚度約為 2,000-2,600 m。主要岩性為

灰色至淺灰色、中粗粒至礫質厚層塊狀石英岩所組成的，夾少量板岩

和綠色綠泥石質砂岩與粉砂岩，部分綠色岩內含有顯著數量的黑雲母

變質礦物。因缺乏化石，地質時代不詳，推測為始新世至漸新世的地

層。 

佳陽層的標準地點在中橫公路德基與梨山間的佳陽一帶，厚度可

能超過 1,000-1,500 m，不過向西漸減。主要由板岩組成，內夾少量薄

帶細粒砂岩或粉砂岩，劈理十分發達。佳陽層的變質度已達到低度綠

色片岩相，與葡萄石-綠纖石相的廬山層有明顯的差別。 

眉溪砂岩在中橫公路佳陽以東至晉元橋一帶出露，但露頭並不連

續，往南則可於北港溪上游的紅香與瑞巖等地見到。埔霧公路的眉溪

附近有完整的出露，由灰色薄層至厚層石英質砂岩所組成，內夾薄層

頁岩及板岩，全層厚約 450-500 m。 

階地堆積層為未經膠結的礫石為主，間夾透鏡狀薄層砂岩，層理

面難確定，淘選度差。分布於紅香、瑞巖、咖啡園之北港溪上游地區；

楓樹林、眉溪之眉溪上游地區；以及濁水溪上游之曲冰、武界及馬海

僕溪與塔羅灣溪等地。 

沖積層主要為未經膠結的礫石、砂及泥為主，主要分布於北港

溪、眉溪及濁水溪等大溪流之河床地區。 

萱野(地利)斷層：依中央地質調查所之台灣地質圖(1986)萱野(地
利)斷層北起大雪山附近，由大甲溪北側經青山電廠附近，向南穿過惠

蓀農場及埔里盆地之珠子山，在經日月潭束側及濁水溪畔之地利村，

至信義以南與屈尺斷層合而為一。約呈北 10°東走向，為一斷面傾向

東南的逆衝斷層（王等，1981）。本斷層位於古第三紀地層中，切過

水長流層、白冷層、佳陽層、達見砂岩及十八重溪厝等。青山電廠尾

水隧道施工貫穿此斷層時，即遭遇數十公尺之破碎岩盤。 
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梨山斷層：從衛星圖片及雷達倒視影像上顯示，中央山脈與雪山

山脈之間為一明顯之線型，北由宜蘭沿蘭陽溪向南，經思源啞口、大

甲溪上游河谷、梨山、眉溪上游河谷、濁水溪河谷、郡大溪河谷至玉

山以南，此線型之位置即一般所稱梨山斷層之位置。梨山斷層之存在

與否及其特性，目前仍有許多不同的看法，梨山斷層以東之廬山層，

由其中採得化石鑑定屬中新世，而斷層西側之眉溪砂岩、佳陽層及水

長流層等屬漸新世至始新世，故二者之間似有地層缺失，可能有一斷

層存在。梨山斷層於台灣中部是否具活動性仍無法確定，目前學界一

般接受梨山斷層在台灣北部為一活斷層。 

 

表 2-10  計畫區出露地層面積統計表 
地層編碼 地層名稱 面積(ha) 百分比(％) 

Q4 沖積層 280.21  0.23 

Q3 階地堆積 32.85  0.03 

MI 廬山層及其相當地層 58,507.49  47.90 

Os 水長流層及其相當地層 4,011.00  3.28 

EO2 眉溪砂岩、白冷層 5,435.44  4.45 

EO1 佳陽層 32,605.10  26.70 

E2 達見砂岩 9,917.13  8.12 

Ep 畢祿山層 11,345.83  9.29 

合計 122,135.04  100.00 
（資料來源：中央地調所及本計畫整理） 
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眉溪上游即沿梨山斷層發育 暗灰色的硬頁岩經風化作用後，常形成鉛

筆狀構造 

雪山山脈的達見砂岩主要由白色或淺灰色

中粒至粗粒石英砂岩組成，呈厚層或塊

狀，夾有薄層板岩或變質頁岩互層 

雪山山脈的眉溪砂岩，由石英質砂岩夾硬

頁岩所組成，經眉溪侵蝕後形成峽谷，名

為人止關 

脊梁山脈廬山層的板岩是原住民族的傳統

建材 
脊梁山脈廬山層岩性以板岩為主，偶夾薄

層或凸鏡狀變質砂岩 
 

圖 2-13  計畫區地質調查相片 
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（資料來源：中央地調所） 

圖 2-14  計畫區域地質圖 
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2.6 土壤分布 
集水區土壤分布有沖積土、紅壤、黃壤、崩積土、石質土及雜地

等六類，其中又有大部分為無資料之未調查區(圖 2-15)，已調查之區

域中以黃壤涵蓋面積最大，達 1,544.20 ha(表 2-11)，各類土壤說明如

下： 

（1）沖積土：主要分布於北港溪、眉溪沿岸及其上游地區，土壤深度

10～120 cm 不等。此類土壤物質經河流沖刷後帶至下游而漸次淤

積成固定土壤者，土層起先很薄，越來越厚，且時間久了，土層

中之顏色亦因人為耕作有所改變成淡黃色。此地區為主要耕地土

壤，大都由丘陵地上之砂頁岩沖積生成的。此類土壤由於沖積及

化育時間不同，因此土壤性質變化及差異很大，例如土層深淺、

排水好壞、質地粗細、酸鹼度等均有不同。 

（2）紅壤：主要分布於溪流支流之上游地區、主要溪流沿岸及溪流匯

流處，土壤深度達 120 cm。此土壤為第四紀沈積層物質，近百萬

年來經高溫多雨，乾濕循環交替之條件下，使土壤中之物質淋洗

殆盡，僅剩大部份為鋁、鐵氧化物質者，是臺灣最古老的土壤。

紅壤土層深厚，土壤構造明顯，通氣、排水良好，物理性質絕佳。

唯土壤呈強酸性，肥力差，粘性及可塑性佳，因此生產力差，但

可配合適當之肥培管理亦可使作物生產達高產量。 

（3）黃壤：集水區內此類土壤分布廣泛，主要分布於海拔 500 m 以下

之丘陵地，土壤深度達 40～120 cm 不等。此土壤母質經由弱度化

育而生成之土壤，有時可因淋洗作用較強而使粘粒明顯往剖面下

層移動，養分(鉀、鈉、鈣、鎂)有的已流失而呈黃、黃棕或紅棕色，

且有明顯之土壤構造生成。多生成於丘陵地上之相對地形較安

定、坡度起伏較緩和之處。土壤多呈酸性，肥力偏低，須做好肥

培管理及水土保持，才可做農牧用地。 

（4）崩積土：集水區內此類土壤分布最為廣泛，遍佈全區各處，土壤

深度達 20～100 cm 不等。此土壤鄰近地形陡峭地區，主要為土壤

物質因滾落、滑降、甚至崩塌等位移作用而生成者，新生成者表

土有機物多，表層較暗者稱為「暗色崩積土」，堆積時間較久其有

機物已分解殆盡顏色較淡，稱為「淡色崩積土」。基本上，土壤剖

面沒有化育作用，多發生於山區坡度較緩和的崩積地形上，含石
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量約 25% ，通氣、排水良好，可用作農牧地，但須做好水土保持

工作。 

（5）石質土：此類土壤主要分布於海拔 500 m 以上之丘陵地，土壤深

度僅 10～50 cm。此土壤由原岩母質經由簡單之物理、化學風化

作用生成之土壤，通常很淺，含石量超過 50%以上，排水、通氣

良好，唯土層淺肥力低，大都分佈於山坡地或森林地之陡峭區，

地形不穩定，甚易崩塌，不宜農牧用途，只宜造林、保育。 

 

表 2-11  計畫區土壤分類面積統計表 

土壤分類 土壤深度(CM) 面積(ha) 百分比(％) 

沖積土 10～150 717.36 0.59 

紅壤 120 7.45 0.01 

黃壤 40～120 1,544.20 1.26 

崩積土 20～100 1,105.41 0.91 

石質土 10～50 1,320.93 1.08 

雜地 - 5,536.55 4.53 

未調查區 - 111,903.14 91.62 

合計 122,135.04 100.00 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-15  計畫區土壤分類分布圖 
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2.7 土地權屬與利用現況 

土地權屬方面，集水區海拔高程分布，由北港溪下游之 370 m 起，

至鄰近奇萊主山之 3,523 m 之間，以林班地涵蓋面積最廣，佔有

92,621.67 ha，約佔計畫區面積的 75.84％，主要分布於中央山脈西翼

地區，屬於南投林區管理處；山坡地部分，面積有 4,204.57 ha，約佔

計畫區面積的 3.44％，分布於計畫區西部地區之北港溪中游及埔里鎮

接幅地區；保留地部分有瑞岩溪野生動物重要棲息地、原住民保留地

等，主要分布於瑞岩溪及台 14 線、台 14 甲線沿線，面積有 18,603.53 
ha，約佔計畫區面積的 15.23％；其他部分主要為實驗林區及農場，面

積有 6,705.28 ha，約佔計畫區面積的 5.49％(圖 2-16)。 

依據水土保持局94年所建立之土地利用分類資料之土地利用

圖、衛星影像判釋及現場調查，分析本區土地利用現況，計畫區土

地利用現況共有水田、綠地、茶林、樹林、農場果園、旱作地、矮

林、郊區建築區、河川、湖泊及其它(不明地)等類(圖2-17)，其中以

樹林區涵蓋面積最大，達114,215.86 ha，約佔本區面積93.52％，分

布於各地區；農場、果園的面積次之，達3,793.63 ha，約佔本區面

積3.11％，主要分布於台14線、台14甲線、台8線及產業道路沿線地

區(表2-12)。 

 

表 2-12  計畫區土地利用分類面積統計表 
土地利用分類 面積(ha) 百分比(％) 

水田 584.09 0.48  
綠地 45.44 0.04  
茶林 48.61 0.04  
樹林 114,215.86 93.52  

農場.果園 3,793.63 3.11  
旱作地 2,521.53 2.06  
矮林 140.58 0.12  

郊區建築區 54.21 0.04  
寬河(主要河川) 293.59 0.24  
湖泊(主要河川) 135.72 0.11  
其它(不明地) 301.79 0.25  

合計 122,135.04 100.00  
（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-16  計畫區土地權屬分布圖 

子集水區 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-17  計畫區土地利用現況分布圖 
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2.8 溪流分布及現況 

計畫區內高山廣佈，有三大主要河川流域發育於合歡山群峰，分

別於南側有濁水溪流域向南流出，東側有烏溪流域向東流出、北側有

大甲溪流域向東北流出，其中又以烏溪流域及濁水溪流域為主（圖

2-18），僅將計畫區之三條流域之水系及分布說明如下。 

大甲溪在本區北側向東北方流出後即成東西流向，並與中橫公路

平行，呈東西向切穿雪山山脈，流域內溪流分別有碧綠溪、合歡溪注

入大甲溪。 

烏溪流域分別有北港溪、眉溪、南港溪三條水系，其中又以北港

溪為主，發源於仁愛鄉合歡山西坡，經紅香、瑞岩、惠蓀林場、眉原、

中原進入國姓鄉境內，支流由西向東分別有眉原溪、黃肉溪、陽岸溪、

關刀溪、尾敏溪、九仙溪、東蜂溪、樁谷溪、合水溪、布布爾溪、潑

祥溪、帖比倫溪及瑞岩溪等，該水系在瑞岩以東河流界於中央脊樑山

脈與雪山山脈之間，呈南北流向，至瑞岩以西河流始轉而向西流。另

一水系眉溪源於北東眼山，經霧社、南山溪、豐林口，在埔里進入南

港溪，與北港溪在國姓鄉相會，上游則有南山溪、東眼溪兩支流。 

濁水溪之長度位居台灣第一，發源地位於仁愛鄉合歡東峰南安武

嶺東邊溪谷，流經奇萊主山西麓、靜觀、平生、平靜等地後，與塔羅

彎溪在雲龍橋會合；在霧社轉南進入萬大水庫，然後與干卓萬山的萬

大溪會合，經松林、曲冰至武界攔沙壩，利用地下水道將大多數的水

流引進日月潭，其餘溪水則與卡社溪會合進入信義鄉境內。濁水溪主

流於本區呈東北－西南流向，支流由南向北分別有霧社溪、塔羅灣

溪、馬海僕溪、萬大溪等，其中該水系與眉溪在地形上為一明顯之

線形，過去一般認為是梨山斷層的影響，但也可能是受厚層砂岩分

佈因素的控制。 

本計畫區因受地形坡度、岩性及地質構造影響，區內的河流密度

較疏，且呈樹枝狀與格子狀結合河系，但多成陡峭的峽谷，水流湍急，

僅有少數河階分佈。 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-18  計畫區水系分布圖 
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2.9 崩塌地及土石流潛勢溪流分布及現況 

全區崩塌地方面，依據水土保持局民國 93 年「七二水災崩塌地

判釋及分析」計畫，該計畫為民國 93 年 7 月敏督利颱風後之崩塌地

調查成果，顯示本區內有 3,768.92 ha 之崩塌地分布(圖 2-20)，其中濁

水溪流域崩塌地有 1,881.42 ha，佔全區 49.92％；烏溪流域崩塌地有

1,813.10 ha，佔全區 48.11％；大甲溪流域崩塌地則有 74.41 ha，佔全

區 1.97％。本計畫區內 A、B 級崩塌地計有 51 處，面積達 10.52 ha，
A、B 級崩塌地之基本屬性資料如表 2-13、2-14 所示。 

全區土石流潛勢溪流方面，依據水土保持局民國 89 年「土石流

危險溪流調查計畫」之成果，本區共有 28 條土石流潛勢溪流(圖 2-20、
表 2-17)，其中危險度分級部分，分級為高 11 條，分級為中 15 條，

分級為低 2 條。 

 

表 2-13  計畫區內 A、B 級崩塌地一覽表（1/2） 

編號 村里 子集水區 土地類別 投影面積 座標_N 座標_E 高程 坡度 危險等級

南投縣 1575 精英村 濁水溪上游 林班地 0.253 2,658,630 266,675 1130 36.00 B 
南投縣 1679 精英村 塔羅灣溪 林班地 0.597 2,660,850 271,235 1970 39.00 B 
南投縣 1683 精英村 塔羅灣溪 林班地 2.559 2,661,115 271,435 2316 47.00 B 
南投縣 1684 精英村 塔羅灣溪 林班地 0.009 2,661,240 271,296 2126 45.00 B 
南投縣 1685 精英村 塔羅灣溪 林班地 1.491 2,661,200 271,045 2254 42.00 B 
南投縣 1687 精英村 塔羅灣溪 林班地 1.590 2,661,275 271,171 2282 43.00 B 
南投縣 1689 精英村 塔羅灣溪 林班地 3.396 2,661,390 271,500 2499 43.00 B 
南投縣 1691 精英村 萬大水庫上游 林班地 1.023 2,657,970 267,435 1181 29.00 B 
南投縣 1692 精英村 萬大水庫上游 林班地 0.352 2,658,165 266,891 1202 49.00 B 
南投縣 1847 南豐村 梅木 林班地 0.529 2,656,125 260,220 915 42.00 B 
南投縣 2064 春陽村 萬大水庫上游 林班地 0.518 2,657,895 263,490 1177 36.00 B 
南投縣 1323 合作村 塔羅灣溪 林班地 0.000 2,661,390 271,500 2499 43.00 B 

南投縣 1324 合作村 塔羅灣溪 林班地 0.005 2,661,390 271,500 2499 43.00 B 

南投縣 1416 互助村 眉原 林班地 0.094 2,664,865 249,685 924 50.00 B 

南投縣 1431 互助村 萱野 林班地 0.235 2,664,865 249,685 924 50.00 B 

南投縣 1432 互助村 萱野 林班地 0.000 2,664,865 249,685 924 50.00 B 

南投縣 1438 互助村 梅子林 山坡地 3.501 2,661,655 245,645 911 50.00 B 

南投縣 1441 互助村 梅子林 山坡地 0.872 2,661,815 245,895 764 47.00 B 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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表 2-14  計畫區內 A、B 級崩塌地一覽表（2/2） 

編號 村里 子集水區 土地類別 投影面積 座標_N 座標_E 高程 坡度 危險等級

南投縣 0005 榮興村 碧綠溪 林班地 4.783 2,679,995 277,270 2572 46.00 A 

南投縣 0007 榮興村 碧綠溪 林班地 6.360 2,680,900 280,270 2375 49.00 A 

南投縣 0009 榮興村 木蘭橋 林班地 2.403 2,680,080 276,256 2057 46.00 A 

南投縣 0019 榮興村 松泉 林班地 0.842 2,677,855 279,990 2440 37.00 A 

南投縣 0025 大同村 木蘭橋 林班地 1.139 2,681,350 275,256 1891 41.00 A 

南投縣 0026 大同村 西合歡山 林班地 0.170 2,670,185 277,350 3268 39.00 A 

南投縣 0076 大同村 濁水溪上游 林班地 0.596 2,667,825 271,850 2709 43.00 A 

南投縣 0077 大同村 濁水溪上游 林班地 1.146 2,667,840 271,760 2732 46.00 A 

南投縣 0080 大同村 濁水溪上游 林班地 0.816 2,668,015 272,716 2752 43.00 A 

南投縣 0081 大同村 濁水溪上游 林班地 0.851 2,667,990 272,821 2746 51.00 A 

南投縣 0082 大同村 濁水溪上游 林班地 0.427 2,668,060 272,881 2755 44.00 A 

南投縣 0090 大同村 濁水溪上游 林班地 3.568 2,670,185 277,350 3268 39.00 A 

南投縣 0933 新生村 松風山 林班地 7.277 2,665,145 251,775 868 51.00 A 

南投縣 0935 新生村 松風山 林班地 5.243 2,665,430 252,025 821 52.00 A 

南投縣 1125 新生村 萱野 林班地 1.310 2,664,575 250,731 715 45.00 A 

南投縣 1576 精英村 濁水溪上游 林班地 0.173 2,658,700 266,625 1184 42.00 A 

南投縣 1589 精英村 濁水溪上游 林班地 1.353 2,661,610 268,500 1358 49.00 A 

南投縣 1849 南豐村 梅木 林班地 0.518 2,656,265 260,555 982 48.00 A 

南投縣 2004 南豐村 南山溪 林班地 2.356 2,654,235 256,995 1182 45.00 A 

南投縣 2005 南豐村 南山溪 林班地 0.126 2,654,655 256,971 698 21.00 A 

南投縣 2014 南豐村 南山溪 林班地 0.521 2,655,450 254,470 659 31.00 A 

南投縣 2065 春陽村 萬大水庫上游 林班地 0.194 2,658,005 264,210 1236 40.00 A 

南投縣 2067 春陽村 萬大水庫上游 林班地 0.097 2,658,630 266,311 1210 47.00 A 

南投縣 2485 親愛村 萬大水庫 林班地 0.312 2,652,785 261,075 1308 42.00 A 

南投縣 2508 親愛村 萬大 林班地 23.251 2,652,785 261,075 1308 42.00 A 

南投縣 3271 法治村 武界 林班地 0.955 2,646,270 254,925 918 48.00 A 

南投縣 3273 法治村 武界 林班地 4.244 2,646,400 254,631 1031 45.00 A 

南投縣 3274 法治村 武界 林班地 1.086 2,646,545 254,825 1095 40.00 A 

南投縣 0008 榮興村 碧綠溪 林班地 0.415 2,681,330 279,806 2093 45.00 B 

南投縣 0083 大同村 濁水溪上游 林班地 4.155 2,668,565 277,345 3046 42.00 B 

南投縣 0089 大同村 濁水溪上游 林班地 7.544 2,669,885 277,675 3356 43.00 B 

南投縣 1128 新生村 萱野 林班地 0.663 2,664,930 249,890 822 51.00 B 

南投縣 1130 新生村 萱野 林班地 3.252 2,664,865 249,685 924 50.00 B 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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（1）921 地震後判釋崩塌地 

仁愛鄉境內構造密集且高山陡峭地層破碎帶，921 地震後，

集水區之硬頁岩、板岩等因節理間距小，坡面產生大量張裂破

壞，在颱風豪雨風化侵襲導致邊坡岩石滑移及岩屑崩滑。台 14
線道路邊坡因坡度高陡，導致邊坡上部撓曲而產生落石及翻倒型

破壞。 

依據 SPOT 衛星影像判釋成果，921 地震後崩塌地有 1,059
處，崩塌面積達 1,133 ha，崩塌率（崩塌面積/集水區面積）為 0.89
％。（圖 2-19） 

（2）桃芝後判釋崩塌地 

水土保持局於民國 90 年委託財團法人工業技術研究院調查

中部 921 重建區與花蓮地區之「桃芝颱風災區崩塌地調查分析成

果報告」，仁愛鄉內之崩塌地增加為 2,618 處，崩塌地面積約 2,948 
ha，其中 A 級崩塌地有 25 處，崩塌地面積約 67.51ha，崩塌率增

為 2.33％。 

（3）72 水災後判釋崩塌地 

水土保持局於 72 水災後透過 SPOT 影像，針對七二水災影響

區域進行崩塌地判釋；仁愛鄉內之崩塌地增加為 2,936 處，崩塌

地面積約 3,759 ha，其中 A 級崩塌地有 25 處，崩塌地面積約

67.51ha，崩塌率增為 2.97％。 

（4）崩塌地變遷 

比較 921 地震、桃芝風災及七二水災後判釋之崩塌地，結果

顯示 921 地震後之崩塌地受桃芝及敏督利颱風等豪雨影響，大都

皆有擴大增加之趨勢，尤以濁水溪與塔羅灣溪匯流口以上區位之

擴大及惡化情況最嚴重，而主流河岸非集水區型之崩塌地因坡度

陡較支流集水區型之崩塌地所形成之崩塌土方量更易進入主河

道中，形成淤積對於河道防洪等設施造成嚴重影響。 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-19  計畫區 921 地震後崩塌地分布圖
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表 2-15 子集水區崩塌地資料（1/2） 

921 地震 桃芝颱風 72 水災 

主集水區 次集水區 子集水區 
子集水區面

積（ha） 
崩塌地數

量(處)

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%）

崩塌地數

量(處) 

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%）

崩塌地數

量(處)

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%） 

大甲溪流域 德基水庫 木蘭橋 841.34       4 3.375 0.40% 2 3.54 0.42% 

大甲溪流域 德基水庫 北合歡山 850.08       3 21.319 2.51% 7 30.87 3.63% 

大甲溪流域 德基水庫 西合歡山 3,284.16       14 7.521 0.23% 27 18.45 0.56% 

大甲溪流域 德基水庫 松泉 1,182.68       3 2.850 0.24% 3 3.03 0.26% 

大甲溪流域 德基水庫 捫山 1,259.04       4 5.562 0.44% 2 0.00 0.00% 

大甲溪流域 德基水庫 碧綠山 705.81       4 6.974 0.99% 4 8.41 1.19% 

大甲溪流域 德基水庫 碧綠山北側 720.01       0 0.000 0.00% 4 0.71 0.10% 

大甲溪流域 德基水庫 碧綠溪 1,431.92       12 16.469 1.15% 5 13.72 0.96% 

烏溪流域 北港溪 九仙溪 3,768.62 61 80.96 2.15% 146 176.168 4.67% 177 236.83 6.28% 

烏溪流域 北港溪 二錐山 571.25 4 6.10 1.07% 10 13.600 2.38% 10 16.58 2.90% 

烏溪流域 北港溪 八仙山東側 521.70 15 14.07 2.70% 40 30.623 5.87% 41 37.24 7.14% 

烏溪流域 北港溪 力行二號橋 967.00 2 2.75 0.28% 3 2.124 0.22% 3 0.85 0.09% 

烏溪流域 北港溪 三錐山北側 572.30 1 0.11 0.02% 11 3.441 0.60% 12 5.53 0.97% 

烏溪流域 北港溪 小出山 682.97 31 30.98 4.54% 40 31.208 4.57% 39 40.68 5.96% 

烏溪流域 北港溪 布布爾溪 1,118.66 4 5.37 0.48% 21 18.715 1.67% 22 22.42 2.00% 

烏溪流域 北港溪 合水溪 1,377.94 1 1.29 0.09% 20 6.368 0.46% 20 8.74 0.63% 

烏溪流域 南港溪 守城大山 712.40 35 16.56 2.32% 50 26.747 3.75% 49 33.61 4.72% 

烏溪流域 北港溪 西門 646.48 1 2.02 0.31% 1 0.697 0.11% 1 0.84 0.13% 

烏溪流域 北港溪 尾敏溪 634.90 13 14.10 2.22% 23 20.809 3.28% 23 31.26 4.92% 

烏溪流域 北港溪 帖比倫溪 2,820.08 7 21.73 0.77% 47 38.061 1.35% 68 79.53 2.82% 

烏溪流域 南港溪 東埔 600.53 21 11.00 1.83% 16 15.743 2.62% 18 23.06 3.84% 

烏溪流域 北港溪 東高山 1,135.02 4 2.47 0.22% 18 11.284 0.99% 25 19.37 1.71% 

烏溪流域 南港溪 東眼溪 1,020.57 10 7.38 0.72% 20 7.584 0.74% 21 9.86 0.97% 

烏溪流域 北港溪 東蜂溪 2,043.52 41 25.00 1.22% 81 58.585 2.87% 85 76.60 3.75% 

烏溪流域 北港溪 松風山 857.09 22 36.42 4.25% 42 68.885 8.04% 46 91.14 10.63% 

烏溪流域 南港溪 南山溪 2,396.12 17 7.51 0.31% 35 11.819 0.49% 42 28.37 1.18% 

烏溪流域 南港溪 南東眼山 670.32 10 2.48 0.37% 26 11.236 1.68% 42 24.71 3.69% 

烏溪流域 北港溪 眉原 1,005.37 20 29.10 2.89% 20 27.480 2.73% 28 35.29 3.51% 

烏溪流域 北港溪 眉原溪 1,691.93 53 40.71 2.41% 43 49.173 2.91% 38 57.53 3.40% 

烏溪流域 北港溪 馬山 551.46     0.00% 9 6.706 1.22% 12 14.25 2.58% 

烏溪流域 北港溪 梅子林 1,278.81     0.00% 18 10.796 0.84% 15 11.36 0.89% 

烏溪流域 南港溪 梅木 2,965.22 29 20.87 0.70% 46 27.385 0.92% 48 36.97 1.25% 

烏溪流域 北港溪 梅松山 2,353.54 3 15.62 0.66% 18 27.240 1.16% 21 25.41 1.08% 

烏溪流域 南港溪 頂東樸 761.93 3 3.65 0.48% 18 8.509 1.12% 10 6.48 0.85% 

烏溪流域 北港溪 陽岸溪 2,159.43 38 37.94 1.76% 75 84.709 3.92% 94 121.80 5.64% 

烏溪流域 北港溪 黃肉溪 1,929.49 49 42.55 2.21% 90 80.224 4.16% 98 98.95 5.13% 

烏溪流域 北港溪 瑞岩溪 1,214.61 2 6.45 0.53% 10 11.066 0.91% 12 13.01 1.07% 

烏溪流域 北港溪 萱野 775.20 21 36.87 4.76% 36 41.788 5.39% 49 53.94 6.96% 

烏溪流域 南港溪 過坑 1,944.22 1 0.27 0.01% 26 16.642 0.86% 16 14.73 0.76% 

烏溪流域 北港溪 翠巒 2,531.84 1 0.81 0.03% 31 23.144 0.91% 31 35.09 1.39% 

烏溪流域 南港溪 墘溪 2,084.23 74 33.03 1.58% 62 24.051 1.15% 42 31.50 1.51% 

烏溪流域 北港溪 樁谷溪 2,416.87 14 12.50 0.52% 45 39.839 1.65% 46 49.24 2.04% 

烏溪流域 北港溪 潑祥溪 821.38 1 0.76 0.09% 9 4.485 0.55% 10 5.71 0.69% 

烏溪流域 北港溪 濁水山 1,073.23 28 120.53 11.23% 68 156.497 14.58% 85 190.15 17.72% 

烏溪流域 北港溪 關刀溪 2,075.54 67 95.07 4.58% 122 157.294 7.58% 106 186.63 8.99% 

烏溪流域 南港溪 關力山 710.78 15 11.00 1.55% 29 22.438 3.16% 33 28.31 3.98% 
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表 2-16 子集水區崩塌地資料（2/2） 

921 地震 桃芝颱風 72 水災 

主集水區 次集水區 子集水區 
子集水區面

積（ha） 
崩塌地數

量(處)

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%） 

崩塌地數

量(處) 

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%）

崩塌地數

量(處)

崩塌地面

積（ha）

崩塌率

（%） 

濁水溪流域 濁水溪 九九巢 503.75 5 3.02 0.60% 15 20.310 4.03% 3 19.27 3.83% 

濁水溪流域 濁水溪 大尖山西部 519.09 8 3.25 0.63% 10 4.859 0.94% 11 6.25 1.20% 

濁水溪流域 濁水溪 大尖山南部 681.51 8 7.69 1.13% 26 22.287 3.27% 29 27.65 4.06% 

濁水溪流域 濁水溪 文文社 981.69 29 21.80 2.22% 29 27.991 2.85% 40 37.05 3.77% 

濁水溪流域 武界調整池 北溪 1,354.60     0.00% 38 62.954 4.65% 39 70.34 5.19% 

濁水溪流域 武界調整池 尖台山西部 645.86     0.00% 11 4.749 0.74% 12 6.24 0.97% 

濁水溪流域 濁水溪 良久 703.51 4 2.07 0.29% 18 8.428 1.20% 16 9.74 1.39% 

濁水溪流域 卡社溪 卓社 990.35 9 10.49 1.06% 24 43.402 4.38% 23 53.59 5.41% 

濁水溪流域 武界調整池 卓社大山 661.06 2 5.75 0.87% 17 16.159 2.44% 19 19.87 3.01% 

濁水溪流域 武界調整池 武界 6,537.85 66 75.21 1.15% 148 256.894 3.93% 166 291.73 4.46% 

濁水溪流域 濁水溪 武界林道 557.10     0.00% 4 2.954 0.53% 7 3.73 0.67% 

濁水溪流域 武界調整池 牧山西部 844.41 7 3.81 0.45% 21 28.341 3.36% 31 31.51 3.73% 

濁水溪流域 武界調整池 南溪下游 2,215.39 10 5.22 0.24% 45 44.600 2.01% 90 53.00 2.39% 

濁水溪流域 武界調整池 南溪上游一 8,041.94 1 0.63 0.01% 159 294.168 3.66% 179 339.05 4.22% 

濁水溪流域 武界調整池 南萬大山 2,867.91 3 1.02 0.04% 32 14.902 0.52% 36 19.51 0.68% 

濁水溪流域 霧社水庫 馬海僕溪 2,126.64 3 1.14 0.05% 18 6.235 0.29% 26 12.87 0.61% 

濁水溪流域 武界調整池 馬畢山西部 2,044.71 1 0.72 0.04% 50 45.879 2.24% 53 54.31 2.66% 

濁水溪流域 武界調整池 麻平幕山 1,116.73     0.00% 15 15.728 1.41% 16 18.55 1.66% 

濁水溪流域 卡社溪 黑諾老 524.25 9 16.12 3.07% 17 24.615 4.70% 18 28.53 5.44% 

濁水溪流域 卡社溪 塔巴喀那 698.93 7 13.01 1.86% 22 30.135 4.31% 23 34.99 5.01% 

濁水溪流域 霧社水庫 塔羅灣溪 5,187.29 22 5.89 0.11% 105 91.381 1.76% 128 120.95 2.33% 

濁水溪流域 武界調整池 奧萬大 840.85 8 56.54 6.72% 14 80.682 9.60% 17 85.62 10.18% 

濁水溪流域 武界調整池 萬大 3,144.54 84 59.44 1.89% 76 66.054 2.10% 68 100.01 3.18% 

濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫 1,627.72     0.00% 12 12.841 0.79% 25 30.71 1.89% 

濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫上游 2,240.72 7 3.12 0.14% 15 16.192 0.72% 21 8.84 0.39% 

濁水溪流域 武界調整池 萬大溪 734.42 4 1.59 0.22% 10 4.017 0.55% 10 5.13 0.70% 

濁水溪流域 武界調整池 腦寮溪 1,546.17 19 15.28 0.99% 24 30.793 1.99% 30 49.28 3.19% 

濁水溪流域 武界調整池 碼谷溪 922.91 2 1.27 0.14% 10 15.337 1.66% 12 21.30 2.31% 

濁水溪流域 濁水溪 魯倫 859.64 9 8.11 0.94% 17 10.148 1.18% 21 14.16 1.65% 

濁水溪流域 霧社水庫 濁水溪上游 11,189.14 13 14.91 0.13% 147 207.611 1.86% 175 302.95 2.71% 

合計     *126648.22 1059 1133.13 0.89% 2618 2947.879 2.33% 2936 3758.993 2.97% 

*：合計面積為 76 處子集水區總面積，涵蓋面區域大於計畫範圍 
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表 2-17  計畫區內土石流潛勢溪流一覽表 
潛勢溪流

編號 
流域 溪流名稱 地標 村里 土地權屬 

座標

Y(m) 
座標

X(m)
潛勢

災害發生

時間 
保全人

口(人)
保全戶

數(戶)
鄰近道

路 
長度(m) 

集水區面

積(ha) 
坡度 15°以
上面積(ha)

現有治理概況 型態

南投 001 濁水溪 塔羅灣溪 警光山莊,天廬大飯店 精英村 林班地 2657771 268193 中 提姆颱風 120 30 台 14 甲 14268.0 5086.00 2159.00 護岸及消能塊 溪流型

南投 002 濁水溪 霧社溪支流 櫻山,春陽溫泉 春陽村 山坡地 2658584 265575 中   0 0   1056.0 0.00 100.00 箱涵下游固床 溪流型

南投 003 眉溪 野溪(下眉橋溪) 下眉橋 南豐村 山坡地 2655941 258687 高   12 3 台 14 線 1375.0 61.00 21.00 護岸 溪流型

南投 004 眉溪 野溪(南山橋溪) 南山橋 南豐村 山坡地及林班地 2655603 257926 高   0 0   1721.0 120.00 0.00 護岸 溪流型

南投 005 眉溪 野溪(楓子林橋溪) 楓子林橋 南豐村 林班地 2654758 257129 高   0 0 台 14 線 1993.0 192.00 139.00 護岸及跌水 溪流型

南投 006 眉溪 野溪(南山橋溪) 豐林橋 南豐村 林班地 2655848 255865 高 韋恩颱風 40 10 台 14 線 2557.0 321.00 115.00 護岸 溪流型

南投 008 濁水溪 野溪(無名溪) 親愛國小分校 親愛村 山坡地及林班地 2652622 261993 低   4 1   1703.0 84.00 57.00 無 溪流型

南投 011 濁水溪 野溪(無名溪) 257362,2651498 南豐村 林班地 2651609 357378 中   0 0   1301.0 89.00 48.00 無 溪流型

南投 014 濁水溪 野溪(萬豐溪) 曲冰,萬豐國小 南豐村 山坡地 2649281 257396 高   8 2   1368.0 88.00 78.00 護岸 溪流型

南投 018 濁水溪 武界 法治國小 法治村 山坡地及林班地 2646060 253682 高   20 5   2354.0 162.00 49.00 攔砂壩*1 坡面型

南投 019 濁水溪 野溪(無名溪) 253515,2645585 法治村 山坡地及林班地 2645692 253433 高   40 10   2263.0 92.00 22.00 護岸 坡面型

南投 058 北港溪 北港溪支流 245451,2662018 互助村 山坡地 2662100 245460 高 1996 20 5 投 80 546.9 28.00 26.00 單面擋土牆 坡面型

南投 059 北港溪 北港溪支流 互助國小 互助村 山坡地 2662210 245860 高 87 水災 40 10 投 80 923.2 39.00 38.00 防砂壩 1 座 坡面型

南投 060 北港溪 北港溪支流 眉原 新生村 山坡地 2663024 247528 中   60 15   775.0 33.00 32.00 排水溝 坡面型

南投 061 北港溪 北港溪支流 247865,2664277 新生村 山坡地及林班地 2664277 247865 中   0 0   3305.2 259.00 207.00 無 坡面型

南投 062 北港溪 北港溪支流 中興大學實驗林場 新生村 林班地 2663966 249628 中   0 0   1382.0 36.00 33.00 目前設一處橫 坡面型

南投 063 北港溪 野溪(無名溪) 萱野 新生村 林班地 2664220 250300 中   0 0 投 80 線 2263.3 127.00 83.00 跌水 坡面型

南投 064 北港溪 野溪(無名溪) 250819,2663987 新生村 林班地 2664200 250580 中   0 0 投 80 線 1817.8 183.00 126.00 跌水及潛壩 坡面型

南投 A001 眉溪 東眼溪   南豐村 林班地 2656559 259593 中 道格颱風 10 2 台 14 線 4927.0 930.00 474.00   溪流型

南投 A002 眉溪 南山溪 南山橋 南豐村 林班地 2656456 258137 中   20 6 台 14 線 5070.0 1823.00 631.00 護岸 溪流型

南投 A003 眉溪 坑溝(南豐國小後) 同德橋 南豐村 林班地 2655363 257237 高   30 10   413.0 10.00 9.00 擋土牆 坡面型

南投 A004 眉溪 野溪(無名溪) 256958,2654666 南豐村 林班地 2654675 256961 中   0 0 台 14 線 264.0 10.00 10.00 無 坡面型

南投 A005 眉溪 野溪(無名溪) 256657,2654605 南豐村 林班地 2654668 256662 中   0 0 台 14 線 520.0 31.00 20.00 無 坡面型

南投 A006 眉溪 本部溪 本部溪橋 南豐村 林班地 2655672 255004 高 賀伯颱風 40 10 台 14 線 3397.0 414.00 161.00 護岸 溪流型

南投 A008 眉溪 野溪(觀音橋溪) 觀音瓏橋 南豐村 山坡地及林班地 2654609 252534 高 賀伯颱風 0 0 台 14 線 2430.0 286.00 89.00 跌水及涵洞 溪流型

南投 A013 濁水溪 野溪(曲冰橋溪)   萬豐村 林班地 2647300 256522 中 道格颱風 10 3
曲冰-霧
社道路

4382.0 760.00 477.00 護岸及天然跌 溪流型

南投 A014 濁水溪 野溪   法治村 山坡地及林班地 2645282 254508 中   16 4   2898.0 153.00 140.00 護岸 溪流型

南投 A022 北港溪 野溪 重劃紀念橋 互助村 山坡地 2662970 244560 中   300 100 台 21 線 2202.2 90.00 48.00   溪流型

南投 A106 北港溪 梅子林 清流吊橋 互助村 山坡地 2662130 244420 低   0 2 台 21 359.8 0.00 86023.53   溪流型

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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表 2-18 計畫區內土石流上游集水區 72 水災後崩塌地數量及面積 

主集水區流域 土石流編號 數量(處) 面積(ha) 

南投 003 2 0.67  
南投 004 2 1.86  
南投 005 3 5.31  
南投 006 9 4.58  
南投 058 1 3.50  
南投 059 2 1.65  
南投 060 2 0.78  
南投 061 8 18.60  
南投 062 4 2.92  
南投 063 7 10.28  
南投 064 10 12.71  
南投 A001 21 9.86  
南投 A002 95 59.84  
南投 A003 - - 
南投 A004 2 2.48  
南投 A005 - - 
南投 A006 14 7.16  
南投 A022 2 0.78  

烏溪流域 

南投 A106 - - 
南投 001 124 119.31  
南投 002 2 0.63  
南投 008 - - 
南投 011 1 14.70  
南投 014 2 1.67  
南投 018 4 4.51  
南投 019 2 0.75  
南投 A013 6 7.55  

濁水溪流域 

南投 A014 - - 
註：“-”表示該集水區內無崩塌地 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-20  計畫區崩塌地及土石流潛勢溪流分布圖 
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2.10 以往災害情形 

（1）民國 88 年 921 地震前 

仁愛鄉於 921 地震前相關土砂災害紀錄少，且多為零星分布。

萬豐村編號南投 014 之土石流潛勢溪流於民國 75 年之韋恩颱風及

83 年之道格颱風時曾發生土石流，造成道路土石堆積及房舍受損。 

（2）民國 88 年 921 地震後 

921地震造成仁愛鄉地區新增崩塌地2,617處，崩塌面積達1,849 
ha。此次震災，造成多處房舍受損（全倒 309 戶、半倒 399 戶），

道路中斷，多項公共設施及公共建築物受損，仁愛鄉公所辦公廳舍

當時也被列入危樓拆除重建。仁愛鄉境內受災較嚴重之地區有互助

村中原部落、清流部落、新生村眉原部落、南豐村、中正村以及發

祥村瑞岩部落，針對災損嚴重部落說明如下： 

（A）瑞岩部落：發祥村瑞岩部落於 921 地震中受災之情形主要發

生於環部落之西、南、北等三側。部落四周邊緣在地震時發

生之張力裂隙，加上邊坡缺乏駁坎或擋土牆的保護，導致環

部落之西、南、北等三側的住家地基與道路路基向外產生 10
至 30 cm 不等的崩滑與下陷，地表張裂之開口亦有高達 30 cm
者，造成大部份房舍（約全區域 40%）因之毀損。 

（B）互助村：互助村約 311 戶，房屋全倒約 65 戶，半倒約 31 戶，

雖有多人受傷但無人傷亡，其受損情形可依部落狀況進行說

明。  

（a）清流部落：於此次地震中，清流部落大多因其房舍本身

為木造或磚造，所以其結構因耐不住強震而引起破

壞。部落內之道路並無明顯龜裂及破壞。  

（b）中原口部落：部落正後方之高陡邊坡發育有一崩塌地，

其寬約 50 m，其影響範圍包括 12、13、14 鄰約 50 戶

人家，因崩塌地緊鄰部落後方，且有較多之崩土量，

當豪大雨來時，將可能波及下方部落。  

（c）派出所部落：部落位於一野溪出口處，而此野溪之集水

區發育有多處之崩塌地，其於豪大雨時期誘發土石流

的機會相當大。  
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（C）眉原部落：部落內房舍大多已毀損，其主要之破壞原因是由

於，階梯狀緊鄰而築的部落，因其本身的結構耐震設計不足，

再加上房舍間之擋土牆皆以乾砌方式構築，且擋土牆施工時

並無將基礎置入地盤中，而只將其置於坡面上，因此地震的

震動力使擋土牆崩壞，間接使其上方之房舍因基礎流失而塌

陷。而下方之房舍則被崩落之擋土牆壓毀。如此之連鎖反應

造成部落內房舍嚴重損毀。 

（D）中正村：中正村約有 200 戶以上房舍，地震中共約有 53 戶全

倒，有 35 戶半倒，而除了聯外道路有較嚴重之坍方外，於部

落所在地後方之陡坡並無崩塌發育現象，所以並無立即的土

砂災害。而就部落本身房舍之破壞而言，皆因房舍老舊，耐

不住強震所引起的破壞。 

 

 

表 2-19  921 地震仁愛鄉死傷亡人數統計表 

鄉鎮 
原有人數

（D） 

死亡人數

（A） 

重傷人數

（B） 

傷亡人數

（C=A+B）

傷亡人數佔各

該鄉鎮原有人

數之比例（C/D） 

傷亡人數佔全縣總

傷亡人數之比例

(%) 

仁愛鄉 15,278 3 1 4 0.0262 0.33

（資料來源：南投縣政府，民國 89 年 4 月 30 日） 

 

表 2-20  921 地震仁愛鄉房屋受損統計表           單位：戶 

鄉鎮 
原有戶數

（D） 
房屋全倒

（A） 
房屋半倒

（B） 
房屋損毀

（C=A+B）

房屋損毀佔各

該鄉鎮市比例

（C/D） 

房屋損毀數佔全

縣損毀總數之比

例 

仁愛鄉 4,025 309 399 708 17.6% 1.24% 

（資料來源：南投縣政府社會局，民國 89 年 6 月 16 日） 

 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

2-48 

 

 

表 2-21  921 地震後仁愛鄉災害報告表 

災害類別 內容 

土砂災害 地震後土石鬆軟、遇雨成災，民宅、道路遭掩埋、農作物流失

1.親愛村親愛部落 
2.南豐村第一鄰、第四鄰、南山橋地區 
3.互助村第十二鄰 
4.新生村 

道路中斷 主要聯絡道路：坍方或路基塌陷流失 
1.台 14 線（觀音瀑布、鳥踏坑、人止關、雲龍橋） 
2.投 71 線（全線） 
3.投 81 線（清流水泥橋前方、水泥橋至中原、中原部落提防

區） 
4.投 83 線（6K+500、8K+500、萬大至親愛、電廠至霧社、松

林至親愛）  
5.投 85 線（廬山至平靜 5km、平生部落前 60m 後 20m、合作

至平生、平靜橋 15m）  
6.力行產業道路至翠巒 
7.親豐道路（松林至萬豐舊部落） 
8.華岡四、五區道路 

  
次要道路：坍方或路基塌陷流失 
9.五票坑道路 

 
（資料來源：仁愛鄉公所，民國 89 年 2 月 23 日） 
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瑞岩部落 921 地震地表張裂破壞 互助村中原口部落後山崩塌情形 

互助村派出所部落後山崩塌情形 投 80 線崩塌情形 

眉原部落房舍損毀之情形 中正村後山無崩塌發育 

圖 2-21  計畫區 921 地震災害情形 
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（3）民國 90 年桃芝颱風 

（A）土石流災害 

南投 003 土石流潛勢溪流於是分別在民國 89 年 2 月、4
月豪雨災害及民國 90 桃芝颱風過境時均於此區造成嚴重災

害，災害當時由於由上游挾帶而下的土石量於中游段(產業道

路旁側)溢流，順路面直衝而下淤埋下游民宅厚度達 3m。 

法治村編號南投 018 之土石流潛勢溪流於桃芝颱風時發

生土石流，造成法治國小及警察局遭受土石的入侵。 

法治村編號南投 019 之土石流潛勢溪流於桃芝颱風時發

生土石流，造成防砂壩上土砂堆積，沖毀投 71 縣道上之橋樑，

並沿著進入武界的道路堆積。 

互助村編號南投 058 之土石流潛勢溪流於桃芝颱風時發

生土石流，淹沒扇狀地右側部分民宅及投 80 線道路。 

相關土石流災害如表 2-21 所示。 

（B）崩塌地災害 

桃芝颱風大量降雨造成仁愛鄉地區崩塌地範圍擴大，崩塌

面積達 2,948 ha，部分土砂由野溪流出，造成多處土石流災

害，較重大崩塌災害說明如下： 

眉原崩塌地位在惠蓀林場前北港溪北岸。崩塌區上游為發

育陡斜面之凹坡面崩塌，向西南下滑於下方坡急轉呈南向經過

下方沖積扇，後於老沖積扇上方造成新土石流堆積。崩塌位在

北港溪南岸之陡坡，僅鄰下方建物之崩塌共計三處，整個崩塌

區長約 280 m、寬約 250m，部份土石堆積至下方建物。 

春陽部落為位萬大水庫之北岸臨台 14 線，崩塌發生於一

斜坡面，斜坡下方因建物修築而整坡，使其坡度變更陡，崩塌

之體積不大，然造成緊鄰之一戶建物為崩落土石侵襲而破壞。 

力行產業道路沿線多處坍方，通往紅香、發祥、翠巒等部

落交通中斷。 
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眉原崩塌及土石流（拍攝日期：90.11） 互助村崩塌地（拍攝日期：90.11） 

 
春陽部落崩塌地（拍攝日期：90.11） 

土石流潛勢溪流南投060土砂災害（拍攝日期：90.8.4） 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-22  桃芝颱風造成土砂災害 
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表 2-22 桃芝颱風土石流災害歷史 

潛勢溪流編號 土地權屬 地標 保全對象 桃芝颱風災害歷史 

南投 060 山坡地 眉原 眉原部落 6 鄰山林

巷、投 80 線道路 
大量崩塌土石、順著坡面及

現有部落內聯絡道路流出。

南投 A006(本部溪) 林班地 本部溪橋 台 14 線道路、本部

溪橋 

橋樑下方斷面不足，造成溢

流，台 14 線中斷，流出土砂

估計約 400000 立方公尺。

南投 A005 林班地 
楓子林橋與

本部溪橋之

間 
台 14 線道路 道路中斷 

南投 A004 林班地 
楓子林橋與

本部溪橋之

間 
台 14 線道路 道路中斷 

南投 005 林班地 楓子林橋 台 14 線道路、楓子

林橋 道路中斷 

南投 004 山坡地及

林班地 南山橋 南山加油站、台 14
線道路、南山橋 

新內山加油站遭掩埋，台 14
縣道路中斷 

南投 003 山坡地 下眉橋 南豐村 4 鄰、台 14
線道路、下眉橋 

道路中斷，一戶民宅遭沖毀

(中正路 60 號) 

南投 006 林班地 豐林橋 南豐村 14 鄰 無受損，僅有土砂流出。 

南投 A003 林班地 同德橋(同心

橋)   

南投 A002(南山溪) 林班地 南山橋(南豐

橋) 南豐村 5～7 鄰 河床堆積大量土砂。 

南投 A001(東眼溪) 林班地 人止關與上

眉橋之間  民宅三戶遭土砂沖入。 

   
合計保全戶數共 180 戶，約 350 人，台 14 線道

約 5 公里，橋樑四座 

（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 
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（4）民國 93 年敏督利颱風（72 水災） 

仁愛鄉在 72 水災造成之災害以崩塌及土石流為主，災情以合

作村、親愛村及南豐村較嚴重。 

（A）土石流災害 

合作村在敏督利颱風災害中，主要受到洪水與土砂等災害

影響。投 85 線區段於 93 年 7 月 3 日發生土砂災害，造成 1
人死亡，所幸其餘居民及早疏散至避難處所合作國小，方使災

情減到最低程度。計約有 6 棟房屋遭土石泥砂灌入。 

親愛村對外聯絡道路部分區段路基坍塌或路面遭土石淤

埋，致道路交通中斷，迄至 93 年 7 月 9 日搶通。 

南豐村多處土石流潛勢溪流沖出大量土砂、包括南投

A006、南投 003、南投 004、南投 005，造成台 14 線道路中斷，

下眉橋、南山橋、楓子林橋遭土石掩埋，多處民宅遭土石掩沒。

南投 A002（南山溪）因河道淤滿土砂致使河水改道，造成多

處民宅淹水。總計房屋全毀 26 戶，半毀 6 戶，加油站及教堂

遭土石流掩埋。 

（B）崩塌地災害 

颱風大量降雨造成仁愛鄉地區崩塌地範圍再度擴大，崩塌

數量 2,936 處，崩塌面積達 3,759 ha。其中以力行產業道路災

情最嚴重。 

力行產業道路之力行 1 號橋、紅香 1 號橋及連絡溫泉部落

的溫泉橋中斷，發祥、力行、翠華等三個村十多個部落二千餘

住戶受困山中。其後 93 年 8 月 23 日艾利颱風更加重災情，力

行產業道路 1K、3K、9K、39K 處土石滑落約 100m，道路中

斷；另紅香 1 號橋及力行 1 號橋遭暴漲溪水沖毀，共計有力行

村、發祥村、榮興村、翠華村二千多名居民受困。 
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土石流潛勢溪流南投004土砂災害（拍攝日期：93.7.14） 

投85線土砂災害及保全對象（拍攝日期：93.8） 

 
眉溪上游72水災後崩塌裸露地分佈情況（拍攝日期：94.01） 

 

圖 2-23  72 水災造成土砂災害 
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2.11 歷年集水區治理概況 

計畫區水土保持相關治理工程，依據水土保持局資料顯示民國 90
至 96 年本區工程主要集中於主要聚落周邊（圖 2-27），另由計畫工作

項目及內容分析，94 年（含）以前工程主要以災害緊急處理為主，多

屬土石清淤緊急搶通工項，詳細工程資料如表 2-23 至 2-36 所示。 

依據 95 年 0609 水災及碧利斯颱風後計畫區現勘結果分析（如圖

2-24~26 所示），以往治理工程成效大致良好，但仍有需改善部分，

歸納其成效及損壞原因說明如下，詳細現地勘查資料詳第四章及附錄

八說明。 

（1）連續性潛壩可有效調整縱坡，穩定流心。 

（2）位於溪床縱坡較陡治理區段，橫向構造物基礎深度或固床工間距

過大，造成構造物基礎嚴重掏刷掏空。 

（3）部分治理區上游集水區土砂料源豐富，未於中上游適當地點設置

防砂設施，連續豪大雨誘發大量土砂下移，致使下游護岸、道路

等遭土石掩埋（如南山溪下游、土石流潛勢溪流南投 063、064）。 

（4）河溪彎道（凹岸）保護措施不足，造成護岸崩塌損壞。 
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東眼山溪 0k+800 
連續性潛壩有效攔阻砂石下移，調整

縱坡，穩定流心。 

奧萬大森林遊樂區前 
透水性防砂壩的設計有效攔阻砂

石，調整縱坡，達到減緩水流速度、

降低侵蝕之功效。 

 
南投 019 法治村入口板橋上下游各約

30 m 已完成整治，初步發揮具成效。 
本部溪橋上游已整治約 200 m，護

岸及溪床保持完整，達到整治預期

效益。 

 
南投 064 
連續性潛壩有效攔阻砂石下移，調整

縱坡，穩定流心。 

南投 063 
透水性防砂壩的設計有效攔阻砂

石，調整縱坡，達到減緩水流速度、

降低侵蝕之功效。 

圖 2-24  計畫區工程治理成效照片（1/3） 
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南投 A022 
法治村入口板橋上下游各約 30 m 已

完成整治，初步發揮具成效。 

本部溪橋上游溪床坡度過陡、構造物

基礎深度及固床工不足，且水流流速較

快，水流沖刷造成構造物基礎嚴重掏刷

掏空。 

南投 006 本區段已完成整治。 本區段溪流坡度平緩，上游崩落土

石堆積於本區域。致淹沒既有護岸

溪流改道沖蝕邊坡。 

南山溪夢谷瀑布入口 
本區段為溪流攻擊面，原已建造擋土牆鞏固路基。但 6 月 14 日再次現勘擋土牆已

遭洪水沖毀、路基流失、通往夢谷瀑布道路中斷。 

圖 2-25  計畫區工程治理成效照片（2/3） 
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南山溪水保局已施作 2 座攔砂壩，功效

良好。。 
濁水溪靜觀橋上游 500m 處 
支流處防砂壩淤滿，於壩下方左側有損壞

狀況，建議修復，避免破壞擴大。 

仁莊新村沿線 野溪渠尾跌水工基

礎淘空情形。 
清靜農場內蝕溝治理狀況，以連續潛

壩防砂工程治理。 

南投 018 
法治國小旁上游野溪整治目前發揮功

效，河床遍佈石塊堆積，堆積坡度平

緩，左岸邊坡僅一處約寬 20m 長 30m
之崩坍裸露，兩岸植生大致完好。 

南投 A014 下游銜接 2.5m*2m 之雙孔箱

涵，尾端底寬縮減為 1.5m，下游斷面顯

見不足。。 

圖 2-26  計畫區工程治理成效照片（3/3） 
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表 2-23 歷年治理工程統計表（1/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

90 CF33-1039 桃芝颱風復建工程 清流後山土石流疏通工程 290 第三工程所 互助村 其他:土石方清除 4125M3 244390 2665083 

90 CF33-1040 桃芝颱風復建工程 南豐野溪上游疏通工程 140 第三工程所 南豐村 其他:土石方清除 2000M3 257949 2655231 

90 CF33-1041 桃芝颱風復建工程 梅崗農莊旁野溪土石流疏通工程 160 第三工程所 新生村 其他:土石方清除 2340M3 247397 2663007 

90 CF33-1042 桃芝颱風復建工程 新生村派出所旁野溪土石流疏通

工程 100 第三工程所 新生村 其他:土石方清除 1440M3 247584 2663363 

90 CF33-1043 桃芝颱風復建工程 中原部落土石流清除疏通工程 240 第三工程所 互助村 其他:土石方清除 3500M3 245639 2662113 

92 92WS40-001 工程維護 春陽天主教會旁野溪整治工程 950 仁愛鄉公所 春陽村 其他: 涵管、護坡工程 264190 2658278 

92 92WSC-069 崩塌地處理 靜觀上方部落龍峰農路上方崩塌

地工程 351 第三工程所 合作村
打樁編柵 0.2 公頃,整坡 0.2 公頃，

坡頂及坡面排水 300M 
272208 2663775 

92 92WSC-070 崩塌地處理 靜觀上方部落龍峰農路下方崩塌

地工程 654 第三工程所 合作村

石籠基腳護坡 155M，打樁編柵 0.2
公頃,整坡 0.2 公頃，坡頂及坡面排

水 150M 
272178 2664081 

92 92WSC-071 崩塌地處理 中正村一號農路二號橋上方崩塌

地工程 123 第三工程所 中正村
大裂縫填補 200M，坡頂及坡面排

水 100M 
249589 2643407 

93 93B-1079 七二水災緊急疏通 南豐村南山溪紅綠燈旁清坍緊急

搶通修工程 90 第三工程所 南豐村
清土石

方:50x10x100=5000x50=2,500,000
258148 2655729 

93 93B-1082 七二水災緊急疏通 南豐村內山加油站旁野溪清淤緊

急搶通修工程 2,100 第三工程所 南豐村
土石

方:30x5x200=30,000x70=2,100,000
258727 2655619 

93 93B-1085 七二水災緊急疏通 南豐村 4 鄰天主堂部落旁野溪清

淤緊急搶通修工程 3,150 第三工程所 南豐村
土石

方:30x5x300=45,000x70=3,150,000
258658 2655914 

93 93B-1416 七二水災緊急疏通 十四鄰野溪清淤緊急搶通修工程 840 第三工程所 南豐村
清淤 300Mw=10h=4m 
300*10*4*70=840000 

255810 2655684 

 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

2-60 

表 2-24 歷年治理工程統計表（2/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

93 93B-1417 七二水災緊急疏通 東眼山溪便橋上游清淤緊急處理

工程 950 第三工程所 南豐村
清淤 L=250M W=15M H=3M 
250X15X3X70X1.2=950,000 

259581 2656566 

93 93B-1418 七二水災緊急疏通 南山溪上游清淤緊急處理工程 960 第三工程所 南豐村
L=380M W=10M H=3M 
380X10X3X70X1.2=960,000 258039 2656050 

93 93B-1419 七二水災緊急疏通 南豐橋上游清淤緊急處理工程 930 第三工程所 南豐村
L=1,100m W=5M H=2M 
1,100X5X2X70X1.2=930,000 258088 2655848 

93 93B-1463 七二水災緊急疏通 合作村下部落野溪土方清除緊急

搶通修工程 530 第三工程所 合作村 700*3*3*70*1.2≒530000 271124 2664558 

93 93B-1464 七二水災緊急疏通 
合作村平和部野溪上游清除緊急

搶通修工程 300 第三工程所 合作村
400*3*3=3600 ,3600*70*1.2≒3000
00 

269353 2663312 

93 93B-1465 七二水災緊急疏通 合作村平生部落野溪上游清除緊

急搶通修工程 150 第三工程所 合作村
300*3*2=1800 ,1800*70*1.2≒1500
00 

269988 2664115 

93 93B-1466 七二水災緊急疏通 黃肉溪三號橋上下游清淤緊急搶

通修工程 840 第三工程所 互助村
上 L:300 W:40M 下 L:3M H:2M 
500X10X2X70X1.2=840,000  

247145 2661403 

93 93B-1467 七二水災緊急疏通 
精英村平靜部落一號野溪清除緊

急搶通修工程 150 第三工程所 精英村
土方清除 300*2*3=1800 
1800*70*1.2=150000  

259873 2653732 

93 93B-1468 七二水災緊急疏通 精英村平靜部落二號清除緊急搶

通修工程 150 第三工程所 精英村
土方清除 300*3*2=1800 
1800*70*1.2=150000  

259981 2653977 

93 93B-1469 七二水災緊急疏通 精英村盧山馬赫坡部落野溪上游

清除緊急搶通修工程 670 第三工程所 精英村
土方清除 400*5*4=8000 
8000*70*1.2=670000 

259666 2654077 

93 93B-1470 七二水災緊急疏通 春陽村春陽部落野溪下游清除緊

急搶通修工程 850 第三工程所 春陽村 土方清除 510*4*5*1.2*70=850000 264025 2658531 
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表 2-25 歷年治理工程統計表（3/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

93 93B-1471 七二水災緊急疏通 親愛村親愛部落國小後方野溪土

方清除緊急搶通修工程 750 第三工程所 親愛村 土方清除 300*15*2*70*1.2=750000 260388 2651761 

93 93B-1472 七二水災緊急疏通 親愛村親愛部落二鄰野溪清除緊

急搶通修工程 850 第三工程所 親愛村
土方清除

240*20*2.1*700*1.2=850000  
260115 2651721 

93 93B-1473 七二水災緊急疏通 親愛村親愛部五鄰野溪清除緊急

搶通修工程 750 第三工程所 親愛村 土方清除 330*7*4*70*1.2=750000 259907 2651716 

93 93B-1474 七二水災緊急疏通 親愛村親愛部落六鄰野溪清除緊

急搶通修工程 750 第三工程所 親愛村 土方清除(215*14*3)*84=750000 259912 2651710 

93 93B-1475 七二水災緊急疏通 親愛村萬大部落野溪上游清除緊

急搶通修工程 900 第三工程所 親愛村 土方清除 225*40*1.2*84=900000 260670 2651828 

93 93B-1476 七二水災緊急疏通 法治村法治國小旁野溪上游清除

緊急搶通修工程 420 第三工程所 法治村 土方清除 200*5*5*70*1.2=420000 254000 2646258 

93 93B-1477 七二水災緊急疏通 法治村圓山野溪上游清除緊急搶

通修工程 100 第三工程所 法治村 土方清除 300*2*2*1.2*70=100000 254052 2645312 

93 93B-1478 七二水災緊急疏通 中正村部落過坑野溪上游清除緊

急搶通修工程 200 第三工程所 中正村 土方清除 200*4*3*70*1.2=200000 248830 2644611 

93 93B-1479 七二水災緊急疏通 互助村梅子林部落野溪清除緊急

搶通修工程 300 第三工程所 互助村 土方清除 300*4*3*70*1.2=300000 244378 2662034 

93 93B-1480 七二水災緊急疏通 互助村清流部落野溪清除緊急搶

通修工程 230 第三工程所 互助村 土石清除 300*3*3*70*1.2=230000 244466 2662233 

93 93B-1481 七二水災緊急疏通 互助村布列拉野溪土方清除緊急

搶通修工程 500 第三工程所 互助村 土方清除 400*5*3*70*1.2=500000 245033 2662313 

93 93B-1482 七二水災緊急疏通 互助村布富野溪清除緊急搶通修

工程 440 第三工程所 互助村 土方清除 350*5*3*70*1.2=440000 244986 2662412 
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表 2-26 歷年治理工程統計表（4/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

93 93B-1483 七二水災緊急疏通 互助村土也拉野溪清除緊急搶通

修工程 500 第三工程所 互助村 土方清除 400*5*3*70*1.2=500000 244732 2670676 

93 93B-1484 七二水災緊急疏通 互助村四號山野溪清除緊急搶通

修工程 500 第三工程所 互助村 土方清除 400*5*3*70*1.2=500000 243987 2663124 

93 93B-1485 七二水災緊急疏通 互助村巴洛布洛依野溪清除緊急

搶通修工程 760 第三工程所 互助村 土方清除 300*10*3*70*1.2=760000 243888 2663021 

93 93B-1486 七二水災緊急疏通 互助村黃肉溪上游清除緊急搶通

修工程 378 第三工程所 互助村 土方清除 300*5*3*70*1.2=378000 246611 2663055 

93 93B-1487 七二水災緊急疏通 新生村眉原部落野溪上游清除緊

急搶通修工程 378 第三工程所 新生村 土方清除 300*5*3*70*1.2=378000 244034 2663013 

93 93B-1488 七二水災緊急疏通 新生村眉原溪上游清除緊急搶通

修工程 756 第三工程所 新生村 土方清除 300*10*3*70*1.2=756000 244098 2663122 

93 93B-1489 七二水災緊急疏通 新生村眉原西寶野溪上游清除緊

急搶通修工程 504 第三工程所 新生村 土方清除 400*5*3*70*1.2=504000 244171 2663443 

93 93B-1490 七二水災緊急疏通 清流上下游 緊急搶通修工程 672 第三工程所 互助村
上:L=200M H=2M 下:L=200M 
W=10M 
400X2X10X70X1.2=672,000  

247145 2661403 

93 93B-1491 七二水災緊急疏通 黃肉溪野溪清淤緊急搶通修工程 340 第三工程所 互助村
L=200M W=10M H=2M 
200X10X2X70X2=340,000  246553 2663139 

93 93B-1633 七二水災緊急疏通 南山溪下游清淤緊急處理工程 960 第三工程所 南豐村
L=400M W=10M H=3M 
380X10X3X70X1.2=960,000 258102 2656107 

93 93B-1634 七二水災緊急疏通 南豐橋下游清淤緊急處理工程 840 第三工程所 南豐村
L:1,000M W:5M H:2M 
1,000X5X2X70X1.2=840,000 258101 2655873 

93 93B-1637 七二水災緊急疏通 東眼山溪下游清淤緊急處理工程 950 第三工程所 南豐村
清淤 L=250M W=15M H=3M 
250X15X3X70X1.2=950,000 

259678 2656613 
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表 2-27 歷年治理工程統計表（5/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

93 93B-1647 七二水災緊急疏通 瑞岩一號野溪上游清淤緊急處理

工程 945 第三工程所 發祥村
L=750m W=5M H=3M 
750X5X3X70X1.2=945,000 265988 2669414 

93 93B-1649 七二水災緊急疏通 武界 2 號野溪清淤緊急處理工程 840 第三工程所 法治村
L=250m W=10M H=4M 
250X10X4X70X1.2=840,000 252611 2645036 

93 93B-1650 七二水災緊急疏通 武界一號野溪清淤緊急處理工程 840 第三工程所 法治村
清淤 L=100m W=20M H=5M 
100X20X5X70X1.2=840,000 

252992 2645058 

93 93B-1653 七二水災緊急疏通 法治社區水泥橋下游清淤緊急處

理工程 756 第三工程所 法治村
清淤 L=300m W=10M H=3M 
300X10X7X70X1.2=756,000 

253876 2644991 

93 93B-1658 七二水災緊急疏通 武界 3 號野溪清淤緊急處理工程 756 第三工程所 法治村
清淤 L=300m W=10M H=3M 
300X10X7X70X1.2=756,000 

252610 2644694 

93 93B-1659 七二水災緊急疏通 瑞岩野溪下游緊急處理工程 882 第三工程所 發祥村
L=700m W=5M H=3M 
700X5X3X70X1.2=882,000 2660001 2669403 

93 93B-1660 七二水災緊急疏通 良玉野溪清淤緊急處理工程 945 第三工程所 發祥村
L=750m W=5M H=3M 
750X5X3X70X1.2=945,000 266196 2670222 

93 93B-1661 七二水災緊急疏通 鐵木野溪清淤緊急處理工程 882 第三工程所 發祥村
L=700m W=5M H=3M 
700X5X3X70X1.2=882,000 266299 2670299 

93 93B-1662 七二水災緊急疏通 圓山 58 屋旁野溪清淤緊急處理工

程 924 第三工程所 發祥村
L=1,500m W=3M H=2M 
1,500X3X2X70X1.2=756,000 涵管 
90cmx4x2+3x2=14x12,000=168,000

266108 2661052 

93 93WS01-038  黃肉野溪整治工程 5,190 第三工程所   
潛壩 1 座,固床工 2 座,整治、流 65
公尺,橋樑 1 座, 

247964 2660122 
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表 2-28 歷年治理工程統計表（6/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

94 94WSC-017 源頭處理 屯原水源頭崩塌地-1 水保工程 1,050 第三工程所   

其他:打樁編柵.種子撒播0.7ha.稻草

蓆覆蓋.苗木栽植 500 株.截水溝 90
公尺.橫向排水溝 120 公尺.蝕溝編

木柵欄 60 公尺.木頭壩 10 公尺 

270737 2662184 

94 94WSC-027 源頭處理 屯原水源頭崩塌地-2 水保工程 1,700 第三工程所   

打樁編柵 0.6 公頃.〈種子撒播.舖稻

草蓆.袋苗穴植 0.6公頃〉.坡頂.坡面.
橫向排水 60 公尺.基腳石籠

2*1*130 公尺 

270490 2662480 

94 94WSC-029 源頭處理 中正村 3 號農路上方崩塌地處理

（189 地號） 896 第三工程所   

其他:打樁編柵 0.4 公頃.〈種子撒播.
舖稻草蓆.袋苗穴植.人工整坡 0.5公
頃〉.坡頂向排水 30 公尺.蝕溝邊木

柵欄 60 公尺（5 處） 

248931 2634123 

94 94WSC-030 源頭處理 互助村黃肉溪引用水上方崩塌地

處理 280 第三工程所   
其他:打樁編柵 0.13 公頃.〈種子撒

播.舖稻草蓆.袋苗穴植 0.15 公頃〉.
坡頂排水 100 公尺.蝕溝處理 

247244 2660834 

94 94WSC-033 源頭處理 大同村凌雲山莊生態農場下方崩

塌地處理 1,100 第三工程所   
打樁編柵 0.8 公頃.〈種子撒播.舖稻

草蓆.袋苗穴植 0.8 公頃〉.坡面排水

80 公尺. 
262417 2657295 

94 94WSC-036 源頭處理 春陽村第 1 鄰〈原始工藝坊後方〉

崩塌地水保工程 150 第三工程所   
打樁編柵 0.1 公頃,其他:蝕溝整治

0.1 公頃 
264274 2657852 

94 94WSC-037 源頭處理 靜觀農路旁崩塌地水保工程 53 第三工程所   
排水溝 0.5 公尺,其他:裂縫填補 100
公尺 

270940 2634123 

94 94WSC-039 源頭處理 大同山農路農田邊崩塌地水保工

程 400 第三工程所   
打樁編柵 0.25 公頃.(種子撒播.舖稻

草蓆.袋苗穴植 0.25 公頃〉 
262972 2658152 

95 95WS216-008 土石流災害防治 春陽村野溪整治工程 1,000 第三工程所   其他:護岸 15 公尺高約 5 公尺 264391 2658241 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

2-65 

表 2-29 歷年治理工程統計表（7/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

95 95WS222-007 緊急處理 德魯灣橋緊急處理第一階段工程 5,000 南投縣政府   其他:疏通 100 公尺 265929 2658033 

95 95WS227-001 突發性災害治理 萬豐村本部落野溪緊急疏通及整

治工程 4,700 仁愛鄉公所   
其他:1.河道 疏通 1250 公尺 2.護坡

保護工程(石籠)300 公尺 
257600 2648847 

95 95WS232-005 緊急處理 南豐村天主堂野溪緊急處理工程 200 仁愛鄉公所   其他:疏通 500 公尺 258900 2655719 

95 95WS232-006 緊急處理 萬豐村干卓萬橋野溪緊急處理工

程 300 仁愛鄉公所   其他:疏通 150 公尺 256886 2648599 

95 95WS232-007 緊急處理 萬豐村舊部落曲冰橋緊急處理工

程 1,500 仁愛鄉公所   其他:疏通 500 公尺 256510 2647218 

95 95WS232-008 緊急處理 萬豐村舊部落第九鄰野溪緊急處

理工程 3,000 仁愛鄉公所   其他:疏通 600 公尺 256803 2648047 

95 95WS232-009 緊急處理 法治村圓山野溪緊急處理工程 300 仁愛鄉公所   其他:疏通 500 公尺 254062 2645311 

95 95WS232-010 緊急處理 大同村太一排水緊急處理工程 500 仁愛鄉公所   其他:疏通 400 公尺 268332 2664876 

95 95WS232-011 緊急處理 合作村靜觀橋下濁水溪上游緊急

處理工程 3,000 仁愛鄉公所   其他:疏通 500 公尺 271829 2664411 

95 95WS232-012 緊急處理 卓社隧道旁野溪緊急處理工程 1,000 仁愛鄉公所   其他:疏通 200 公尺 252233 2645210 

95 95WS333-001 土石流災害防治 布爾野溪整治工程 5,000 第三工程所   其他:防砂壩 2 座 6m*50m、護岸

4m*100m 
264164 2668556 

95 95WS333-013 土石流災害防治 武安坑野溪二期整治工程 2,300 第三工程所   其他:護岸 4.5m*80m 254190 2645266 

95 94WE14-003-99 推動生態工法 武安坑野溪整治工程 1,300 第三工程所   固床工 8 座,護岸 150 公尺, 254061 2645304 

95 95ESC-011 源頭處理 忠勇道路崩塌地處理工程 1,000 第三工程所   
打樁編柵 0.5 公頃,其他:打樁編柵,
植樹,舖稻草蓆 0.5ha,上方基腳石籠

25m2×2×1；15m2×1 
262640 2656509 

95 95ESC-012 源頭處理 萬豐村本部落野溪正上方崩塌地

處理工程 1,133 第三工程所   
打樁編柵0.4ha,截排水長度250m,其他:坡頂

截導水、人工整坡、打樁邊柵及植生復育

0.4ha、坡面縱、橫向排水設施250M 
257415 2649305 
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表 2-30 歷年治理工程統計表（8/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

95 95ESC-017 源頭處理 春陽溫泉崩塌地處理工程 1,000 第三工程所 春陽村

打樁編柵 0.4 公頃,種子撒播 0.4 公

頃,其他:基腳穩定 60m2*1、 種子撒

播 0.4HA、 稻草席覆蓋 0.4HA 、
樹苗植生 0.4HA 

265194 2658025 

95 95LR01-3002 發包工程 西保舊部落農路崩塌裸露地植生

復育工程 8,900 第三工程所 南豐村

潛壩 8 座,固床工 5 座,護岸 208.68
公尺,駁坎、護坡 60.33 公尺,版橋 1
座,蝕溝治理 200 公尺,灌木 160 株,
其他:崩塌地處理 0.12 公頃.植生面

積 180 公尺.植生綠化 1 式 

260207 2657086 

95 95ND-004  天主堂野溪二號壩新建工程 7,500 南投縣政府   
固床工 1 座,護岸 53.5 公尺,其他:壩
長 30 公尺、有效壩高 3 公尺、重力

式梳子壩 1 座 
258885 2655709 

95 95ND-005  
南山橋上游野溪 1 號梳子欛新建

工程 7,500 南投縣政府   
固床工 2 座,護岸 49.9 公尺,其
他:0K+995 重力式梳子壩 1 座、有

效壩高 4 公尺 
258438 2654883 

95 95RLA1-014  合作村社區綠美化工程 700 第三工程所 合作村
休憩設施 1 式,其他:植草磚、意向圖

騰構造物、植生及休憩設施 
270596 2664198 

95 95RLA1-015  社區牧育館週邊綠美化工程 900 第三工程所 精英村
休憩設施 1 式,其他:植草磚、意向圖

騰造物、植生及休憩設施 
267864 2659426 

95 95RLS11-002  精英村牧育館外環境改善工程 94 第三工程所 精英村
灌木 89 株,其他:植草磚鋪設、植生

綠美化 
267876 2659429 

95 95S-WF-3-M14-
014  

馬海波橋上下游崩塌地治山防洪

工程 2,000 第三工程所   
潛壩 10 座,駁坎、護坡 78 公尺,其他:
集水井 1 座 

268171 2656965 

95 95S-WF-3-M14-
015  法治野溪治山防洪工程 3,000 第三工程所   

潛壩 6 座,護岸 83 公尺,跌水 1 座,
其他:箱籠 87m3 

252672 2645042 
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表 2-31 歷年治理工程統計表（9/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

95 95S-WF-3-M14-
020  新生村野溪等 2 件治山防洪工程 3,000 第三工程所   

潛壩 6 座,其他:原有潛壩基礎補強

45 公尺、潛壩 6 座 
247503 2663064 

95 95S-WF-3-M17-
013  

南豐國小旁同德橋上下游護岸治

山防洪工程 5,000 第三工程所   其他:護岸共 1000m 257215 2655139 

95 95WS216-008 土石流災害防治 春陽村野溪整治工程 1,000 第三工程所   
護岸 23 公尺,護欄 135 公尺,其他:
護岸 15 公尺高約 5 公尺 

264391 2658241 

95 95WS222-007 緊急處理 德魯灣橋緊急處理第一階段工程 5,000 南投縣政府   
整治、流 100 公尺,其他:疏通 100
公尺 

265929 2658033 

95 95WS227-001 突發性災害治理 萬豐村本部落野溪緊急疏通及整

治工程 4,700 仁愛鄉公所 萬豐村

整治、流 1100 公尺,護岸 140 公尺,
土石(疏濬)清除 1100 立方公尺,其
他:1.河道 疏通 1250 公尺 2.護坡保

護工程(石籠)300 公尺 

257600 2648847 

95 95WS232-006 緊急處理 萬豐村干卓萬橋野溪緊急處理工

程 300 仁愛鄉公所 萬豐村
整治、流 169 公尺,其他:疏通 150
公尺 

256886 2648599 

95 95WS232-007 緊急處理 萬豐村舊部落曲冰橋緊急處理工

程 1,500 仁愛鄉公所   
整治、流 280 公尺,其他:疏通 500
公尺 

256510 2647218 

95 95WS232-008 緊急處理 萬豐村舊部落第九鄰野溪緊急處

理工程 3,000 仁愛鄉公所 萬豐村 整治、流 305 公尺,版橋 1 座, 256803 2648047 

95 95WS232-009 緊急處理 法治村圓山野溪緊急處理工程 300 仁愛鄉公所 法治村 整治、流 300 公尺, 254062 2645311 

95 95WS232-010 緊急處理 大同村太一排水緊急處理工程 500 仁愛鄉公所   整治、流 300 公尺, 268332 2664876 

95 95WS232-011 緊急處理 合作村靜觀橋下濁水溪上游緊急

處理工程 3,000 仁愛鄉公所   整治、流 600 公尺, 271829 2664411 

95 95WS232-012 緊急處理 卓社隧道旁野溪緊急處理工程 1,000 仁愛鄉公所 法治村 整治、流 200 公尺, 252233 2645210 

95 95WS248-001 土石流災害防治 塔魯灣溪廬山段災害復建工程 3,000 仁愛鄉公所 精英村
土石(疏濬)清除 54000 立方公尺,其
他:土石疏通 54000 立方公尺 

267856 2657481 
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表 2-32 歷年治理工程統計表（10/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

95 95WS256-004 突發性災害治理 精英村溫泉橋緊急處理工程 450 第三工程所   
土石(疏濬)清除 5000 立方公尺,其
他:土石疏通 5000m3 

267946 2657967 

95 95WS256-008 突發性災害治理 南豐村南山溪緊急處理工程 300 第三工程所   土石(疏濬)清除 4300 立方公尺, 258000 2656000 

95 95WS269-001 緊急處理 精英村塔羅灣溪緊急處理工程 400 第三工程所 精英村
土石(疏濬)清除 6000 立方公尺,其
他:土石疏通 6000 立方公尺 

267859 2657450 

95 95WS333-001 土石流災害防治 布爾野溪整治工程 4,000 第三工程所   
整治、流 142 公尺,其他:固床工 7
座、護岸長 170 公尺高 3 公尺 

264164 2668556 

95 95WS333-013 土石流災害防治 武安坑野溪二期整治工程 2,300 第三工程所   
固床工 2 座,整治、流 33 公尺,版橋

1 座,其他:護岸 4.5m*80m 
254190 2645266 

95 95WS363-001 緊急處理 馬赫坡溪緊急處理工程 300 第三工程所   
土石(疏濬)清除 6000 立方公尺,其
他:土石疏通 6000 立方公尺 

268171 2656965 

95 95WS363-008 緊急處理 廬山吊橋緊急處理工程 400 第三工程所   
土石(疏濬)清除 6000 立方公尺,其
他:土石疏通 6000 立方公尺 

267859 2657450 

95 95-WS-3-M04-0
01 治山防洪 馬賀坡崩塌地野溪治理等 3 件治

山防洪工程 5,000 第三工程所   
護岸 202公尺,排水溝 181公尺,箱涵

29 座,其他:擋土牆 60m,護岸 30m 排

水溝 70m 護岸 200m 
268527 2657335 

95 95-WS-3-M04-0
05 治山防洪 光復野溪復育工程 3,000 第三工程所   

固床工 3 座,護岸 107 公尺,其他:防
砂壩 2 座,護岸 100m 

266268 2671838 

95 95-WS-3-M04-0
06 治山防洪 廬山段地滑治理治山防洪工程 15,000 第三工程所   排水溝 1701 公尺,其他:陡槽式跌水

225m 
268546 2658252 

95 95-WS-3-M10-0
01 治山防洪 德魯灣橋整治工程 18,000 南投縣政府   

土石(疏濬)清除 130685 立方公尺,
其他:整治 200M 

266108 2658358 
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表 2-33 歷年治理工程統計表（11/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

95 95-WS-3-M13-0
65 治山防洪 靜觀野溪整治等五件工程 4,000 第三工程所   

擋土牆 313 公尺,PC 路面 180 公尺,
其他:客土袋 950 袋 

270218 2664830 

95 95-WS-7-M08-0
02 治山防洪 翠峰護管所後方擋土牆新建工程 1,500

林務局南投

林管處   擋土牆新建 269315 2667014 

95 95-WS-7-M08-0
03 治山防洪 萬大溪旁護岸新建工程 3,200

林務局南投

林管處   
其他護岸 50m 長,5m 高、岸頭丁壩

15m 長 
267750 2649650 

95 95-WS-7-M08-0
05 治山防洪 合望溪支流整治工程 3,000

林務局南投

林管處   
潛壩長 30m、高 5m，排水溝 50m，

固床工 50m 
263900 2661800 

96 95S-WF-3-M14-
014-99  

馬海波橋上下游崩塌地治山防洪

工程 4,000 第三工程所   
潛壩 10 座,駁坎、護坡 78 公尺,其他:
集水井 1 座 

268171 2656965 

96 95S-WF-3-M14-
015-99  法治野溪治山防洪工程 3,000 第三工程所   

潛壩 6 座,護岸 83 公尺,跌水 1 座,
其他:箱籠 87m3 

252672 2645042 

96 95S-WF-3-M14-
016  卓社野溪治山防洪工程 5,000 第三工程所   

固床工 2 座,整治、流 95 公尺,跌水

6 座,蓄水池 1 座,其他:野溪處理 200
公尺 

252233 2645210 

96 95S-WF-3-M14-
020-99  新生村野溪等 2 件治山防洪工程 6,500 第三工程所   

潛壩 6 座,其他:原有潛壩基礎補強

45 公尺、潛壩 6 座 
247503 2663064 

96 95S-WF-3-M14-
021  清流橋上游護岸治山防洪工程 5,000 第三工程所   護岸 50 公尺,其他:丁壩 4,混凝土塊

75 
244808 2662275 

96 95S-WF-3-M17-
013-99  

南豐國小旁同德橋上下游護岸治

山防洪工程 4,000 第三工程所   其他:護岸共 1000m 257215 2655139 

96 95S-WF-3-M17-
014  南豐村南山溪護岸治山防洪工程 3,500 第三工程所   其他:護岸 1000m 258224 2656710 
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表 2-34 歷年治理工程統計表（12/14） 

年度 工程序號 工作項目 工程名稱 工程經費

(千元) 執行單位 村里 工程內容 X 坐標 Y 坐標 

96 95WS333-001-9
9 土石流災害防治 布爾野溪整治工程 4,520 第三工程所   

整治、流 142 公尺,其他:固床工 7
座、護岸長 170 公尺高 3 公尺 

264164 2668556 

96 95-WS-3-M04-0
01-99 治山防洪 馬賀坡崩塌地野溪治理等 3 件治

山防洪工程 8,000 第三工程所   
護岸 202公尺,排水溝 181公尺,箱涵

29 座,其他:擋土牆 60m,護岸 30m 排

水溝 70m 護岸 200m 
268527 2657335 

96 95-WS-3-M04-0
05-99 治山防洪 光復野溪復育工程 3,250 第三工程所   

固床工 3 座,護岸 107 公尺,其他:防
砂壩 2 座,護岸 100m 

266268 2671838 

96 95-WS-3-M13-0
65-99 治山防洪 靜觀野溪整治等五件工程 5,400 第三工程所   

擋土牆 313 公尺,PC 路面 180 公尺,
其他:客土袋 950 袋 

270218 2664830 
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表 2-35 歷年治理工程統計表（13/14） 

年度 工程序號 工程名稱 執行單位 工作項目 工程金額

(千元) 
81  盧山國小後山崩坍處理 南投縣政府     1,500 
83  霧社坑整治工程 南投縣政府      1,300 
85  合歡溪整治工程 南投縣政府 防砂工程    6,000 
85  中正野溪整治工程 南投縣政府 防砂工程    5,000 
86  22 號(松崗)蝕溝控制工程 第三工程所 防砂工程   4,500 
86  43-4 號(屯原)排水改善工程 第三工程所 防砂工程    4,500 
86  30-1 號(翠峰)蝕溝控制工程 第三工程所 防砂工程    2,700 
86  38-2 號(蘆山)排水改善工程 第三工程所 防砂工程    1,800 
86 H030255 法治村 78 鄰野溪災修工程 南投縣政府 災害治理    720 
86 H030254 法治村六鄰野溪災修工程 南投縣政府 災害治理   1,152 
86  51 號(春陽)蝕溝控制工程 第三工程所 防砂工程   2,700 

86  
37 號(蘆山溫泉)第一支線排水改

善工程 第三工程所 防砂工程   1,800 

87  22 號(松崗)蝕溝控制工程 第三工程所 防砂治水   2,500 
87  38-2 號(蘆山)排水改善工程 第三工程所 防砂治水   1,500 
87  南豐野溪整治工程 南投縣政府 防砂治水   1,500 
89 TA182 萬大農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善    1,700 
89 TA181 親愛國小後山農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善    1,500 
89 TA180 萬豐後山農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善    2,000 
89 TA179 紅香聯外農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善   2,000 
89 TA178 紅香聯外農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善   2,000 
89 TA177 華岡五區農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善     200 
89 TA176 互助─梅子林農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善    2,000 
89 TA175 互助─五栗坑農路改善工程 仁愛鄉公所 農路改善    2,000 
89 TA203 萬豐村引道改善工程崩塌地處理仁愛鄉公所 崩塌地處理    1,200 
89 TA202 南豐村引道改善工程崩塌地處理仁愛鄉公所 崩塌地處理    1,400 
89 TA201 互助村梅子林後山道路改善工程仁愛鄉公所 崩塌地處理    1,500 
89 SA425 過坑農路工程 第三工程所 農路     1,800 
89  春陽段邊坡穩定植生工程 仁愛鄉公所 植生     1,000 
89 SA512 湖桶農路邊坡穩定植生工程Ⅰ 第三工程所 植生     2,400 

89 US078 
平生崩塌地緊急水土保持處理工

程 第三工程所 崩塌地處理    2,300 

89 US079 
43-5(平生)道路緊急水土保持處

理工程 第三工程所 崩塌地處理     3,700 

89 DA28 南山野溪災修工程 第二工程所 防砂治水    4,800 
89 URS12 互助 12 鄰緊急處理工程 第三工程所 土石流     2,356 
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表 2-36  歷年治理工程統計表（14/14） 

年度 主辦單位 執行單位 工程名稱 

87 林務局 南投處 奧萬大監工寮前護坡新建工程 

87 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 lk+500-7k+680 間邊坡穩定工程 

87 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 6k+l00 附近水土保持維護工程 

87 林務局 南投處 奧萬大監工寮前護坡新建工程 

87 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 lk+500-7k+680 間邊坡穩定工程 

87 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 6k+l00 附近水土保持維護工程 

88 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 2k+600-3k+l00 邊坡穩定處理工程

88 林務局 南投處 萬大溪第二號潛壩 

88 林務局 南投處 奧萬大聯外道路 2k+600-3k+l00 邊坡穩定處理工程
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（資料來源：水土保持局及本計畫整理） 

圖 2-27  計畫區 90~96 年工程位置分布圖 
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2.12 生態調查資料蒐集及評估 

2.12.1 動物 

依據台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成

果彙編(84.10)」，計畫區內動物分述如下： 

（1）哺乳動物 

因下游丘陵受農墾、開發及公路修築帶來人群與高經

濟墾植壓力，破壞原有野生動物棲地，故目前集水區內的哺

乳動物蹤跡大多位於中、上游仍保留良好或破壞程度較低的

地區，常見的有台灣鼴鼠、台灣獼猴、穿山甲、台灣野兔、

赤腹松鼠及鬼鼠等 6 目 15 科 26 種(詳表 2-37)。 

（2）兩棲類與爬蟲類 

在兩棲類方面(詳表 2-38)，曾於記錄類種包括：盤古蟾

蜍、樹蛙、赤蛙等；在爬蟲類方面(表 2-39)曾在仁愛鄉的闊

葉林帶內觀察到的則有麗紋石龍子、短肢攀蜥等蜥蜴類，

雨傘節、龜殼花、紅斑蛇、錦蛇等蛇類。 

（3）蝶類 

集水區內高山林立，地形起伏多變，氣候從亞熱帶到

寒帶型皆有，因此造成生物龐雜度的多樣性，依調查結果

共 8 科 36 種，常見以鳳蝶科、粉蝶科、斑蝶科及蛺蝶科最

多(詳表 2-40) 

（4）鳥類 

仁愛鄉環境除開墾外，大都保持較天然的狀況，依調

查結果鳥類資源共有 30 科 104 種，其中包括留鳥 87 種、

冬候鳥 6 種、夏候鳥 4 種、過境鳥 6 種及迷鳥 1 種。常見

的鳥種為繡眼畫眉及山紅頭等 2 種；而較常見之鳥種則有

洋燕、灰喉山椒鳥、煤山鵲、頭烏線、灰頭花翼、金翼畫

眉、白耳畫眉、藪鳥、冠羽畫眉等 10 種。 

（5）魚類 

常見之魚類包括石魚賓、粗首鱲(溪哥)、台灣鏟頷魚、

台灣纓口鰍、台灣間爬岩鰍及川蝦虎(詳表 2-41)。
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表 2-37 哺乳動物種類調查表 

 

 

 

合歡山地區 瑞岩地區 奧萬大地區丹大地區

鼴鼠科 台灣鼴鼠 Talpa micrura insularis ● ○

山階式鼳鼱 Anourosorex aquamipes ● ● ● ○

台灣灰鼳鼱 Crocidura attenuata tanakae ● ○

台灣煙尖鼠 Episoriculus fumidus ● ● ◎

靈長目 獼猴科 台灣獼猴 Macaca cucloyis ● ● ● ● ◎ ☆☆ II
兔形目 兔科 台灣野兔 Lepus sinensis formosanus ● ● ○

鱗甲目 穿山甲科 穿山甲 Manis pentadactyla pentadactyla ● ○ ☆☆

赤腹松鼠 Callosciurus erythraeus roberti ● ● ●

長吻松鼠 Dremomys pernyi owstoni ● ● ○

大赤鼯鼠 Petaurista petaurista grandis ● ● ○

白面鼯鼠 Petaurista alborufus lena ● ● ● ○

條紋松鼠 Tamiops swinhoei formosanus ● ● ● ○

台灣森鼠 Apodemus semotus ● ● ● ● ◎

巢鼠 Micromys minutus ● ● ●

刺鼠 Niviventer Coxingi ● ● ◎

高山白腹鼠 Niviventer culturatus ● ● ◎

倉鼠科 高山田鼠 Microtus kikuchi ● ●

熊科 台灣黑熊 Selenarctos thibetanus formosanus ● ● ● ○ ☆☆☆ I
貓科 石虎 Felis bengalenssis chinensis ● ● ☆☆ II

鼬獾 Melogale moschata subaurantiaca ● ● ● ○ II
黃鼠狼 Mustela sibirica davidiana ● ● ● ●

靈貓科 白鼻心 Paguma larvata taivana ● ● ○ ☆☆ II
山羌 Muntiacus reevesi micrurus ● ● ● ○ ☆☆ II
水鹿 Cervus unicolor swinhoei ● ○ ☆☆ II

牛科 長鬃山羊 Capricornis crispus swinhoei ● ● ○ ☆☆ II
猪科 台灣野猪 Sus scrofa taivanus ● ● ○

註1：
註2：

資料來源：

食肉目

尖鼠科

松鼠科

鼠科

貂科

鹿科

食蟲目

囓齒目

區位
目名 科名 種名 學名 保育等級

◎台灣特有種；○台灣特有亞種；☆☆珍貴稀有類；☆☆☆頻臨絕種類

保育等級依據行政院農業委員會公告

台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成果彙編(1995.10)」

特有性 稀有性
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表 2-38 兩棲類動物調查表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-39 爬蟲類動物調查表 

 

 

 

 

 

 

 

  

1000~
1500

1500~
2000

2000~
2500

2500~
3000

有尾目 山椒魚科 台灣山椒魚 Hynobius formosanus ● ● ◎ II
蟾蜍科 盤古蟾蜍 Bufo bufo gargarixans ● ● ●

艾氏樹蛙 Chirixalus eiffingeri ● ● ●

莫氏樹蛙 Rhacophorus moltrechti ● ● ● ◎ II
褐樹蛙 Buergeria robustus ● ◎ II
日本樹蛙 Buergeria japonicus ●

腹斑蛙 Rana adenopleura ●

拉都希式赤蛙 Rana iatouchii ●

澤蛙 Rana limnocharis ●

斯文豪式赤蛙 Rana narina swinhoana ● ●

梭德式赤蛙 Rana sauteri ● ● ● ●

狹口蛙科 黑蒙西式小雨蛙 Microhyla heymonsi ● II
註1：
註2：

資料來源：

無尾目

樹蛙科

赤蛙科

海拔高度(公尺)
種名科名目名 學名

特

有

性

保育

等級

◎特有種

保育等級依據行政院農業委員會公告

台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成果彙編(1995.10)」

目名 科名 種名 學名 特有性 保育等級

石龍子科 麗紋石龍子 Eumeces elegans
蛇蜥科 蛇蜥 Ophisaurus harti II
飛蜥科 短肢攀蜥 Japalura breuipes ◎

龜殼花 Trimeresurus mucrosquamatus II
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
菊池氏龜殼花 Trimeresurus gracilis ◎

雨傘節 Bungarus multicinctus multicinctus II
帶紋赤蛇 Calliophis macclellandi swnhoei II
紅斑蛇 Dinodon refozonatum rufozonatum
臭青公 Elaphe carinata carinata
青蛇 Cyclophiops major
錦蛇 Elaphe taeniura friesei II
台灣鈍頭蛇 Pareas formosensis ◎ II
黑頭蛇 Sibynophis chinensis chinensis
紅竹蛇 Elaphe poryphyracea nugrofasciata II
標蛇 Achalinus niger ◎ II
白腹遊蛇 Sinonatrix percarinata
細紋南蛇 Ptyas korros
台灣赤煉蛇 Rhpbdophis tigrina formosana II
高砂蛇 Elaphe mandarina takasago II
花尾斜鱗蛇 Pseudoxendon stejnegeri stejnegeri

註1：
註2：

資料來源

◎特有種

保育等級依據行政院農業委員會公告

台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成果彙編(1995.10)」

有鱗目

蝮蛇科

蝙蝠蛇科

黃頜蛇科
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表 2-40 蝶類動物調查表 

 

 

 

 

 

 

 

科名 種名 學名 特有性 稀有性 保育等級

曙鳳蝶 Atrophaneura horishana ◎ ☆☆ II
黑鳳蝶 Papilio protenor amaura
大紅紋鳳蝶 Byasa polyeuctes termessus
玉帶鳳蝶 Papilio polytes pasikrates
青帶鳳蝶 Graphium sarpedon connectens
烏鴉鳳蝶 Papilio bianor takasago
台灣紋白蝶 Pieris canidia canidia
淡紫粉蝶 Cepora nadina eunama
紋白蝶 Pieris rapae crucivora
雌白黃蝶 Ixias pyrene insignis
銀紋淡黃粉蝶 Catopsilia pomona pomona
端紅蝶 Hebomoia glaucippe formosana
紫端斑蝶 Euploea mulciber barsine
小紋青斑蝶 Tirumala septentrionis
青斑蝶 Parantica sita niphonica
小青斑蝶 Parantica melaneus swinhoei
黑脈樺斑蝶 Salatura genutia genitia
台灣小紋波蛇目蝶 Ypthima perfecta akragas
紫蛇目蝶 Elymnias hypermnestra hainana
玉帶黑蔭蝶 Lethe verma cintamani
大玉帶黑蔭蝶 Lethe mataja
大紋波蛇目蝶 Ypthima formosana
細蝶 Acraea issoria formosana
小三線蝶 Neptis sappho formosana
黃三線蝶 Symbrenthia javanus formosanus
琉璃蛺蝶 Kaniska canace drilon

長鬚蝶科 長鬚蝶 Libythea celtis formosana
白波紋小灰蝶 Jamides alecto dromicus
沖繩小灰蝶 Zizeeria maha okinawana
琉璃小灰蝶 Celastrina argiolus caphis
紅邊黃小灰蝶 Heliophorus ila matsumurae
姬波紋小灰蝶 Prosotas nora formosana
埔里琉璃小灰蝶 Celastrina limbata himilcon
黑弄蝶 Notovrypta curvifascia curvifascia
無尾絨毛弄蝶 Hasora anura china
褐弄蝶 Pelopidas mathias oberthueri

註1：
註2：

資料來源：

鳳蝶科

◎台灣特有種；☆☆珍貴稀有類

保育等級依據行政院農業委員會公告

台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成果彙編(1995.10)」

小灰蝶科

弄蝶科

粉蝶科

斑蝶科

蛇目蝶科

蛺蝶科
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表 2-41 魚類相物種調查表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁水溪 塔羅灣溪

Acrossocheilus
formosanus ● ●

廣域性魚種

(淺流、淺瀨、深潭)
原特垂

主支流

優勢種

Zacco sp. ● ●
廣域性魚種

(淺流、淺瀨、深潭) 原垂
主支流

優勢種

台灣鏟頷魚
Varicorhinus
barbatulus ● ●

廣域性魚種

(淺流、淺瀨、深潭) 原垂
主支流

優勢種

台灣纓口鰍
Crossostoma
lacustre ●

嗜急流魚種

(淺流、淺瀨) 原特

台灣間爬岩鰍
Hemimyzon
formosanum ●

嗜急流魚種

(淺流、淺瀨)
原特

支流

優勢種

鱸目 蝦虎科 川蝦虎
Rhinogobius
brunneus ● ●

嗜急流魚種

(淺流、淺瀨) 原
主支流

優勢種

註1：
註2：

資料來源：

備註目名 科名 學名種名
區位

棲息型態 生態特性

"原"表示原生種；"特"表示特有種；"垂"表示垂釣性魚種

保育等級依據行政院農業委員會公告

台灣省特有生物研究保育中心「南投縣生物資源調查成果彙編(1995.10)」

鯉目

鯉科

平鰭鰍科

石 魚賓 

粗首鱲（溪哥） 
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表 2-42 計畫區內保育類動物 

 

臺灣獼猴 (Macaca cyclopis) 
臺灣獼猴為臺灣特有種。全島分佈，從海平面一直到海拔

3000 m 的山區。目前臺灣獼猴仍存在於各地的原始植被林，

南部和東部地區較多，但數量已比過去銳減甚多。其棲息環

境為濃密的樹林或岩石裸露的地方。 

 

穿山甲 (Manis pentadactyla) 
全島由山麓至海拔 1000 m 左右處，而以 300 m 附近數量最

多，且南部較北部為多。目前各地數量銳減，其主要原因乃

過度狩獵所致，而多半供給中藥店所需用之麟甲片。 

 

臺灣黑熊 (Selenarctors thibetanus formosanus) 
臺灣黑熊分佈於全島森林地帶，介於海拔 100～2000 m 之

間。目前低海拔處，已不復見。調查資料顯示其分佈高度可

至 3500 m 右，且以中、北部之中央山脈有記錄報告。曾於

瑞岩溪野生動物重要棲息環境有發現抓痕。 

 

臺灣山羊 (Capricornis crispus swinhoei) 
過去分佈記錄，全島從山麓至海拔 3500 m 之山區，其中以

1000～2000 m 數量最多。據調查資料，各地的數量已銳減，

尤其南部和中部之中、低海拔地區已近絕跡，目前多半集中

在 2000 m 以上較原始林區，以中央山脈處其族群數量尚普

遍。臺灣山羊常於裸露岩石崩塌處和險峻陡峭山坡活動。 

 

臺灣水鹿 (Cervus unicolor swinhoei) 
本種過去在臺灣的記錄為海拔 300～3500 m，但多半集中在

1500 m 以上原始林區，且以中央山脈靠東部之地區為主。由

於其經濟價值甚高，水鹿的狩獵相當大，若不設立保護區加

以保護，其必走上梅花鹿相同命運。 

 

楚南氏山椒魚 (Hynobius sonani) 
楚南氏山椒魚屬於有尾的兩棲類。本島因平均氣溫稍高，因

此只有 2000 m 以上的山區才有。牠為冰川撤退以後的孓遺

種類，故學術上非常珍貴。牠生活於密閉或半閉的小型山谷

或集水區的溪谷陰暗潮濕處，以石頭或木頭底下的昆蟲及節

肢動物為食，近年來 2000 m 左右的森林幾乎都已遭到破壞，

因此牠的存亡已已遭受到極大的威脅。瑞岩溪野生動物重要

棲息環境內有固定族群棲息期間。 
（資料來源：林務局南投林管處） 
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2.12.2 植物 

本區海拔高介於 370~3,560m 之間，地表大多被森林植生所覆蓋。

森林植物帶係由竹林、闊葉樹林、針闊葉樹混合林及針葉樹林等溫帶

至寒帶林所構成之林相。由於地屬中部高山地帶，氣候條件特殊，因

此集水區上游有冷杉、鐵杉、紅檜、扁柏、松類等原始針葉樹林之分

布。 

至於樟楠及櫧櫟類等天然闊葉樹林，則散布於區內海拔高約

1,800m 以下地帶。在樟科方面常見的有山肉桂、長葉山薑子、香楠及

樟等等，其餘的就屬殼斗科植物數量及種類較多，包括三斗柯、栓皮

櫟等等，此類植物葉子造型常為橢圓形或披針形，表面具有角質層，

觸感略覺堅硬，為本類森林林相之特色。 

除樟科及殼斗科外，計畫區森林內尚可見早時原住民廢耕後殘存

之桃樹及李樹，由此可見證人類曾經開發所留下之痕跡。 

而在森林地表因樹木枝葉茂盛日照低，且氣候潮濕多雨，所以諸

如：狗脊蕨、芒萁、石葦等蕨類植物也為數不少。此外，如山蘇花寄

生在樹幹分岔處成輻射狀開展枝葉以及為數眾多的爬藤類植物都是本

計畫區森林內的特色。 

在原始森林外，除人類種植的高山茶葉、高冷蔬菜及果樹外，在

耕地邊緣及廢耕的荒地上則以芒草及鬼針子為主。 
 

2.12.3 生態敏感區 

計畫區內有瑞岩溪野生動物重要棲息環境、丹大野生動物重要棲

息環境、奧萬大森林遊樂區、合歡山森林遊樂區及蝴蝶資源豐富的南

山溪，均屬生態敏感區（圖 2-28），分述如下： 

（1）瑞岩溪野生動物重要棲息環境 

瑞岩溪野生動物重要棲息環境位於南投縣仁愛鄉，範圍包括

埔里事業區131~136林班，面積2,574 ha，海拔高度從1,210 m至

3,416 m。整區大致為北向坡地，地質構造屬中新世之廬山層，由

硬頁、板岩及千枚岩組成。岩層受輕度變質作用，劈理發達，地

形陡峭，土壤易流失，僅少數低緩處才有深層土壤之發育，年雨

量約在3,000～4,000 mm之間，海拔2,000 m以上地區，冬季常積
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雪。植物相多樣，包括有原生闊葉樹林、針闊葉樹混交林、針葉

樹林、高山灌叢及草生地以及森林溪流生態系。本區之生物資源

非常豐富，在植物方面有台灣紅豆杉、紅檜、木荷、烏心石、櫸

木等珍貴樹木，以及能高灰木、裹白八角金盤、柳氏懸鉤子等稀

有植物；動物方面有黑長尾雉(帝雉)、藍腹鷴、台灣黑熊、台灣獼

猴等，為一複合型生態系。 

民國80年10月成立後，林務局定期與不定期巡視保護區，並

興建翠峰監測站，調查其自然資源，區內已知有146科、816種之

植物，哺乳類動物12科26種，鳥類34科110種，爬蟲類5科20種及

兩棲類4科9種，魚類3科4種。 

保護區內之植物相可分為四大類：  

（A）闊葉樹林：分布於海拔2,000 m以下區域。上層植被以樟科

及殼斗科植物為主，間雜烏心石、木荷等。海拔1,700 m以上

有少數威氏粗榧出現。地被則以蕁麻科、爵床科及蕨類植物

為主。 

（B）針闊葉樹混交林：分布於海拔2,000 m至2,700 m間。上層闊

葉樹以殼斗科植物為主，混交之針葉樹則有威氏粗榧、台灣

紅豆杉、檜木等。地被則以蕁麻科、百合科及蕨類植物為主。 

（C）針葉樹林：分布於海拔約2,300至3,350 m間，為常受火燒干

擾之林帶。上層植被依其主成分不同亦可分為三型：(1)檜木

林型，分布於2,300至2,600 m之間；(2)鐵杉林型，分布於2,400
至3,000 m；(3)台灣冷杉林型，分布在3,000 m以上。地被則

以台灣瘤足蕨、玉山箭竹為主。 

（D）高山灌叢及草生地，分布在2,800 m以上森林界線到稜線間。

灌叢以紅毛杜鵑、玉山杜鵑及刺柏為主。草生地以玉山箭竹

為主。本區常可發現台灣冷杉或鐵杉的火燒殘枯木，在與針

葉林交接的推移中亦有許多針葉樹小苗，由此推測本區若無

火燒因子干擾，終將演替為針葉樹林。 

 
區內發現之稀有植物-能高灰木、八角蓮、庫氏山珊瑚、台灣

紅豆杉、威氏粗榧及台灣一葉蘭等。 
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本區共記錄了11科52種的蝴蝶，並在本區發現以玉山箭竹為

寄主植物的阿里山褐蔭蝶（Lethe gemina zaitha）的記錄，此區域

的 蝴 蝶 以 綠 小 灰 蝶 最 為 特 殊 ， 包 括 了 玉 山 綠 小 灰 蝶

（Chrysozephyrus desgodinsi）、台灣綠小灰蝶（C. disparatus 
pseudotaiwanus）、霧社綠小灰蝶（C. mushaellus mushaellus），

於每年的6月下旬，這些綠小灰蝶會在殼斗科植物（如：青剛櫟、

栓皮櫟）樹冠層做領域性的追逐。本區域之蝴蝶組成以蛺蝶科之 
30﹪居多，鳳蝶和弄蝶次之，發生期為5月和6月。 

（2）丹大野生動物重要棲息環境 

丹大野生動物棲息環境隸屬於林務局南投、花蓮林區管理處

林田山事業區第27、28、78-104、118-124林班，木瓜山事業區第

48-54、70林班，丹大事業區第1-40林班，巒大事業區第135（第7、
10、11、13小班除外）、136-179、181-201林班，濁水溪事業區第

15-17、19-21、25-27、30林班，面積約109,952 ha，本區域共記錄

了9科63種的蝴蝶，蝴蝶資源發生期多集中在4月至7月，而各個區

域皆有各具特色的蝶種，若將這些蝴蝶資源與棲息地做妥善規劃

與整建，可提供社會大眾做為生態旅遊的最佳去處。 

（3）奧萬大森林遊樂區 

奧萬大森林遊樂區位於仁愛鄉霧社東南方處，區域所在範圍

面積達2,787 ha，其中遊樂設施約佔100ha，整區呈東西向狹長之

地帶。本區植被資源豐富，尤其楓樹純林，為台灣最著名的賞楓

勝地。 

自民國72年2月至73年1月於奧萬大森林遊樂區進行脊椎動物

資源調查，共獲得12種哺乳類，71種鳥類，6種爬蟲類，8種兩棲

類及3種淡水魚類。屬於瀕臨絕種類1種，即藍腹鷴；屬於珍貴稀

有類共15種，其中哺乳類2種，鳥類10種，蛇、蜥蜴及蛙類各1種。 

本區蝴蝶共調查到10科123種，其組成以蛺蝶科最多，佔了26 
﹪，鳳蝶科次之（20﹪），而本區之蝴蝶發生高峰約為4至8月。

本 區 域 之 蝴 蝶 資 源 包 括 了 珍 貴 稀 有 的 台 灣 綠 小 灰 蝶 
（Chrysozephyrus disparatus pseudotaimanus）、寶島小灰蝶（U. 
michaelis takarana）、台灣紅小灰蝶 （Cordelia comes wilemaniella）
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和黃鳳蝶（Papilio machaon sylvina）；其中黃鳳蝶為台灣特有亞

種，僅分佈於中台灣地區，幼蟲以繖行科之台灣前胡為食，目前

台灣最穩定的族群在中橫的德基，然德基在九二一地震後已無法

通行，黃鳳蝶之族群現況不得而知，如此的情況下，如何保留住

奧萬大森林遊樂區的黃鳳蝶族群，是刻不容緩的事情。其中奧萬

大 森 林 遊 樂 區 亦 是 保 育 類 昆 蟲 台 灣 大 鍬 形 蟲 （ Dorcus 
formosanus）、長角大鍬形蟲（D.schenklingi）、虹彩叩頭蟲

（Campsosternus gemma watanabei）、霧社血斑天牛（Aeolesthes 
（Aeolesthes）  oenochrous）、台灣長臂金龜  （Cheirotonus 
macleayi）的重要棲息地。 

 

（4）合歡山森林遊樂區 

合歡山森林遊樂區的植被相以玉山箭竹（ Yushania 
niitatayamensis）草原為主，此區域為永澤蛇目蝶  （Minois 
nagasawae）和玉山蔭蝶（Zophoesse niitatakana）的重要棲息地，

依據山中（1972）之記錄，本區之蝴蝶種類有8種，而目前調查合

歡山地區發現的蝴蝶有4科7種，這7種當中除了永澤蛇目蝶和玉山

蔭蝶是以玉山箭竹為寄主植物外，其餘5種蝴蝶之寄主植物皆不生

長於合歡山區，推測這五種蝴蝶僅為飛越合歡山區之蝶種。本區

域之蝴蝶組成以鳳蝶科之 43﹪居多，蛇目蝶 29﹪次之，蝴蝶發

生之高峰期為7月和8月。 

（5）南山溪集水區 

南山溪集水區由於位於中海拔且森林密佈，加上南山溪流域

穿越，形成一處天然的蝶道及蝴蝶聚集的場所。在民國40-50年
間，是台灣蝴蝶加工業的材料-蝴蝶的主要來源。民國70年以後，

由於人為開發及不當的環境管理，使得南山溪原本蝴蝶棲息環境

產生嚴重的破壞，最為顯著的就是蝴蝶的種類及數量已大不如

前，據當地居民表示，目前已成立「眉溪生態工作隊」來對南山

溪流域加以巡邏保護。 

台灣舊稱蝴蝶王國，1960年代，台灣的產蝶重鎮-埔里街頭與

昆蟲有關的商店比比皆是，四處林立的家庭代工或蝴蝶製品加工
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廠，養活了許多家境較差的當地居民，粗略估計當時每年因蝴蝶

加工可終結掉不少蝴蝶生命，時至今日，蝴蝶加工的舊日風采早

已不復存在，但蝴蝶面臨的卻是更大的考驗-觀光發展、農業發展

以及大規模的山地開發案、造林運動、林相變更等等，嚴重改變

了台灣原有的生態環境，人類需求不斷的擴張，蝴蝶棲地受到很

大的考驗。 

根據揚(1999)的調查研究，南山溪地區的蝴蝶歧異度是台灣

中部地區幾個較高的地區。南山溪地區的蝶相共計有11科178種，

分別為鳳蝶科23種、粉蝶科19種、斑蝶科12種、蛇目蝶科21種、

蛺蝶科49種、小灰蝶科31種、弄蝶科19種、長鬚蝶科1種、銀班小

灰蝶科1種、環紋蝶科1種、小灰蛺蝶科1種。其中台灣鳳蝶、曙鳳

蝶、雙環鳳蝶、大波紋蛇目蝶、台灣波紋蛇目蝶、江崎蛇目蝶、

台灣小紫蛺蝶、台灣綠蛺蝶、甲仙綠蛺蝶、埔里三線蝶、台灣黑

燕蝶及大黑星弄蝶等11種為台灣特有種。 
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（資料來源：林務局及本計畫整理） 

圖 2-28  計畫區內野生動物重要棲息環境及森林遊樂區分布圖 
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2.13 產業經濟 

計畫區內產業發展以農業、畜牧業為主，而近年來由於觀光旅

遊的普及，帶動觀光旅遊服務快速發展。 

 （1）農業 

區內之農業產品多樣性且深具特色，彙整計畫內農特產品詳

表2-43。 

 

表 2-43 計畫區內農特產品一覽表 

（資料來源：南投縣仁愛鄉農會） 

仁愛鄉守城大山西麓中，發現與保育著全台面積及株數規模

最大的原生茶林，可見仁愛鄉極適於茶葉栽培。民國 60 年代

末期，天仁企業引進茶種，並以霧社高峰地區開始推廣，迄今

栽培面積廣達 800 餘公頃，年產 680 餘公噸，栽培地區涵蓋

種類 產期 主要作物 產區及特色說明 

產區 由霧社一直延伸至清境農場 
蔬菜 5~11 月 高麗菜、結球白菜、甜

椒、甘薯及玉米等 
特色 以高冷蔬菜為主，較甘甜；近年由傳統栽

培逐步發展為科技化設施與有機栽培。 
產區 清境地區(沿台 14 甲線) 

水果 7~11 月 
水蜜桃、香瓜梨、加州

李、蜜梨、蘋果及甜柿

等 特色 以溫帶水果為主，近年來積極轉型為觀光

休閒農業。 
產區 清境地區 

花卉 5~11 月 滿天星、鬱金香、玫瑰、

百合及海芋等 特色 
栽種面積達 50 公頃，年產百合、海芋、玫

瑰等高品質切花一千餘萬枝，年產值更高

達一億四千餘萬元。 

產區 沿霧社高峰地區至國民賓館週邊皆為梯田

茶園景觀 茶葉 5~12 月 高山烏龍、金宣、四季

春及清境宿霧茶等 
特色 於清境國民賓館旁設有茶葉推廣中心 
產區 親愛及松林部落 

香糯米 10~11 月   
特色 

原為原住民傳統美食，70 年代幾乎絕跡，

但在相關單位推廣後，於民國 91 年底正式

販售。 
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南豐、法治、親愛、大同、春陽、精英、榮興、翠華、力行及

發祥等 10 村，海拔多集中於 1,000 至 2,000 m 。由於栽培

區，日夜溫差大且多雲霧繚繞，茶質甘醇濃郁，茶葉極其耐泡

。栽培品種主為青心烏龍茶，餘如金萱、翠玉及四季春等亦有

種植。 

（2）畜牧業 

清境農場為全國少見之高山牧場，但與觀光旅遊搭接僅為少

數草園及表演活動。 

（3）旅館業 

位居聯結花東─宜蘭之遊憩系統中繼站，加上得天獨厚的溫

泉資源，故住宿服務業較發達，早期僅零星旅館，而近年來各

式特色溫泉會館（如廬山溫泉區）及民宿蓬勃發展。 

（4）餐飲業 

清境地區由於有雲南少數民族定居，擺夷美食成為當地一大

招牌，加上由統一集團（7-11、星巴克咖啡等）進駐的休閒中

心，提供霧社地區較多樣化的選擇。 

（5）日常用品及零售業 

集水區以往日常用品由霧社地區提供，但近幾年來，因應遊

客需求，遂於清境農場鄰近有7-11連鎖店進駐，此外沿台14及
台14甲沿線均有攤販分佈，販售當地農特產品或相關周邊產品

等。 

（6）泰雅編織 

泰雅族原住民向以編織精巧見長，傳統的泰雅織布以苧麻為

線材，再撚紡成線，色澤均經由植物染成，使用「水平背帶織

布機」（俗稱坐機），以不同顏色幾何穿插，變化出精巧又繁

縟的花紋。近年原住民文化熱潮興起，傳統工藝受到廣泛重視

，使得不少泰雅族女子重拾機杼，在花式的構圖、配色上，融

匯了現代的美學觀念，大膽創新，並開發出領帶、背心、桌墊

、錢包等實用織品。 
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2.14 原住民文化 

根據統計資料顯示，在仁愛鄉境內以泰雅族人數最為眾多合計

約9千多人，而且居住南投縣的泰雅族人有80％以上都居住在仁愛

鄉，可見仁愛鄉是南投縣泰雅族人集居最密集之處，仁愛鄉也成為

南投縣的泰雅族人最重要的集居地。族群人數居次的是布農族，其

人數有2千多人。 

 

表 2-44 仁愛鄉各族群人口統計表          單位：人 

種族別 
鄉鎮市別 合  計 布農族 泰雅族 鄒族 阿美族 其他 

仁愛鄉 11830 2493 9260 3 62 12 
佔南投縣該族

群人數之比例

（％） 
48.3 20.3 84.2 0.5 15.0 7.1 

南投縣總計 24474 12303 11004 586 413 168 
全國總計 390244 41150 91360 7541 146796 103397 

南投縣佔全國

百分率（％） 6.3 29.9 12.0 7.8 0.3 0.2 

資料來源：南投縣統計資料（88 年底） 

仁愛鄉共有15個村，萬大以北的區域有大同、南豐、春陽、親

愛、精英、合作、互助、新生、發祥、力行、榮興、翠華等十二村

是泰雅族人聚居之地。以南地區為布農族卓社群居住的地方，有萬

豐、法治、中正等三村。仁愛鄉人口以泰雅族原住民為主、次為布

農族，間或雜有平地居民；其中大同村之榮光、壽亭、定遠、忠孝、

仁愛、博望新村等六個為退輔會榮民居住聚落，榮興村聚落分散，

亦以退輔會榮民為主。 

泰雅族為台灣各原住民中分布最廣的一族，亦是僅次於阿美族

的第二大族，從南投縣的仁愛鄉以北至台中縣和平鄉，苗栗縣泰安

鄉，新竹縣尖石、五峰兩鄉，桃園縣復興鄉，台北縣烏來鄉，宜蘭

縣大同、南澳兩鄉及東部花蓮秀林鄉等十鄉，泰雅族人口共約84,849
人，約佔原住民總人數的五分之ㄧ。泰雅族可分為泰雅亞族和賽德

克亞族，清代文獻稱大么族和紗績族，因分佈空間遼闊，交通不便，

各地族人不免有語言和習俗的差異，中外學者才有此分別，賽德克
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亞族以中央山脈為界在東的為東群，在西的為西群，南投縣仁愛鄉

一部分及其他鄉則為泰雅亞族。布農族從前分佈在台灣中部中央山

脈，海拔1,500 m高山之上，最早的居住地是南投縣的仁愛鄉與信義

鄉，後來經過幾次的大遷移，分佈範圍也因此擴展遍佈於南投、高

雄、花蓮、台東等縣境內，布農族又分為：卓社、郡社、丹社、巒

社、卡社、五大社群。人口約四萬人。 

（1）泰雅族（Atayal） 

泰雅族居住於本省中、北部山區，包括埔里至花蓮連線以北

的地區，人口約九萬多人。族名 ATAYAL 原意為真人、勇敢的

人。共分為兩個亞族，一是泰雅亞族（Tayal），一是賽德克亞族

（Sedeq），兩個系統的生活習俗不同，語言的差異也大。仁愛

鄉為南投縣第二大的山地鄉，位處於中央山脈與台灣全島的軸心

地帶，為泰雅族聚居及北東部各族的發祥地，以其多采多姿的千

山萬水，構成多樣性的自然風光，更以其族群原始的文化層面，

形成包容性的人文景象。 

泰雅族是個平權的社會，由具聰明才智，有領導能力的人擔

任部落領袖。遇到部落有重大事情時，則由頭目召集長老會議以

決策之。泰雅族的部落還有其他三個小團體： 

（A）祭祀團體：具有共同祭祀對象的家庭組合，如祖靈祭的進

行。  

（B）狩獵團體：同屬於一個獵團，在集體狩獵時大家分工合作，

共食、共享。  

（C）共負罪責團體：也就是共同逆守誡律、規範的團體，泰雅人

稱之為 gaga。 

泰雅族的祭儀表現在歲時祭儀者從開墾祭至入倉祭，其間有

敵首祭；男子以曾出草成功，始可黥面為成年標記。傳統的泰雅

族織布技術是一項具有相當價值的藝術，織布技術是未婚女子待

嫁的本錢，是女子的專利而且他們必須學會織布才可以紋面；紡

織工藝也就成為台灣原住民中最發達者。由於泰雅族人並不養

蠶，所以織布的材料為苧麻，後來和漢人接觸後，則兼用染過色

的棉麻和麻線編成方格紋、曲折紋和三角紋的布。所使用的織布
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機稱為「腰機」或「水平背帶機」；紡線用垂直紡軸，用手搓捻

之後纏在紡軸上，織布時腳頂機身，布頭綁在腰間，結構雖然簡

單，織出的成品卻是細膩出色。 

除了女子織布技術之外，男子的編籃及籐帽的編製最為有

名。另外，男女追求情愛的口簧琴舞也使口簧琴的製作盛行。口

簧琴是泰雅族特有的樂器。其用法有：傳話、舞蹈伴奏和吹奏音

樂等多種用途。因為口簧琴本身構造的關係，其傳話的功能，乃

是人與人之間近距離的交談，故有空間的限制，更由於樂器音量

上的原因，使得口簧琴在泰雅族的社會中，特別顯出一種迷人的

風采，而成為泰雅族人的戀人們彼此談心的工具。 

紋面是泰雅族很特殊的風俗，也是泰雅族的標誌，紋面亦是

成年、美麗及個人成就之標記 

 

泰雅族人紋面 
（資料來源：交通部觀光局）

仁愛鄉泰雅族人竹片琴(口竹琴)表演 
（資料來源：仁愛鄉公所）

泰雅神話傳說中，往往強調如果沒有遵守祖先遺訓，則個人

或是部落將會受到嚴重的責罰。也就是透過這種獨特的社會教育

規範，間接的使族人的行為受到有效的規範和約束。在許多簡單

的社會中，神話傳說也具有肯定自我族群的功能。如泰雅族有關

刺青與獵首的傳說，是藉著神話傳說將其傳統習俗予以合理化，

由此而確信傳統文話習俗的存在價值，從而肯定自我族群的生活

與尊嚴。 

泰雅族在台灣早期之住區，因遠古無史籍之記載，無法確
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知，但是在泰雅族的族群，古早便一直流傳著傳說中的三個發祥

地，以 Pinsebukan 為發祥地、以大霸尖山 Papakwaqa 為發祥地、

以白石山 Bunobon 為發祥地等三大系統。 

 

（2）布農族 

布農族為仁愛鄉原住民第二大族群。布農族是典型的大家庭

制，敬老並注重老者，布農族生活充滿禁忌和宗教氣氛，幾乎每

個月都有祭儀活動，其中最重要的是打耳季。在文物方面，則以

籐編、皮雕、編織為代表。布農族擅長揉皮技術，故傳統服料以

獸皮為主、麻布次之，布農族服飾色彩方面較顯灰暗。 

布農族原分為卡社群、郡社群、卓社群、丹社群、巒社群，

以及被鄒族同化的蘭社群等六個社群。如今只剩下五個社群。布

農族是父系氏族社會，行大家族制。古代大家族的型態可多達

40 至 60 人共住一屋，甚至包括收養無血緣關係的族人。 

散居的布農族人，政治制度沒有頭目制度，而是由各家族的

長老主持部落事務，為長老聯合議會制度。各種領袖如：軍事領

袖、狩獵領袖、祭團領袖等，非常設置，有事才設置，亦非世襲，

而是由公認有能力者擔任。 

布農族對農作的歲時祭儀非常謹慎而繁複，舉世聞名的祈禱

小米豐收歌 pasibutbut，就是有關小米農作祭儀，祈求農作豐收

所唱的歌謠。布農人深信，小米豐收歌歌聲越和諧、優美，天神

越高興，今年小米就會豐收。布農族的誇功宴（報戰功歌）亦是

非常特殊的原始歌舞。布農族的杵音與日月潭邵族的杵歌亦號稱

雙響。 

射耳祭是布農族最盛大的祭典，大約於每年的四月底月缺的

時候舉行，以射山鹿的耳朵象徵來年狩獵的豐碩，也是祈求農作

豐收及財運亨通。傳統射耳季只限男子參加，女子禁止至祭祀場

所。 

布農族與鄒族的揉皮工藝號稱台灣原住民族群中最精湛

者；布農族男子服飾有百步蛇圖騰的圖案，這亦是象徵布農族與
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大自然動物和諧相處的一刻。 

布農族來源說：鄒族與布農族以玉山為發祥地。布農族多亦

以玉山發祥來源傳說。布農族在台灣原住民當中，是名符其實的

高山原住民，初期聚落分布在玉山山脈一帶，之後，縱橫於中央

山脈，成為台灣島上雄據中、南部的原住民。 

 

布農族人傳統服飾（資料來源：交通部觀光局） 
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第三章 集水區治理優先順序評估 
 
本計畫範圍廣達 12 萬餘公頃，區分為 76 個子集水區，其中林

班地佔約 76%，多為無人居住亦無直接保全對象區域，為集中有限資

源進行規劃調查及治理工作，因此依據期初審查意見，採用水土保持

局 93 年度治山防災第四期規劃總檢討之各項評估因子，作為評定治

理優先順序之參考。 

茲就優先調查治理子集水區評選原則分述如下： 

（1）以子集水區為單元，依據治山防災第四期規劃總檢討之各項評

估因子做為參考依據。 
（2）依據山坡地集水區致災特性選取適當評估因子，並將各評估因

子量化和權重分配，以建立量化評選模式。 
（3）經由量化評選方式初步評選出若干集水區後，接著調查各集水

區於近幾年內是否已實施規劃工作或治理工程，以作為非量化

評選依據，此舉可以剔除部分已通過初篩之集水區。 

3.1 評估指標選定 

水土保持局於 93 年進行治山防災第四期規劃總檢討，計畫中首

先研擬集水區治理優先治理評估標準，以此標準就集水區之雨量、降

雨模式、地質、土壤、土地利用現況、土地利用演變情況等影響洪水、

崩塌地、土石流等自然災害潛在性，查明保全對象、環境生態等以及

調查以往災害與治理情形，為研判擬定集水區治理優先順序評估之指

標。本規劃參照 93 年治山防災第四期規劃總檢討，採用集水區治理

優先順序評估指標之評估因子，分別為保全對象、地形起伏比、地質、

綠覆率、土壤沖蝕、崩塌率及土石流潛勢溪流等七項，並將集水區治

理優先順序，分為優先治理、重要治理、一般治理及自然復育四級。

針對優先治理子集水區，並參照以往曾發生災害或具潛在危險之區

域，定為保護人民生命財產上需集中較大投入之工作重點集水區。 

（1）保全對象 
洪水、崩塌及土石流為自然現象，惟其發生過程容易傷及集水

區內的人口、房屋、聚落區位、農地、文化古蹟及公共建設等經濟

生活立即反應人民最關切之災難。故以上述六項因素作為評估之基
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礎，其評估項目及訂定給分標準詳見表 3-1。各評估項目之資料來

源詳見表 3-2 及圖 3-3 至 3-13。 

 

表 3-1 保全對象評估表 
評估項目 評估細目 給分標準 得分％ 備註 

P  =  0  戶 ( 0 ) 
P  <  3  戶 (10) 
3 ≦ P  < 20 戶 (30) 

保
全
人
口 20 戶 ≦ P (35) 

 
 
 
 

B  =  0 棟 ( 0 ) 
B  <  3 棟 (10) 
3 ≦ B < 20 棟 (20) 

房
屋 

20 棟 ≦ B (25) 

  

（位於土石流潛勢溪流或崩塌地之）

上  游 (2) 
下  游 (5) 
對  岸 (2) 

聚
落
區
位 

同  岸 (5) 

 
聚落區位為與發生地

質災害處的距離，可複

選。 

D  <  1   公頃 (0) 
 1 ≦ D < 3  公頃  (4) 
 3 ≦ D < 10 公頃  (6) 
 10≦ D < 20 公頃  (8) 

農
地 

 20 公頃 ≦ D      (10) 

  

一  級 (10) 

二  級 (6) 
文
化
古
蹟 三  級 (3) 

  

無 (0) 
辦公室、工廠 (2) 
鐵公路 (3) 

保
全
對
象 

公
共
建
設 學校 (5) 

 公共建設項目可複選。

總得分   

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 

 



『南山溪等集水區整體治理調查規劃』 

 
3-3

 

表 3-2 保全對象評分資料來源 

評估項目 評分參考資料來源 

1.人口 

房屋 

1.各縣市政府戶政事務所    2.內政部統計資訊服務網 

3.1/50,000 地形圖          4.坡地網際網路地理資訊系統 

2.聚落區位 1.土石流防災應變系統      2.坡地網際網路地理資訊系統 

3.崩塌地調查與後續演變趨勢觀測成果報告 

4.1/50,000 地形圖 

3.農地 1.1/50,000 地形圖            2.坡地網際網路地理資訊系統 

4.文化古蹟 1.古蹟入門(李乾郎、俞怡萍合著，遠流出版社) 

2.坡地網際網路地理資訊系統；3.1/50,000 地形圖 

5.公共建設 1.坡地網際網路地理資訊系統；2.1/50,000 地形圖 

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 

 

（2）地形起伏比 
集水區地勢陡峻不易涵養水分，再加上河川源流短急，雨量豐

沛時逕流量大增，往往造成災害。故地形起伏比應列為評定集水區

危險程度的重要指標，評定準則為「集水區內最高點至最低點的高

程差」與「集水區主流長度」之比率，本計畫利用利用內政部 1/50,000
地形圖套疊於 GIS 地理資訊系統上，求得集水區之地形起伏比。訂

定給分標準見表 3-3。  

 

表 3-3  地形起伏比評估表 

評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

S ≦ 15 ％ (20)

15％ < S ≦ 30％ (40)

30％ < S ≦ 40％ (60)

40％ < S ≦ 55％ (80)

地
形
起
伏
比 

(S) 

地
形
起
伏
比
值 

55％ ≦ S (100)

 
 S=集水區起伏比 
=(集水區最高點-集水區最低

點)/集水區主流長度。 

總得分   

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 
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（3）地質 
地質在高溫多濕地方很容易風化劣化調查主要分為地質性質

與地質構造兩部分。地質性質以臺灣地區集水區內常見的硬岩、砂

頁岩、紅土台地邊緣及泥岩等作為評分的考量因素；地質構造則以

集水區內有無斷層構造存在作為評分之標準，訂定給分標準見表

3-4。資料來源套繪經濟部中央地質調查所地質 1/500,000 地質圖求

得。 

 

表 3-4 地質評估表 

評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

硬岩 (20) 

砂頁岩互層 (40) 
紅土台地邊緣 (60) 

80

％ 

地
質
性
質  泥岩 (80) 

 

無斷層構造 (0) 

地
質 

20

％ 
地
質
構
造 有斷層構造 (20) 

 

 

總得分   

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 

 
 

（4）綠覆率 
森林綠覆率調查基於集水區內自然生態的水源涵養功能與環

境保全有密切關係，可為評定集水區涵養水源的有效指標。評定準

則為該集水區內所有由森林或綠色植被所覆蓋之面積與集水區總

面積百分比值定之，給分標準以綠覆率愈低，相對地其裸露率高、

地表逕流係數高，其土壤沖刷量亦高，定其影響數據因子。因此，

綠覆率愈低其得分愈高，訂定給分標準見表 3-5。評估方法本規劃

調查採用 95 年 SPOT 精度 2.5×2.5m 衛星影像像配合 GIS 地理資訊

系統可得該集水區森林或綠色植被分佈情形。 
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表 3-5 綠覆率評估表 

評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

P＜20％ (100)
20％≦P < 40％ (80)
40％≦P < 60％ (60)
60％≦P < 80％ (40)

綠
覆
率 

植
生
覆
蓋
率(P) 80％≦P≦100％ (20)

  
P＝植生覆蓋率 
＝ (植生面積 /集水

區面積) 
 

總得分  
 

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 

 

（5）土壤沖蝕 
土壤沖蝕雖為自然現象，惟土壤沖蝕指數及降雨沖蝕指數因地

而異，為便於評估集水區土壤沖蝕情形，以水土保持技術規範第二

章第八節土壤流失量章節裡現有臺灣各地降雨沖蝕指數(Rm)及土

壤沖蝕指數(Km)等資料作為評估之依據，訂定給分標準見表 3-6 所

示。 

 

表 3-6 土壤沖蝕評估 
評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

Rm < 10000 (10) 
10000≦ Rm < 20000 (20) 
20000≦ Rm < 30000 (30) 
30000≦ Rm < 40000 (40) 

 (R
m

)

︻50%

︼ 

降
雨
沖
蝕
指
數   

40000  ≦  Rm (50) 

 

Km < 0.02 (10) 
0.02 ≦ Km < 0.027 (20) 
0.027 ≦ Km < 0.035 (30) 
0.035 ≦ Km < 0.045 (40) 

土
壤
沖
蝕 

 (K
m

)

︻50%

︼ 

土
壤
沖
蝕
指
數    

0.045 ≦ Km (50) 

 

 

總得分   

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 
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（6）崩塌率評估 

集水區內崩塌情形以崩塌率來表示重要性，其擬定給分標準及

方向如表 3-7 所示。評估方法與資料來源依據水土保持局民國

93 年「七二水災崩塌地判釋及分析」計畫之本區最新崩塌地

調查資料。 

 

表 3-7 崩塌率評估表 

評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

C < 0.06% (20) 

0.06% ≦C <0.3 % (40) 

0.30% ≦C <0.9 % (60) 

0.9% ≦C < 4 % (80) 

崩 
塌 
率 

面
積
比
率(C

) 

集
水
區
崩
塌 

4 % ≦C (100)

 
崩塌面積比率

(%)=崩塌地總面

積/集水區面積 

總得分   

(資料來源：93 年台灣地區治山防災第四期調查規劃總報告) 

 
 

（7）土石流潛勢溪流數評估 

山坡地土石流災害對人民的生命財產安全造成極大之威脅，帶

來嚴重的災害。土石流所造成之影響亦是評估集水區治理最重要的

特性因子。目前臺灣地區土石流潛勢溪流分高、中、低三種潛勢，

共計有 1,420 條，所訂定之給分標準見表 3-8。評估給分標準之資

料來源參照「行政院農業委員會水土保持局土石流防災應變系統」

調查資料。 
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表 3-8 土石流潛勢溪流數評估表 

評估項目 評估細目 給分標準 給分％ 備註 

無  20 

1 到 3 條 
(最高給分 40) 

4 到 6 條 
(最高給分 60) 

7 到 9 條 
(最高給分 80) 

土
石
流
潛
勢
溪
流
數 

潛
勢
溪
流
數
目 

10 條(含)以上 
(最高給分 100) 

A 

加權得分 B 

A、B 計算方

法如下。 

 

備註： 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 100*60*30*

土石流總數

高潛流數

土石流總數

中潛流數

土石流總數

低潛流數A
 

( ) 20
100

20-* +=
潛流總數最高給分AB

 
 

根據上述集水區內之保全對象、地形起伏比、地質、綠覆率、

土壤沖蝕、崩塌率及土石流潛勢溪流等七項評估因子所得評定分

數，依其對造成災害之支配功能，研定各因子在集水區治理優先順

序之評估權值如表 3-9。計算集水區各分項之加權累積分數為該集

水區得分，以資集水區間互相比較優先次序。 
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表 3-9 評估指標之建立 

集水區治理優先順序評估表 
        縣市      集水區 集水區編號：    

編號 評估項目 分項權值 
比重％ 給分 得 分 % 

＝比重 × 給分 備註 

1 保全對象 40   見表 3-1

2 地形起伏比 5   見表 3-3

3 地質 5   見表 3-4

4 綠覆率 10   見表 3-5

5 土壤沖蝕 10   見表 3-6

6 崩塌率 15   見表 3-7

7 土石流潛勢溪流數 15   見表 3-8

集水區得分    

 

3.2 初步評選結果 

計畫區內計有 76 個子集水區，針對保全對象、地形起伏比、地

質、綠覆率、土壤沖蝕、崩塌率及土石流潛勢溪流個別分析統計，探

討不同子集水區評估之結果，作為規劃區內子集水區調查治理優先順

序之依據。 

初步評選得分 35 分以下子集水區計有 39 個（如表 3-13、3-14 所

示，這些子集水區內無聚落及土石流潛勢溪流分佈，亦無直接保全對

象，土地類別以林班地為主且土地利用多為林地，因此將此 39 處子

集水區劃歸為自然復育等級。 
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表 3-10 子集水區基本資料（1/3） 

72 水災後崩塌地 
主集水區 次集水區 子集水區 

子集水區面

積（ha） 數量

(處) 
面積   
（ha）

崩塌率

（%） 

土石流潛勢

溪流 
溪流 道路 聚落 

大甲溪流域 德基水庫 木蘭橋 841.34 2 3.54 0.42%         
大甲溪流域 德基水庫 北合歡山 850.08 7 30.87 3.63%         
大甲溪流域 德基水庫 西合歡山 3,284.16 27 18.45 0.56%   合歡溪 力行產業道路 華岡 

大甲溪流域 德基水庫 松泉 1,182.68 3 3.03 0.26%     
台 8 線、8110 林道

(已廢棄) 
榮興 

大甲溪流域 德基水庫 捫山 1,259.04 2 0.00 0.00%         
大甲溪流域 德基水庫 碧綠山 705.81 4 8.41 1.19%   碧綠溪 8110 林道(已廢棄)   
大甲溪流域 德基水庫 碧綠山北側 720.01 4 0.71 0.10%   碧綠溪 台 8 線   
大甲溪流域 德基水庫 碧綠溪 1,431.92 5 13.72 0.96%         

烏溪流域 北港溪 九仙溪 3,768.62 177 236.83 6.28%   
九仙溪、尾敏

溪 
裡冷溪林道   

烏溪流域 北港溪 二錐山 571.25 10 16.58 2.90%   無名溪 
力行產業道路支線

(至紅香) 
紅香 

烏溪流域 北港溪 八仙山東側 521.70 41 37.24 7.14%   無名溪 裡冷溪林道   

烏溪流域 北港溪 力行二號橋 967.00 3 0.85 0.09%     
力行產業道路及支

線 
溫泉巷 

烏溪流域 北港溪 三錐山北側 572.30 12 5.53 0.97%   無名溪     

烏溪流域 北港溪 小出山 682.97 39 40.68 5.96%   
無名溪、北港

溪 
投 80 線及支線   

烏溪流域 北港溪 布布爾溪 1,118.66 22 22.42 2.00%   
布布爾溪(布
分溪) 

    

烏溪流域 北港溪 合水溪 1,377.94 20 8.74 0.63%   
合水溪及支

流 
力行產業道路   

烏溪流域 南港溪 守城大山 712.40 49 33.61 4.72% 南投 002 
南山溪及支

流 
    

烏溪流域 北港溪 西門 646.48 1 0.84 0.13%   北港溪 
力行產業道路及支

線(至紅香) 
溫泉巷、紅

香、馬家 

烏溪流域 北港溪 尾敏溪 634.90 23 31.26 4.92%   尾敏溪 裡冷溪林道   

烏溪流域 北港溪 帖比倫溪 2,820.08 68 79.53 2.82%   
帖比倫溪及

支流 
    

烏溪流域 南港溪 東埔 600.53 18 23.06 3.84% 南投 017 東埔溪 投 69、71、72 線   
烏溪流域 北港溪 東高山 1,135.02 25 19.37 1.71%         
烏溪流域 南港溪 東眼溪 1,020.57 21 9.86 0.97% 南投 A001 東眼溪     
烏溪流域 北港溪 東蜂溪 2,043.52 85 76.60 3.75%   東蜂溪     
烏溪流域 北港溪 松風山 857.09 46 91.14 10.63%   北港溪 投 80 線及支線   

烏溪流域 南港溪 南山溪 2,396.12 42 28.37 1.18%

南投 A002、
A003、
A004、
A005、
A006，南投

003、004、
005、006 

眉溪、南山

溪、本部溪 
台 14 線 楓樹林 

烏溪流域 南港溪 南東眼山 670.32 42 24.71 3.69% 南投 A002       

烏溪流域 北港溪 眉原 1,005.37 28 35.29 3.51% 南投 061、060 北港溪 投 80 線及支線 眉原 

烏溪流域 北港溪 眉原溪 1,691.93 38 57.53 3.40% 南投 A022 眉原溪     
烏溪流域 北港溪 馬山 551.46 12 14.25 2.58%   瑞岩溪     

烏溪流域 北港溪 梅子林 1,278.81 15 11.36 0.89%
南投 A106，
南投 058、059

北港溪 投 80 線及支線 梅子林 
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表 3-11 子集水區基本資料（2/3） 

72 水災後崩塌地 
主集水區 次集水區 子集水區 

子集水區面

積（ha） 數量

(處) 
面積   
（ha）

崩塌率

（%） 

土石流潛勢

溪流 
溪流 道路 聚落 

烏溪流域 南港溪 梅木 2,965.22 48 36.97 1.25%   眉溪 
台 14 甲線、中橫霧

社支線、力行產業道

路、中橫替代道路

合望、霧社 

烏溪流域 北港溪 梅松山 2,353.54 21 25.41 1.08%   瑞岩溪   鳶峰 

烏溪流域 南港溪 頂東樸 761.93 10 6.48 0.85% 南投 020 
東埔溪、地下

水道 
    

烏溪流域 北港溪 陽岸溪 2,159.43 94 121.80 5.64%         

烏溪流域 北港溪 黃肉溪 1,929.49 98 98.95 5.13%   
黃肉溪、山彬

溪 
    

烏溪流域 北港溪 瑞岩溪 1,214.61 12 13.01 1.07%   北港溪 力行產業道路 瑞岩  

烏溪流域 北港溪 萱野 775.20 49 53.94 6.96%
南投 062、
063、064 

北港溪 投 80 線及支線   

烏溪流域 南港溪 過坑 1,944.22 16 14.73 0.76% 南投 A027 
無名溪、地下

水道 
投 69、投 69-1 線   

烏溪流域 北港溪 翠巒 2,531.84 31 35.09 1.39%   北港溪 力行產業道路 
馬力觀、翠

巒 

烏溪流域 南港溪 墘溪 2,084.23 42 31.50 1.51%   墘溪 投 79 線及支線   
烏溪流域 北港溪 樁谷溪 2,416.87 46 49.24 2.04%   樁谷溪     

烏溪流域 北港溪 潑祥溪 821.38 10 5.71 0.69%   
潑祥溪、無卻

溪 
力行產業道路、台

14 甲線 
  

烏溪流域 北港溪 濁水山 1,073.23 85 190.15 17.72%   北港溪     
烏溪流域 北港溪 關刀溪 2,075.54 106 186.63 8.99%   關刀溪     
烏溪流域 南港溪 關力山 710.78 33 28.31 3.98%         
濁水溪流域 濁水溪 九九巢 503.75 3 19.27 3.83%   濁水溪     
濁水溪流域 濁水溪 大尖山西部 519.09 11 6.25 1.20%   無名溪 卓社林道   
濁水溪流域 濁水溪 大尖山南部 681.51 29 27.65 4.06%   無名溪 卓社林道   
濁水溪流域 濁水溪 文文社 981.69 40 37.05 3.77%   濁水溪     
濁水溪流域 武界調整池 北溪 1,354.60 39 70.34 5.19%   無名溪     
濁水溪流域 武界調整池 尖台山西部 645.86 12 6.24 0.97%         
濁水溪流域 濁水溪 良久 703.51 16 9.74 1.39%   無名溪     
濁水溪流域 卡社溪 卓社 990.35 23 53.59 5.41%   卓社北溪     
濁水溪流域 武界調整池 卓社大山 661.06 19 19.87 3.01%         

濁水溪流域 武界調整池 武界 6,537.85 166 291.73 4.46%

南投 A013、
A014，南投

018、019 

濁水溪、栗栖

溪、可可亞溪

卓社林道、親豐產業

古道、武界林道、萬

大林道 
武界 

濁水溪流域 濁水溪 武界林道 557.10 7 3.73 0.67%         
濁水溪流域 武界調整池 牧山西部 844.41 31 31.51 3.73%   栗栖溪 武界林道   
濁水溪流域 武界調整池 南溪下游 2,215.39 90 53.00 2.39%   萬大南溪   奧萬大 

濁水溪流域 武界調整池 南溪上游一 8,041.94 179 339.05 4.22%   萬大南溪     
濁水溪流域 武界調整池 南萬大山 2,867.91 36 19.51 0.68%   十粒溪 萬大林道   
濁水溪流域 霧社水庫 馬海僕溪 2,126.64 26 12.87 0.61%   馬海僕溪   盧山溫泉區 

濁水溪流域 武界調整池 馬畢山西部 2,044.71 53 54.31 2.66%   萬大北溪     
濁水溪流域 武界調整池 麻平幕山 1,116.73 16 18.55 1.66%         
濁水溪流域 卡社溪 黑諾老 524.25 18 28.53 5.44%   卡社溪     
濁水溪流域 卡社溪 塔巴喀那 698.93 23 34.99 5.01%         

濁水溪流域 霧社水庫 塔羅灣溪 5,187.29 128 120.95 2.33% 南投 001 
塔羅灣溪、安

達溪、卡賀爾

溪、 

台 14 線、保線步

道、能高越嶺古道
盧山溫泉區 

濁水溪流域 武界調整池 奧萬大 840.85 17 85.62 10.18%   萬大北溪   
奧萬大森林

遊樂區 
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表 3-12 子集水區基本資料（3/3） 

72 水災後崩塌地 
主集水區 次集水區 子集水區 

子集水區面

積（ha） 數量

(處) 
面積   
（ha）

崩塌率

（%） 

土石流潛勢

溪流 
溪流 道路 聚落 

濁水溪流域 武界調整池 萬大 3,144.54 68 100.01 3.18% 南投 011、014 濁水溪 
投 83 線、親豐產業

古道 
親愛、萬豐 

濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫 1,627.72 25 30.71 1.89% 南投 008 霧社溪 投 83 線、尖臺林道   

濁水溪流域 霧社水庫 萬大水庫上游 2,240.72 21 8.84 0.39% 南投 002 
濁水溪、太魯

灣溪 
台 14 線、台 14 甲線

霧社、春

陽、盧山 

濁水溪流域 武界調整池 萬大溪 734.42 10 5.13 0.70%   萬大溪 萬大林道、尖臺林道   

濁水溪流域 武界調整池 腦寮溪 1,546.17 30 49.28 3.19%   
萬大溪、腦寮

溪、石灰坑溪
    

濁水溪流域 武界調整池 碼谷溪 922.91 12 21.30 2.31%   
瑪谷溪、清水

溪 
    

濁水溪流域 濁水溪 魯倫 859.64 21 14.16 1.65%   濁水溪 卓社林道   

濁水溪流域 霧社水庫 濁水溪上游 11,189.14 175 302.95 2.71%   濁水溪 
台 14 線、台 14 甲

線、合作產業道路、

清境、仁愛

新村、梅

峰、追峰、

翠峰、靜

觀、平靜 
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表 3-13 初步評選結果（1/2） 
評估項目 

子集水區 保全對象

(40%) 
地形起伏比

(5%) 
地質

(5%)
綠覆率

(10%) 
土壤沖蝕

(10%) 
崩塌率

(15%) 
土石流潛勢溪

流數(15%) 
總得分

武界 85 20.00 60.00 20.00 50.00  100.00 80   72.00 
南山溪 83 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 100   70.20 
萬大 85 20.00 60.00 20.00 50.00   80.00 60   66.00 
眉原 83 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 60   64.20 
萬大水庫 85 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 50   63.50 
眉原溪 78 20.00 60.00 20.00 50.00   80.00 60   63.20 
塔羅灣溪 80 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 60   63.00 
過坑 85 20.00 40.00 20.00 50.00   60.00 60   62.00 
萬大水庫上游 85 20.00 40.00 20.00 50.00   60.00 60   62.00 
瑞岩溪 87 20.00 60.00 20.00 50.00   80.00 20   60.80 
翠巒 85 20.00 60.00 20.00 50.00   80.00 20   60.00 
東埔 68 40.00 40.00 20.00 50.00   80.00 60   59.20 
梅子林 78 20.00 40.00 20.00 50.00   60.00 60   59.20 
濁水溪上游 85 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20   59.00 
東眼溪 68 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 60   58.20 
梅木 80 20.00 60.00 20.00 50.00   80.00 20   58.00 
墘溪 78 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20   56.20 
頂東樸 66 40.00 40.00 20.00 50.00   60.00 60   55.40 
西門 85 20.00 60.00 20.00 50.00   40.00 20   54.00 
松風山 65 20.00 40.00 20.00 50.00  100.00 20  54.00 
黃肉溪 64 20.00 40.00 20.00 50.00 100.00 20   53.60 
二錐山 68 40.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20   53.20 
帖比倫溪 68 40.00 40.00 20.00 50.00  80.00 20   53.20 
馬山 65 40.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20    52.00 
腦寮溪 66 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20   51.40 
潑祥溪 68 40.00 60.00 20.00 50.00   60.00 20   51.20 
碧綠溪 65 20.00 40.00 20.00 50.00   80.00 20   51.00 
梅松山 58 40.00 40.00 20.00 50.00  80.00 20   49.20 
馬海僕溪 68 20.00 40.00 20.00 50.00    60.00  20   49.20 
碧綠山北側 75 20.00 40.00 20.00 50.00    40.00  20   49.00 
萱野 36 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  60   48.40 
西合歡山 65 20.00 40.00 20.00 50.00    60.00  20   48.00 
力行二號橋 68 40.00 40.00 20.00 50.00    40.00  20   47.20 
松泉 65 20.00 40.00 20.00 50.00    40.00  20   45.00 
大尖山南部 33 60.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   43.20 
合水溪 31 40.00 60.00 20.00 50.00    60.00  20   36.40 
萬大溪 35 20.00 40.00 20.00 50.00    60.00  20   36.00 
守城大山 0 40.00 40.00 20.00 50.00   100.00  60   35.00 
南東眼山 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  60   32.00 
尾敏溪 0 60.00 60.00 20.00 50.00   100.00  20   31.00 
布布爾溪 11 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   30.40 
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表 3-14 初步評選結果（2/2） 
評估項目 

子集水區 保全對象

(40%) 
地形起伏比

(5%) 
地質

(5%)
綠覆率

(10%) 
土壤沖蝕

(10%) 
崩塌率

(15%) 
土石流潛勢溪

流數(15%) 
總得分

樁谷溪 13 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   30.20 
九仙溪 0 40.00 60.00 20.00 50.00   100.00  20   30.00 
卓社 0 60.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   30.00 
塔巴喀那 0 60.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   30.00 
八仙山東側 0 40.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   29.00 
小出山 0 40.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   29.00 
關刀溪 0 20.00 60.00 20.00 50.00   100.00  20   29.00 
北溪 0 40.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   29.00 
陽岸溪 0 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   28.00 
濁水山 0 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   28.00 
大尖山西部 5 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   28.00 
南溪上游一 0 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   28.00 
黑諾老 0 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   28.00 
奧萬大 0 20.00 40.00 20.00 50.00   100.00  20   28.00 
良久 5 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   27.00 
卓社大山 0 60.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20    27.00 
牧山西部 0 60.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   27.00 
三錐山北側 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
東高山 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
東蜂溪 0 20.00 60.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
文文社 0 20.00 60.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
尖台山西部 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
馬畢山西部 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
碼谷溪 0 40.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
魯倫 0 20.00 60.00 20.00 50.00    80.00  20   26.00 
北合歡山 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
碧綠山 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
關力山 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
九九巢 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
南溪下游 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
麻平幕山 0 20.00 40.00 20.00 50.00    80.00  20   25.00 
武界林道 0 40.00 60.00 20.00 50.00    60.00  20   24.00 
南萬大山 0 40.00 40.00 20.00 50.00    60.00  20   23.00 
木蘭橋 0 20.00 40.00 20.00 50.00    60.00  20   22.00 
捫山 0 20.00 40.00 20.00 50.00    20.00  20   16.00 
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圖 3-1 集水區初步分級結果 

得分≧60 
60＞得分≧50 
50＞得分≧35 
得分＜35 
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3.3 非量化評選因子細篩成果 

針對初步評選結果，為避免將有限的資源過度集中於若干集水區，

故有必要調查前述劃分之子集水區於近幾年中是否已實施不同程度的

規劃工作或治理工程，以有效分散資源避免浪費。另外針對子集水區內

災害歷史及重點課題分析，作為評選參考。 

（1）頂東樸、東埔、乾溪及過坑子集水區 
本 4 處子集水區部分區域位於計畫區內，其中頂東樸、東埔、乾

溪 3 處集水區主要保全聚落均位於埔里鎮內（計畫區外），且計畫區

內現況相對穩定，因此不列入本計畫重點調查區。另外水土保持局第

三工程所已於 95 年 5 月完成『過坑集水區整體調查規劃』，為避免

短期內重複調查規劃，本集水區亦不列入本計畫重點調查區。 

（2）大尖山南部子集水區 
本集水區內並無聚落，主要保全對象為卓社林道，依據南投林管

處資料顯示屬次要林道，目前主要功能為提供造林、林政管理及治山

防洪等業務之運輸通道。因此本集水區亦不列入本計畫重點調查區。 

（3）馬山、梅松山、西合歡山、松泉、碧綠山北側及碧綠溪子集水區 
本 6 處集水區位於計畫區東北部，主要道路為台 14 甲線，本區

聚落零星分佈，且近年未有重大土砂災害發生，無土石流潛勢溪流分

佈，崩塌率相對計畫區屬低者，因此此 6 處集水區不列入本計畫重點

調查區。 

（4）梅子林、眉原溪、眉原、黃肉溪及萱野子集水區 
本 5 處集水區位於計畫區西北側（圖 3-2），北港溪及投 80 線橫

貫其中，為互助及新生村聚落集中地區，土石流潛勢溪流亦密集分

佈，921 地震、桃芝颱風、72 水災及 0609 水災均於本區造成土砂災

害，因此 5 處集水區均屬北港溪流域，地形地質背景相似，因此將此

5 處集水區劃歸同區調查規劃。 

（5）南山溪及東眼溪子集水區 
2 處集水區位於計畫區西側（圖 3-2），眉溪及台 14 線橫貫其中，

為南豐村聚落集中地區，土石流潛勢溪流亦密集分佈，921 地震、桃

芝颱風、72 水災及 0609 水災均於本區造成土砂災害，因此 2 處集水

區均屬眉溪流域。因水土保持局第三工程所於 95 年 5 月完成『眉溪
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集水區整體治理調查規劃』，其計畫範圍包含南山溪、東眼溪、守城

大山及南東眼山等子集水區，因此此 2 處子集水區劃歸為已調查區。

本區工作係針對 95 及 96 年新增災害區域為調查規劃重點。 

（6）梅木、合水溪、潑祥溪、瑞岩溪、西門、力行二號橋及翠巒子集水區 
此 7 處集水區之地形地質背景相似，力行產業道路貫穿其間，力

行產業道路全長 65 km，南北端分別銜接台 14 甲線與台 8 線，為梨

山地區及其沿線各聚落居民出入及農產品運輸之重要道路，亦為合歡

山雪季期間台 14 甲線霧社通往梨山之替代道路，且自中橫公路谷關

至德基段交通中斷，其重要性遽增。本道路及周邊區域於 921 地震後

受損嚴重，其後桃芝颱風、72 水災及 0609 水災均於本區造成嚴重土

砂災害，因此將 7 處子集水區劃歸為同區調查規劃，而力行產業道路

及沿線聚落安全為本區調查規劃重點。 

（7）萬大水庫、萬大水庫上游、濁水溪上游、馬海僕溪及塔羅灣溪子集水區 
此 5 處為萬大水庫集水區，清境農場、霧社、廬山溫泉區等國內

知名風景區均位於本區，目前霧社水庫上游河道淤積情況相當嚴重，

造成春陽地區德魯灣橋淤積越過德魯灣橋面，廬山溫泉區之溫泉橋

0609 水災土砂亦淤滿至梁底。因此針對水庫集水區上游水土保持治

理與保育為為本區調查規劃重點。 

（8）武界、萬大、萬大溪及腦寮溪子集水區 
此 4 處集水區為濁水溪流域，其間有武界、松林、萬大等聚落，

同時本區為計畫區內濁水溪流域土石流潛勢溪流主要分佈區，因此將

7 處子集水區劃歸為同區調查規劃。 
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圖 3-2 重點集水區調查分區劃分示意圖 

武界等 4 處子集水區 
萬大水庫等 5 處子集水區 
梅木等 7 處子集水區 
一般治理子集水區 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-3 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（1/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-4 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（2/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-5 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（3/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-6 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（4/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-7 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（5/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-8 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（6/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-9 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（7/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-10 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（8/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-11 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（9/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-12 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（10/11） 
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（底圖為 95 年 spot 衛星影像） 

圖 3-13 子集水區地形、植生、聚落、交通、溪流及崩塌地分佈情況（11/11） 
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